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RESUMEN 
 
     El presente trabajo de investigación demuestra que, optimizando los rendimientos de maquinaria 
pesada, reduzco los gastos de ejecución en el Proyecto de Reconstrucción y Ampliación dique Saturno- 
Chulucanas - Sol Sol, 2017. 
 
     Para ello se tuvo que realizar acciones correctivas en coordinación directa con la Gerencia de 
Operaciones y Gerencia General de Sociedad Agrícola Saturno S.A, para la eliminación de tiempos 
muertos de maquinaria pesada; lo cual involucró ejecución de mayores metrados de obra y ejecución de 
trabajos adicionales no contemplados en el presupuesto inicial, entre otros. Proyectando todo esto en un 
presupuesto total de obra.  
 
     Además, se realizó un control de gasto real de obra mediante los datos levantados en campo, entre 
ellos tenemos metrados de avance y el consumo de horas máquina. 
 
     Para el procesamiento de la información de campo se utilizó hojas de cálculo de Excel y gráficas para 
su seguimiento, monitoreo y reajuste de forma semanal, obteniéndose una diferencia positiva entre el 
presupuesto total y el gasto real de obra, lo cual es un ahorro directo en la ejecución del proyecto. 
 
    Finalmente, a través de las conclusiones y recomendaciones se dan algunos alcances que pueden 
ayudar a conseguir mejores resultados en investigaciones similares, pudiendo ser tomados en cuenta para 
la mejora significativa en la ejecución de proyectos similares con maquinaria pesada. 
 
    Palabras claves: optimización, rendimientos, gastos, avances. 
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ABSTRACT 
 
    This research paper shows that, optimizing the performance of heavy machinery, I reduce the cost of 
execution in the project of reconstruction and enlargement of the Saturn Dam – Chulucanas – Sol Sol, 
2017. 
 
    To this end, corrective actions had to be carried out in direct coordination with the operations 
management and General management of Sociedad Agricola Saturno S. A, for the elimination of dead 
times of heavy machinery; This involved the execution of larger works and the execution of additional 
work not included in the initial budget, among others. Projecting all of this into the total work budget. 
 
    For field information processing, Excel spreadsheets and graphs were used for monitoring and 
readjustment on a weekly basis, obtaining a positive difference between the total budget and the actual 
cost of work, which is a direct savings in the execution of the project. 
 
    Finally, through the conclusions and recommendations there are some scopes that can help to achieve 
better results in similar investigations, being able to be taken into account for the significant improvement 
in the execution of similar projects with heavy machinery. 
 
    Keywords: optimization, yields, expenses, advances. 
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INTRODUCCION 
     En el año 2017 el Perú vivió en la costa norte el fenómeno de El Niño Costero, sobre todo en el 
departamento de Piura con lo cual se produjeron muchas inundaciones como efecto del desborde de 
ríos y quebradas, afectando considerablemente el ciclo económico de toda la región. (Palacios , 2018). 
También hubo grandes pérdidas en el sector agricultura. A nivel nacional se desaparecieron 50,514 
áreas de cultivo, mientras que 22,674 canales de regadío quedaron destruidos. La región con más áreas 
de cultivo perdidas fue La Libertad con 11,557, mientras que en Lima fue donde más canales de riego 
desaparecieron: trece mil. (REDACCION, 2017)  
     En el caso de Sociedad Agrícola Saturno, sufrió el desborde de quebrada el Huabo y del Río Piura, 
inundando muchas áreas de cultivo. Para ello el plan de acción por parte de su Gerencia General 
posterior a las lluvias es la construcción de un proyecto de protección mediante un dique tomando en 
cuenta el estudio hidráulico del Ing. Zivko Gencel. En la ejecución del proyecto, se ha generado el 
problema de tener mayores metrados parciales de ejecución tomando en cuenta los metrados previstos 
en el proyecto. (Palacios , 2018) 
     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal optimizar los rendimientos de 
maquinaria pesada para reducir considerablemente gastos de ejecución de proyecto de Reconstrucción 
y Ampliación de dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017. Lo cual podría ser tomado como 
alternativa de mejora en el control de costos ejecución de otros proyectos empleando maquinaria 
pesada. Éste contempla el desarrollo de capítulos importantes los mismo que se describen a 
continuación:  
     En el capítulo de Aspectos Generales se consideró los aspectos relacionados a los objetivos, 
justificación, importancia y beneficiarios del presente trabajo de investigación, basándose en esta 
información para buscar alternativas y poder analizar los diferentes supuestos que ayuden a solucionar 
problemas. 
     Lo que corresponde al segundo capítulo es dar a conocer la parte teórica de la optimización de 
rendimientos de maquinaria pesada; resaltando los procesos y ciclos que esta contempla, esto como un 
preámbulo para entender todo lo relacionado al estudio, para tal se ha buscado bibliografía del medio y 
de otros países para poder dar un enfoque general de cada uno de los componentes de los sistemas, a 
esta parte se le ha denominado Marco Teórico. 
     En el capítulo Marco Metodológico, se explica el enfoque, diseño, nivel, tipo, sujetos de la 
investigación, haciendo mayor recalque en los métodos y procedimientos empleados. Asimismo, las 
técnicas e instrumentos, entre ellos tenemos la recolección de datos de campo a través de los partes 
diarios de maquinaria para su posterior trabajo de gabinete mediante hojas de cálculo en Excel. 
Además, se consideró en el aspecto ético la presentación de una carta de Autorización de Uso de 
Información, solicitada por el autor al propietario de la información consultada en el presente trabajo 
de investigación. 
     Lo considerado para el capítulo Resultados y Discusiones, es la presentación de trabajo de gabinete 
mediante el uso de hojas de cálculo reflejados en tablas y gráficos siendo posteriormente analizadas e 
interpretadas, resultando estas positivas o negativas en relación al objetivo principal del proyecto de 
investigación. 
     Finalmente, las Conclusiones y Recomendaciones que nos conduce a un balance del estudio 
realizado, definiendo las cualidades y debilidades de cada uno de las fases del ciclo de optimización de 
rendimientos de maquinaria pesada. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
    En el proceso de construcción del proyecto de Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno – 
Chulucanas – Sol Sol, 2017; se presentaron trabajos adicionales no contemplados en el presupuesto 
inicial, lo cual conllevaba a tener adicionales en su presupuesto por mayores metrados y trabajos 
indispensables para el desarrollo de actividades previstas en el proyecto. Con esto para salvaguardar la 
rentabilidad del proyecto en ejecución con un monto ya aprobado, se tuvo que emplear estrategias y 
acciones inmediatas para mejorar el control de gasto, que semanalmente fue presentado para su 
revisión y ajuste de ser caso. (Palacios , 2018) 
 
    El equipo técnico a cargo del Residente de obra analizó el proceso constructivo, identificando 
tiempos muertos en algunas fases del ciclo de maquinaria, entre ellos lo más resaltante en el carguío de 
material desde cantera hacia zona de trabajo en una distancia aproximada de 4 kilómetros; y la 
operación de esparcido con motoniveladora inicialmente alquilada. (Palacios , 2018) 
 
    Con ello el objetivo es claro, optimizar los rendimientos de maquinaria de las actividades de mayor 
incidencia en el presupuesto de obra planteado. 
 
    Con la presente investigación se planteó la optimización de rendimientos de maquinaria pesada, que 
ayuden a mejorar la reducción de gastos de construcción de proyecto de Reconstrucción y Ampliación 
Dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1. Problema General. 
     ¿Cómo aumentar rendimientos de maquinaria en el proyecto de Reconstrucción y Ampliación de 
Dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017? 
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
    El presente trabajo de investigación nace del análisis de los resultados del control de avance físico - 
financiero semanal del proyecto de Reconstrucción y Ampliación de Dique Saturno – Chulucanas – Sol 
Sol, 2017, el cual reflejaba elevados costos de ejecución. Esto conllevó a un desbalance con el 
presupuesto previsto del proyecto en mención.  
    Así mismo las inundaciones de áreas agrícolas y daños materiales ocasionados por el Fenómeno del 
Niño Costero 2017 (REDACCION, 2017); trajo consigo la necesidad de posterior construcción de 
proyectos de protección en las riberas de ríos y quebradas empleando maquinaria pesada muchas veces 
sobrevaloradas afectando la economía del Perú.  
 
    Se buscó la reducción de costos de ejecución del proyecto de Reconstrucción y Ampliación Dique 
Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017; además que sirva como alternativa de mejora en el control de 
costos ejecución de otros proyectos empleando maquinaria pesada. 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo General. 
     Optimizar los rendimientos de maquinaria pesada para reducir considerablemente gastos de 
ejecución de proyecto de Reconstrucción y Ampliación dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 
2017. 
1.4.2. Objetivos Específicos. 
1) Estudiar el origen de los tiempos muertos de maquinaria pesada en proyecto de 
Reconstrucción y Ampliación de dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017. 
2) Proponer una reducción de costos de ejecución de proyecto de Reconstrucción y 
Ampliación de dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017. 
 
1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El trabajo de investigación se realizó en Sociedad Agrícola Saturno S.A – Caserío Sol Sol – Distrito de 
Chulucanas – Provincia de Morropón - Piura, durante un periodo de 5 meses.  
II. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
     Entre los estudios realizados a nivel nacional relacionados a la  optimización de rendimientos de 
maquinaria pesada en proyectos de movimientos de tierra tenemos: 
 
     Según Guevara ( 2015), en su tesis “Análisis y Ejecución de movimientos de tierras en una obra 
empleando el diagrama de curvas de masa” para obtener Maestría en Ingenería Civil con Mención en 
Ingeniería Vial, tuvo como objetivo principal presentar el “Análisis y Ejecución de Movimiento de 
Tierras en una Obra Vial empleando el Diagrama de Curva Masa”; a fin de procurar aportar desde el 
punto de vista del Ingeniero de Producción criterios para la optimización de la ejecución de 
movimiento de tierras, a fin de prever, que los trabajos se realicen resguardando la seguridad, calidad y 
producción de la obra. 
 
     Según GARCÍA (2014), en su tesis “Análisis del rendimiento de maquinaria pesada en labores de 
encauzamiento y descolmatación de los ríos Yucaes, Pongora y Llamocctachi, Ayacucho- 
Huancavelica 2013” para obtener el Título profesional de Ingeniero Agrícola, tuvo como objetivo 
principal Conocer y evaluar los rendimientos reales de movimiento de tierra en volumen en diferentes 
tipos de maquinaria pesada planteada para su selección adecuada en las condiciones de los proyectos 
de encauzamiento y descolmatación de los ríos Yucaes, Pongora y Llamocctachi. El marco Teórico y 
desarrollo de los objetivos forman parte del aporte para la presente investigación. 
 
    
2.2. BASES TEÓRICAS 
     Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan en los terrenos en 
forma natural, a fin de modificar su relieve y/o extraer materiales para obras civiles a fines. (Tarilonte 
& González Aguilar, 2002) 
Las operaciones del movimiento de tierras más comunes son: 
- Excavación 
- Carga 
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- Acarreo 
- Descarga 
- Extendido 
- Compactación (humectación óptima previa) (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
     Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de diversos tipos, que se denominan 
bancos o canteras. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
La excavación consiste en la extracción o separar porciones de material en su forma natural. Los 
productos de excavación se colocan en un medio de transporte mediante la operación de carga. Una vez 
llegado a su destino, el material es depositado a través de la operación de descarga. Posterior a ello 
mayormente se colocan en capas uniformes con la operación de extendido, tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas de los proyectos a realizar. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
De acuerdo con la función que van a desempeñar las construcciones hechas con los materiales 
aportados, es indispensable un comportamiento mecánico adecuado, una protección frente a la 
humedad, etc. Estos objetivos se consiguen mediante la operación llamada compactación, que debido a 
un apisonado enérgico del material consigue las cualidades indicadas. (Tarilonte & González Aguilar, 
2002) 
 
 
 
Figura 2.1: Flujo de actividades de movimiento de tierras con maquinaria pesada 
Fuente: Operaciones de movimiento de tierra ( (Guevara , 2015) 
 
     El rendimiento de maquinaria también llamado producción, es el número de unidades de trabajo 
que realiza en la unidad de tiempo, generalmente una hora: 
Producción = und. Trabajo/ hora (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
     Las unidades de medida comúnmente empleadas en movimientos de tierra son el m3 o la tn, pero 
en otras actividades de construcción se usan otras más adecuadas para su metraje y control 
respectivo, entre ellas tenemos metro lineal para excavaciones de zanjas de profundidad constante; 
metro cuadro para explanaciones con material de préstamo de espesor constante. Asimismo, la 
unidad de tiempo más empleada es hora, aunque para algunos equipos se expresa en día. (Tarilonte 
& González Aguilar, 2002) 
FACTORES 
Esta cifra no es una constante del modelo de máquina, sino que depende de una serie de factores 
particulares de cada aplicación: 
a) Eficiencia horaria. 
b) Condiciones de trabajo de la obra a realizar: 
b.1.-  Naturaleza, disposición y grado de humedad del terreno. 
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Los materiales en estado seco tienen un volumen aparente que es el que ocupa 
la capacidad de la máquina, pero en estado húmedo presentan una adherencia 
que hace aumentar la capacidad. Si la humedad es excesiva, entonces no 
aumenta. En el caso de arcillas húmedas el rendimiento de excavación puede 
bajar considerablemente por adherirse el material a las paredes. (Tarilonte & 
González Aguilar, 2002) 
b.2.-  Accesos (pendiente, estado del firme). 
Repercusión de los accesos en el costo final de una obra. Tiene gran 
importancia el trazado y    conservación de las pistas y caminos interiores de la 
obra, porque repercuten en: 
La potencia necesaria de los vehículos y por consiguiente, en el consumo de 
combustible. 
El tiempo de transporte, al conseguirse menores velocidades si están en mal 
estado. 
La capacidad de transporte al ser mayores las cargas si están bien conservadas. 
La propia logística, si se producen averías y no hay zona de estacionamiento. 
Una falsa economía inicial o de proyecto puede ocasionar llevar mayor 
repercusión a lo largo de la obra, incluso en el plazo de ejecución si hay que 
variar el trazado de las pistas durante la obra. (Tarilonte & González Aguilar, 
2002) 
b.3.-  Climatología (visibilidad, pluviometría, heladas) 
La climatología no sólo afecta a las interrupciones de trabajo sino al estado del 
firme pues el barro y la humedad reducen la tracción de las máquinas 
(traficabilidad). Cuando la temperatura es inferior a 2°C en la sombra, deben 
suspenderse los trabajos de relleno. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
b.4.-  Altitud, que puede reducir la potencia de las máquinas. (Tarilonte & González 
Aguilar, 2002) 
c) Organización de la obra: 
c.1.-  Planificación: Afecta a la producción de la máquina: esperas, maniobras… 
Hay que cuidar el orden de los trabajos para reducir al mínimo el número de 
máquinas necesarias y evitar embotellamientos y retrasos. (Tarilonte & 
González Aguilar, 2002) 
c.2.-  Incentivos a la producción. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
d) Habilidad y experiencia del operador. 
Estos factores no son de aplicación total, es decir, cada uno deberá emplearse sólo cuando lo 
requieran las circunstancias. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
    
 
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Movimiento de Tierras: Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se 
realizan en los terrenos en forma natural, a fin de modificar su relieve y/o extraer materiales para obras 
civiles a fines. Las operaciones del movimiento de tierras más comunes son: excavación, carga, 
acarreo, descarga, extendido y compactación. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
 
Rendimiento de maquinaria: La producción o rendimiento de una máquina es el número de unidades 
de trabajo que realiza en la unidad de tiempo, generalmente una hora: Rendimiento = Unidades de 
trabajo / hora (Guevara , 2015)   
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Control de costos de obra: En una obra hay que tener una estadística actual de costos horarios totales 
incluido operador, de las distintas máquinas empleadas en el movimiento de tierras de forma que con el 
seguimiento de la producción de las distintas unidades se pueda conocer al día los costos de dichas 
unidades y en caso de desviaciones negativas respecto a los precios que figuran en la oferta se puedan 
hacer ajustes o cambios. (Tarilonte & González Aguilar, 2002) 
Proyecto reconstrucción y ampliación de dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017: Durante la 
ocurrencia del último fenómeno de El Niño Costero en el año 2017 en el departamento de Piura y por 
ende en sobre las instalaciones del Fundo Saturno, ubicado en el centro poblado de Sol Sol, provincia 
de Morropón – Chulucanas, se produjeron severos daños en el dique que protegía al Fundo del Río 
Piura y la quebrada El Huabo, generando la inundación de grandes áreas del Fundo. Es por ello que 
Sociedad Agrícola Saturno S.A decidió realizar la reconstrucción y ampliación de sección de un dique 
existente de una longitud de 3,750m y la construcción de un nuevo tramo contiguo al existente en una 
longitud de 400m, es decir en total se tendría longitud de 4,150m de dique de protección. Todo ello 
tomando en cuenta las recomendaciones del estudio hidráulico elaborado por el Ing. Zivko Gencel. 
(Palacios , 2018) 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis General. 
     Optimizando los rendimientos de maquinaria pesada, reduzco los gastos de ejecución del 
proyecto de reconstrucción y ampliación de Dique Saturno, 2017.      
 
2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores 
Variable independiente:  
 Optimización de rendimientos 
Identificación de tiempos muertos para 
posteriormente  a través de la planificación 
de ciclos de maquinaria reducirlos al 
máximo. Aumentando la eficiencia de uso. 
(https://grupos.unican.es/gidai/web/asignat
uras/ci/mmt.pdf [consultado 19 febrero 
2019]) 
 
Los datos se 
obtendrán a 
través de los 
partes diarios de 
maquinaria y 
metrados de 
campo. 
Eficiencia 
- Buena 
- Regular 
- Mala 
Condiciones de 
trabajo 
- Favorables 
- Desfavorables 
Organización de 
obra 
- Buena 
- Mala 
Variable dependiente:  
 Reducción de gastos de ejecución 
de proyecto dique Saturno, 2017 
Mediante la optimización de rendimientos 
de maquinaria pesada en la obra de 
construcción Dique Saturno 2017, se 
reducen considerablemente los gastos de 
construcción de proyecto. (Palacios, 2018). 
 
Los datos se 
obtendrán a 
través de una 
comparación de 
gastos reales vs 
gastos 
proyectados. 
Reducción de 
gasto 
- Positiva 
- Negativa 
- Neutra 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. ENFOQUE 
El enfoque fue: cuantitativo 
3.2. DISEÑO 
     El Diseño que se utilizó fue experimental: El diseño experimental es una estructura de investigación 
donde al menos se manipula una variable y las unidades son asignadas aleatoriamente a los distintos 
niveles o categorías de la variable o variables 
(http://www.ub.edu/deia/archivos/111006211828_Disenos_experimentales_WOP_P.ppt [Consultado 
22 febrero 2019]). 
3.3. NIVEL. 
     Descriptivo: especifica las propiedades, características y perfiles de las variables analizadas. 
3.4. TIPO. 
     Univariable: ya que se recolectaron datos en un único momento con la finalidad de describir las 
variables. 
3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Población: 
     La maquinaria empleada en el proyecto de reconstrucción y ampliación Dique Saturno – 
Chulucanas – Sol Sol, 2017; se consideró como población para el presente trabajo de investigación. 
Muestra: 
          La selección de las muestras para el presente trabajo de investigación se realizó mediante el 
muestreo no probabilístico. Las muestras seleccionadas cumplen las siguientes características: 
- Influenciar considerablemente en el control de gasto semanal según su número de horas 
consumidas. 
- Ser de gran importancia en el ciclo de maquinaria en el proceso construcción. 
3.6. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
     Para lograr los objetivos planteados se utilizó la siguiente metodología: 
a) Investigación Bibliográfica: 
     Referente a investigaciones similares para tener conocimientos generales sobre rendimiento de 
maquinaria pesada en proyectos de movimientos de tierras. Se recurrió a la información de proyectos 
de movimiento de tierras, investigaciones de tesistas, y manuales de fabricantes de maquinaria a 
estudiar en la presente investigación.  
 
b) Selección de maquinaria a estudiar 
Según el número de horas máquina consumidas y la importancia de la máquina en el ciclo de 
proceso constructivo, es que se determinó sobre cuál de ellas se hizo el análisis de la investigación.   
 
c) Trabajo de Campo 
Se recopiló los partes diarios de maquinaria al final de la jornada laboral, en el cual se redactaba 
las horas consumidas en el día. A su vez la medición de avance físico del proyecto. 
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d) Trabajo de gabinete-procesamiento de la información 
     Culminado el trabajo de campo se procedió al procesamiento de la información recopilada en los 
partes diarios, para cada de las máquinas seleccionas previamente para el análisis; siendo los datos de 
mayor importancia el horómetro inicial y el horómetro final de ellas. Además de ello el avance físico 
del proyecto a través de metrados de volumen en sección construida de forma diaria, para tener como 
resultado final el control de avance físico y financiero. 
3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
a) Técnicas de Muestreo: Simple 
b) Técnicas de recolección de datos: De campo. 
c) Instrumentos de Recolección de datos:  
     Entre los instrumentos necesarios para llevar a cabo el presente trabajo de investigación están: parte 
diario de maquinaria alquilada, y equipos de campo (nivel topográfico, lápiz, papel, wincha, cámara 
fotográfica) 
 
Se recolectó los partes diarios de maquinaria (ver figura 3.1) e información de campo referente a los 
avances físicos de la jornada diaria, los cuales fueron digitados en hojas de cálculo (ver anexo 7) para 
realizar un control físico y financiero.  
 
 
 
Figura 3.1: Modelo parte diario maquinaria empresa DOIG E.I.R.L 
Fuente: Control de obra dique Saturno 2017 
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Tabla 3.1: Control de partes diario de maquinaria cargador frontal 644k 
Fuente: Control de obra dique Saturno 2017  
 
 
 
Tabla 3.2: Control de metrados de avance físico semanales 
Fuente: Informes semanal de obra dique Saturno 2017 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
58.30
23-Jun 016149 10621.2 10629.2 8.0
24-Jun 019843 10629.2 10635.2 6.0
25-Jun - - - 0.0
26-Jun 019844 10635.2 10643.7 8.5
27-Jun 019845 10643.7 10652.8 9.1
28-Jun 019846 10652.8 10662.0 9.2
29-Jun 019847 10662.0 10670.5 8.5
30-Jun 019848 10670.5 10679.5 9.0 58.30
CARGADOR FRONTAL 644K
MES DE JUNIO
2.2 Excavación, apilamiento, preparación y carguio de material de cantera
Desde Hasta Longitud Area Volumen
0+000 0+040 40.00     19.45   778.00       
0+040 0+080 40.00     17.96   718.40       
0+080 0+320 240.00    15.69   3,764.40     
0+320 0+520 200.00    15.40   3,080.00     
0+520 0+680 160.00    19.14   3,061.60     
0+680 0+780 100.00    18.25   1,825.00     
0+780 0+920 140.00    12.62   1,766.10     
0+920 1+160 240.00    12.05   2,890.80     
1+160 1+320 160.00    13.61   2,177.60     
1+320 1+520 200.00    15.97   3,193.00     
1+520 1+700 180.00    15.00   2,700.00     
1+700 2+300 600.00    33.32   19,992.00   
2+300 3+260 960.00    11.33   10,876.80   
3+260 3+380 120.00    52.36   6,283.20     
3+380 3+540 160.00    11.33   1,812.80     
3+540 3+620 80.00     36.11   2,888.80     
3+620 3+660 40.00     40.00   1,600.00     
3+660 3+740 80.00     72.83   5,826.40     
3+740 4+140 400.00    28.00   11,200.00   
Metrado total m3 86,435       
Metrado ejecutado acumulado 86,434.90   m3
Metrado ejecutado anterior: 85,144.00 m3
Metrado ejecutado actual: 1,290.90     
2.3 Transporte de material de cantera
Volumen transportado para conformación 86,434.90   
Distancia recorrida (km) 5.50           
m3k
Metrado ejecutado acumulado 475,391.95 m3k
Metrado ejecutado anterior: 457,292.00 m3k
Metrado ejecutado actual: 18,099.95   
2.4 Conformación y compactación de dique
Metrado ejecutado acumulado 86,434.90   m3
Metrado ejecutado anterior: 83,144.00 m3
Metrado ejecutado actual: 3,290.90     
SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS AL 30/12/2017
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De análisis 
     El análisis de los datos se realizó mediante el empleo de hoja de cálculo en el programa Excel 
adjunta. 
 
 
Tabla 3.3: Valorización semanal de metrados ejecutados del 02/10/ 17 al 02/10/17 
Fuente: Informe semanal de obra dique Saturno 2017 
 
  
OBRA: REPARACION Y AMPLIACION DE DIQUE DE DEFENSA DEL FUNDO SATURNO
EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: FUNDO SATURNO, CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE KM 9
FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2017
ÍTEM VALOR 
PROPUESTO ANTERIOR EN LA SEMANA TOTAL SALDO ANTERIOR EN LA SEMANA TOTAL SALDO
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,  PERSONAL Y  MATERIALES GLO 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -                      1,700.00             
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE EN CANTERA HA 8.00 1,226.31 9,810.48 8.00 0.00 8.00 0.00 9,810.48 0.00 9,810.48             -                      
2.0 REPOSICIÓN Y AMPLIACION DEL DIQUE
2.1
CORTE, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN A NIVEL DE TERRENO NATURAL
M2 35,830 4.62 165,534.60 31,555.00 0.00 31,555.00 4,275.00 145,784.10 0.00 145,784.10         19,750.50           
2.2
EXCAVACIÓN, APILAMIENTO, PREPARACIÓN Y 
CARGUÍO DE MATERIAL DE CANTERA
M3 86,435 6.95 600,722.56 39,174.30 3,506.00 42,680.30 43,754.60 272,261.39 24,366.70 296,628.09         304,094.47         
2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (D=5 KM) M3-KM 475,392 0.95 451,622.35 169,084.35 15,777.00 184,861.35 290,530.60 160,630.13 14,988.15 175,618.28         276,004.07         
2.4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE M3 86,435 9.26 800,387.17 37,574.30 3,506.00 41,080.30 45,354.60 347,938.02 32,465.56 380,403.58         419,983.59         
2.5 FILTRO DE DIQUE M3 648 79.01 51,198.48 572.40 0.00 572.40 75.60 45,225.32 0.00 45,225.32           5,973.16             
COSTO TOTAL DIRECTO S/. 2,080,975.64 981,649.44 71,820.41 1,053,469.85 1,027,505.79
Gastos Generales GLO 9.29% 225,081.88 106,176.88 7,768.22 113,945.10 111,136.78
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/.  NO INCLUYE IGV 2,306,057.52 1,087,826.32 79,588.63 1,167,414.95 1,138,642.57
% DE AVANCE 47.17% 3.45% 50.62% 49.38%
VALORIZACION DE METRADOS EJECUTADOS AL 07/10/2017
CONTROL FISÍCO (METRADOS) CONTROL FINANCIERO
DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.U.
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Tabla 3.4: Control de gastos semanales de avance físico 
Fuente: Informe semanal de obra dique Saturno 2017 
 
  
OBRA: REPARACION Y AMPLIACION DE DIQUE DE DEFENSA DEL FUNDO SATURNO
EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: FUNDO SATURNO, CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE KM 9
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2017 (SEMANA 16)
Descripción de gasto Semana 14 Semana 15
Total Acumulado 
hasta Semana 15
Semana 16 Total Acumulado
COSTOS DIRECTOS 77,438.15          76,635.31           865,284.36           74,054.81            939,339.17           
Alquiler de Maquinaria 57,116.00          53,575.00           609,026.00           55,728.00            664,754.00           
Diesel para tractor D6 de saturno -                    -                     15,200.00            -                      15,200.00            
-                    -                     60,000.00            -                      60,000.00            
10,000.00          7,000.00             80,875.00            10,000.00            90,875.00            
6,600.00             6,600.00              3,600.00              10,200.00            
Capataz - Topógrafo 750.00              583.33               7,999.97              583.33                 8,583.30              
Operario de Motoniveladora 1,630.43           1,268.12             12,681.19            1,268.12              13,949.31            
Oficiales de movimiento de tierras 1,304.35           1,014.49             12,898.55            1,014.49              13,913.04            
Ayudantes de campo 450.00              5,833.50             12,423.19            1,100.00              13,523.19            
Operario de cantera 978.26              760.87               10,760.86            760.87                 11,521.73            
Piedra Over de cantera La Viña -                    -                     4,460.00              -                      4,460.00              
Herramientas y EPPs 5,209.11           -                     6,201.82              -                      6,201.82              
Geotextil y tuberia perforada -                    -                     26,157.78            -                      26,157.78            
GASTOS GENERALES 7,657.18           7,490.51             128,895.89           7,490.51              136,386.40           
Residente 3,423.91           3,423.91             60,163.01            3,423.91              63,586.92            
Asistente de Residente 1,014.49           1,014.49             18,695.65            1,014.49              19,710.14            
Técnico de laboratorio 1,039.86           1,039.86             17,974.68            1,039.86              19,014.54            
Capataz - Topógrafo 750.00              583.33               7,999.97              583.33                 8,583.30              
Ayudante de topógrafo 507.25              507.25               6,594.24              507.25                 7,101.49              
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 921.67              921.67               17,350.04            921.67                 18,271.71            
Habilitación de laboratorio 118.30                 118.30                 
Total en la semana(S/.) 85,095.33       84,125.82        994,180.25        81,545.32          1,075,725.57        
Total Acumulado (S/.) 910,054.43     994,180.25      994,180.25        1,075,725.57     
% del presupuesto total 3.69% 3.65% 43.11% 3.54%
% acumulado del presupuesto total 50.17% 53.82% 43.11% 46.65%
Nota: En todos los servicios por honorarios se esta incluyendo el impuesto a la renta, el cual no se ha considerado en el presupuesto (S/. 13,277) y en
 trabajos adicionales hasta la fecha se tiene un gasto de S/.47,820.Ambos montos representan el 3.29% del costo directo del presupuesto referencial
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas)
Horas maquina de Motoniveladora Saturno
CONTROL DE GASTOS AL 07/10/2017
Horas maquina de Cisterna Saturno
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IDENTIFICACION DE HORAS MUERTA DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO 
DE RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DIQUE SATURNO – CHULUCANAS – 
SOL SOL, 2017 
     En las diferentes actividades realizadas en el proyecto mencionado se identificaron las principales 
causas de tiempos muertos de maquinaria tomando en cuenta los datos levantados en campo de 
consumo de horas máquina y los avances físicos; entre ellas tenemos: 
 
a) Corte, nivelación, conformación y compactación a nivel de terreno natural 
Causa de tiempos muertos: 
 Reubicación a destiempo de sistema de riego de líneas de energía eléctrica (postes de 
madera) las cuales estaban en el área de trabajo del dique a construir 
 
Maquinaria comprometida: motoniveladora, camión cisterna, rodillo liso. 
 
b) Excavación, apilamiento, preparación y carguío de material de cantera 
Causa de tiempos muertos: 
 Desabastecimiento de agua para humectación de material de cantera 
 Problemas mecánicos de maquinaria alquilada 
 
Maquinaria comprometida: Tractor sobre orugas, excavadora sobre orugas, cargador 
frontal, camión cisterna.  
 
c) Transporte de material 
Causa de tiempos muertos: 
 Velocidad máxima de 20 km/h de maquinaria pesada, para evitar la polución excesiva de 
finos que afectaban a los cultivos adyacentes a la zona de trabajo. 
 Mal estado de caminos de circulación y acceso a cantera. 
 Ancho de vía de circulación de volquetes reducido (entre 3.50m a 4.50m). 
 Maniobra de descarga de material de los volquetes prolongada debido al reducido ancho. 
 Abastecimiento de combustible para maquinaria alquilada por parte del proveedor. 
 
Maquinaria comprometida: volquetes, cargador frontal, camión cisterna. 
 
d) Conformación y compactación 
Causa de tiempos muertos: 
 Bajo rendimiento de operador de motoniveladora alquilada. 
 Bajo contenido de humedad material a conformar, debido a la evaporación causada por 
el sol y al retraso de llegada del mismo por deficiencia en el ciclo de transporte. 
 Exceso de frente de trabajo para 01 rodillo, generando prolongación de horas de trabajo 
de personal de campo. 
 
Maquinaria comprometida: Motoniveladora, camión cisterna y rodillo liso. 
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ACCIONES CORRECTIVAS PARA OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTOS DE 
MAQUINARIA PESADA EN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DIQUE SATURNO – CHULUCANAS – SOL SOL, 2017 
     Luego de identificar las causas de los tiempos muertos de maquinaria pesada en el proyecto en 
mención se propuso las siguientes alternativas de solución, entre ellas tenemos: 
 
a) Corte, nivelación, conformación y compactación a nivel de terreno natural 
Alternativa de solución: 
 Coordinación con la Gerencia de Operaciones de los trabajos adicionales no 
contemplados en el proyecto, designando al área de Hidráulica y Electricidad para su 
ejecución, todo ello a través de correo electrónico corporativo, el cual es medio de 
comunicación formal de la empresa Sociedad Agrícola Saturno S.A. 
 
 
Figura 3.2: Imagen adjunta en correo de solicitud dirigido al Gerente de Operaciones de Saturno 
Fuente: Coordinaciones de obra dique Saturno 2017 
 
b) Excavación, apilamiento, preparación y carguío de material de cantera 
Alternativa de solución: 
 Coordinación con área de Cultivo Mango, quien brinda operación y mantenimiento a la 
línea de riego al cual pertenecía el punto de abastecimiento de agua para el camión 
cisterna. 
 Establecer un intervalo de riego de caminos y abastecimiento de agua en cantera, 
atendiendo ambos frentes sin perjudicar ninguna actividad con maquinaria relacionada. 
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Figura 3.3: Abastecimiento de agua en cantera para preparación de material 
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
 
c) Transporte de material 
Alternativa de solución: 
 
 Coordinación con la Gerencia General de Saturno de una ruta exclusiva para 
desplazamiento de volquetes y demás maquinaria pesada, a su vez el aumento de 
velocidad de circulación a 30km/h. Todo ello fue reforzado con un riego de caminos (ver 
figura 3.4) y con su debida señalización vertical (ver figura 3.5 y figura 3.6), evitando la 
polución excesiva de finos y accidente de tránsito personal externo a la obra.  
 
 
Figura 3.4: Riego de caminos de circulación de maquinaria pesada 
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
 
 
Figura 3.5: Instalación de señales verticales en vía exclusiva de maquinaria pesada  
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
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Figura 3.6: Modelo de señal vertical instalada. 
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
 
 Programa semanal de mantenimiento de caminos de circulación y accesos a la cantera de 
maquinaria pesada, el cual se realizaba fuera del horario de trabajo los días sábados de 
11.00am a 3.00pm. 
 Cuando se logró alcanzar el nivel de corona del dique ya construido años atrás, el ancho 
de la vía aumento facilitando enormemente el tránsito (ancho alcanzado 8.00m). 
 Al aumentar el ancho de camino la maniobra de descarga de material de los volquetes 
mejoró, disminuyendo el tiempo requerido anteriormente. Asimismo, la construcción de 
rampas de acceso hacia la corona del dique en construcción facilitó esta actividad. 
 
 
Figura 3.7: Descarga material en paralelo 
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
 
 Coordinación con el proveedor de alquiler de maquinaria, estableciendo un horario de 
abastecimiento de combustible de 1.00pm a 2.00pm (hora de refrigerio del personal) y al 
final de la jornada. Los mantenimientos preventivos de maquinaria se realizaban fuera 
del horario de trabajo, los días sábados a partir de las 11.00am  
  
d) Conformación y compactación 
Alternativa de solución: 
 
 Adquisición de motoniveladora propia a modelo 140k – CAT; y contratación de operador 
de mayor experiencia en reemplazo de la motoniveladora alquilada inicialmente. Esta 
decisión se tomó en base a una evaluación de compra de equipos presentada a la 
Gerencia General. (ver anexo 2) 
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Figura 3.8: Motoniveladora 140k – CAT adquirida por Saturno  
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
 
 El aumento de rendimiento de conformación de material con la motoniveladora, hace 
necesario la contratación de un rodillo adicional para poder cumplir con la culminación 
de las labores diarias en la jornada de trabajo establecida de 10 horas, asistidas por un 
control de calidad de material in situ. 
 
 
Figura 3.9: Compactación de material con 02 rodillos en paralelo 
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
 
 
Figura 3.10: Control de compactación 
Fuente: Panel fotográfico obra dique Saturno 2017 
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3.8. ASPECTOS ETICOS 
Para preservar la confiablidad de la fuente de los datos, en este caso siendo propiedad de los 
mismos Sociedad Agrícola Saturno S.A, se consideró solicitar por parte del autor “Autorización 
de uso de información” plasmándose en un documento remitido por la empresa antes 
mencionada. Esto se puede apreciar con mayor detalle en el Anexo 3. 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. RESULTADOS 
a) Ejecución de mayores metrados  
     Tomando en cuenta los datos levantados en campo y haciendo un análisis de los mismo 
mediante hojas de cálculo, obtenemos cifras que demuestran la ejecución de volúmenes de 
material empleados en la ejecución de obra ascendiendo a un total de 95,804 m3 compactados en 
sección. 
 
El detalle de la distribución de este material se puede apreciar en el anexo 4. 
 
b) Costo adicional por mayores metrados 
     Debido a la ejecución de mayores metrados se genera un adicional de obra con un prepuesto 
de S/ 214,618.96 soles más I.G.V, detallándose de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 4.1: Presupuesto adicional de mayores metrados 
 
c) Costo de trabajos adicionales varios no contemplados en el presupuesto inicial 
     En el transcurrir del desarrollo del proyecto fue indispensable la ejecución de trabajos 
adicionales no contemplados en el presupuesto inicial, por monto total de S/ 171,778.78 soles 
más I.G.V, el detalle del mismo se adjunta en el anexo 5. 
 
d) Presupuesto total de ejecución de obra 
     Para el cálculo de éste, se contempló el presupuesto inicial de obra (ver anexo 6), así como 
también los adicionales por mayores metrados y trabajos adicionales varios no contemplados en 
el presupuesto inicial. El monto asciende a un total de S/ 2,694,455.26 soles más I.G.V. 
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.U PARCIAL
1.00.00 REPOSICION Y AMPLIACION DE DIQUE -                           
1.01.00 EXCAVACION, APILAMIENTO, PREPARACION Y CARGUIO DE MATERIAL m3 9,368.95      6.95 65,114.20               
1.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL m3.km 46,844.75    0.95 44,502.51               
1.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE DIQUE m3 9,368.95      9.26 86,756.48               
COSTO DIRECTO S/ 196,373.19             
GASTOS GENERALES GLB 9.29% 18,245.77               
COSTO TOTAL  S/ NO INCLUYE IGV 214,618.96     
PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE MAYORES METRADOS
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Tabla 4.2: Presupuesto total de obra 
 
e) Costo operativo real de la obra 
     Tomando los datos de metrados de avance físico de obra y los consumos de horas máquina a 
través de los partes diarios de maquinaria, en la hoja de cálculo denominada valorización semanal 
y acumulada refleja un monto de S/ 2,534,684.11 soles más I.G.V. 
 
  
Tabla 4.3: Resumen de control de gastos a la semana 31  
 
 
El detalle de gasto semana a semana se puede apreciar en el anexo 7, tomando como base para 
calculo el control de partes diarios (anexo 8)  
 
f) Resumen comparativo de avance programado, valorizado y gasto real 
 
Tomando en cuenta los metrados de avance programado y con ello su valorización respectiva, el 
cronograma de obra y los gastos reales generados semana a semana; se elaboró un cuadro resumen 
comparativo teniendo como datos resaltantes lo siguiente:  
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U PARCIAL
1.00.00 PRESUPUESTO INCIAL DE OBRA GLB 1.00              2,308,057.52 2,308,057.52          
2.00.00 ADICIONAL N° 1 (POR MAYORES METRADOS) GLB 1.00              214,618.96    214,618.96             
3.00.00 ADICIONAL N° 2 (TRABAJOS ADICIONALES VARIOS) GLB 1.00              171,778.78    171,778.78             
COSTO TOTAL  S/ NO INCLUYE IGV 2,694,455.26 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
Descripción de gasto
Total Acumulado 
hasta Semana 28
Semana 29 Semana 30 Semana 31 Total Acumulado
COSTOS DIRECTOS 1,984,120.58         61,470.74      119,281.02    84,794.23      2,390,706.80          
Alquiler de Maquinaria 1,441,276.00         44,574.00      92,748.00      64,455.00      1,754,704.00          
Diesel para tractor D6 de saturno 15,200.00              -               -               -               15,200.00               
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas) 60,000.00              -               -               -               60,000.00               
Horas maquina de Motoniveladora Saturno 218,625.00            8,000.00       13,500.00      10,250.00      267,875.00             
Horas maquina de Cisterna Saturno 51,000.00              2,400.00       4,200.00       3,600.00       66,600.00               
Capataz - Topógrafo 16,789.43              619.40          981.32          -               18,390.15               
Operador de Motoniveladora de Saturno 32,299.83              1,481.21       2,245.24       1,743.94       39,514.16               
Operador de Cisterna de Saturno 9,034.58                834.27          1,257.50       942.97          13,012.29               
Oficiales de movimiento de tierras 28,010.96              1,100.22       1,632.64       1,268.21       33,280.24               
Ayudantes de campo 33,523.19              1,900.00       1,900.00       1,900.00       41,123.19               
Operario de cantera 18,991.45              561.64          816.32          634.11          21,637.63               
Piedra Over de cantera La Viña 5,960.00                -               -               -               5,960.00                 
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios 20,168.75              20,168.75               
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas 33,241.39              33,241.39               
-                        
-                        
GASTOS GENERALES 235,764.08            6,846.53       9,292.01       5,484.90       262,872.42             
Residente 104,184.71            2,934.78       3,423.91       3,423.91       117,391.22             
Asistente de Residente 34,872.64              1,087.53       1,608.95       -               37,569.12               
Técnico de laboratorio 33,737.06              1,038.04       1,607.51       1,300.03       38,982.67               
Capataz - Topógrafo 16,789.43              619.40          981.32          -               18,390.15               
Ayudante de topógrafo 13,706.46              434.78          816.32          760.96          16,479.48               
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 30,499.55              732.00          854.00          -               32,085.55               
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP 1,974.23                1,974.23                 
Total en la semana(S/.) 2,219,884.66         68,317.27      128,573.03    90,279.13      2,534,684.11 
Total Acumulado (S/.) 2,219,884.66         2,288,201.93 2,416,774.96 2,534,684.11 
% del presupuesto total 96.3% 3.0% 5.6% 3.9%
% acumulado del presupuesto total 96.3% 99.2% 104.8% 108.7%
CONTROL DE GASTOS AL 31/01/2018
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 Semana 8 hasta semana 20, ligeras mejoras no permanentes en la comparación de 
avance programado y el avance valorizado. 
 Semana 21 hasta semana 31, el avance valorizado es mayor al avance programado. 
 Semana 28 hasta semana 30, el avance valorizado acumulado y al avance programado 
acumulado es mínima su diferencia porcentual (menor al 1%). 
 
 
 
Tabla 4.4: Resumen comparativo avance programado, valorizado y gasto semana 31 
 
OBRA: REPARACION Y AMPLIACION DE DIQUE DE DEFENSA DEL FUNDO SATURNO
EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: FUNDO SATURNO, CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE KM 9
FECHA: 20 DE ENERO DE 2018 (SEMANA 30)
EN LA SEMANA ACUMULADO EN LA SEMANA ACUMULADO EN LA SEMANA ACUMULADO
S1 1.00% 1.00% 0.92% 0.92% 0.97% 0.97%
S2 1.40% 2.39% 1.17% 2.08% 2.00% 2.97%
S3 2.39% 4.79% 2.52% 4.60% 2.20% 5.17%
S4 3.46% 8.25% 2.18% 6.79% 2.27% 7.44%
S5 3.64% 11.89% 2.83% 9.61% 3.27% 10.71%
S6 3.71% 15.60% 2.24% 11.85% 2.89% 13.60%
S7 3.89% 19.49% 3.87% 15.72% 3.61% 17.21%
S8 3.89% 23.38% 3.12% 18.85% 2.82% 20.03%
S9 3.89% 27.27% 4.39% 23.24% 3.93% 23.96%
S10 3.89% 31.16% 3.60% 26.84% 2.71% 26.67%
S11 3.78% 34.93% 3.14% 29.98% 2.58% 29.26%
S12 3.78% 38.71% 3.55% 33.53% 3.15% 32.40%
S13 3.78% 42.49% 3.46% 36.99% 3.37% 35.77%
S14 3.78% 46.26% 3.06% 40.05% 3.69% 39.46%
S15 3.78% 50.04% 3.21% 43.27% 3.65% 43.11%
S16 3.78% 53.82% 3.17% 46.43% 3.54% 46.65%
S17 3.78% 57.60% 3.59% 50.02% 3.72% 50.36%
S18 3.78% 61.37% 4.10% 54.12% 4.00% 54.36%
S19 3.78% 65.15% 3.47% 57.59% 3.48% 57.84%
S20 3.75% 68.90% 3.41% 61.01% 3.25% 61.09%
S21 4.05% 72.95% 4.19% 65.20% 4.93% 66.02%
S22 3.27% 76.22% 4.39% 69.59% 4.69% 70.71%
S23 3.27% 79.49% 4.39% 73.98% 4.77% 75.48%
S24 3.19% 82.69% 4.29% 78.27% 4.61% 80.08%
S25 3.19% 85.88% 3.70% 81.97% 3.96% 84.04%
S26 3.19% 89.07% 3.93% 85.90% 4.23% 88.27%
S27 2.65% 91.72% 3.25% 89.15% 4.13% 92.40%
S28 0.00% 91.72% 2.57% 91.72% 3.87% 96.26%
S29 2.20% 93.92% 2.23% 93.95% 2.96% 99.23%
S30 3.18% 97.10% 3.05% 96.99% 5.58% 104.80%
S31 2.90% 100.0% 1.89% 98.88% 3.91% 108.72%
SEMANA
% AVANCE PROGRAMADO VALORIZADO GASTO
RESUMEN COMPARATIVO DE AVANCES PROGRAMADO, VALORIZADO Y GASTO
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Gráfico 4.1: Curva 1 de avance acumulado de Proyecto Dique Saturno 2017 en la semana 31 
 
 
Gráfico 4.2: Curva 2 de avance acumulado de Proyecto Dique Saturno 2017 en la semana 31 
 
4.2. DISCUSION 
a) Ejecución de mayores metrados 
La ejecución de acciones correctivas para la disminución de tiempos muertos de maquinaria 
pesada, tiene como resultado la cuantificación de mayores metrados, tal es el caso de la 
construcción de 18 rampas de acceso a lo largo de todo el dique, teniendo un total de 5589 m3 
compactados; lo cual favoreció enormemente al ciclo de transporte de material disminuyendo 
tiempo de maniobra de descarga de material. 
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b) Ahorro en la ejecución de Proyecto Dique Saturno mediante optimización de rendimientos 
de maquinaria pesada 
Tomando en cuenta los resultados de los puntos b), c) y d) se puede constatar la valorización de 
los trabajos por mayores metrados y trabajos adicionales varios, conlleva a tener un presupuesto 
total de obra S/ 2,694,455.26 soles; el cual comparado con el resultado obtenido en el punto e); del 
gasto total real de obra de S/ 2,534,684.11 soles; nos lleva a inferir una diferencia positiva de 
S/159,771.15 soles. Siendo esta cantidad el total de ahorro del proyecto, mediante la optimización 
de rendimientos de maquinaria pesada aplicado. 
 
c) Resumen comparativo de avance programado, valorizado y gasto real 
Debido a la adquisición una motoniveladora propia 140 k – CAT y la contratación de un operador 
de mayor experiencia para reemplazar a la motoniveladora alquilada, tiene como resultado que los 
avances valorizados en la semana 8 hasta semana 20 mejoraron significativamente, pero no fueron 
constantes, por lo cual fue necesario mayores acciones correctivas, las cuales se evidencias a partir 
de la semana 21 hasta la semana 30, mostrando aquí que coordinaciones y acciones en conjunto 
fueron beneficiosas para el proyecto ya que su tendencia positiva se mantuvo hasta el final del 
proyecto; siendo un respaldo a mostrar ante la Gerencia General para la continuidad del mismo. 
Las cifras acumuladas de gasto mayores al 100% representan los gastos adicionales por mayores 
metrados y trabajos adicionales no contemplados al inicio del proyecto, los cuales fueron de aporte 
importante para la optimización de los rendimientos de maquinaria.    
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V. CONCLUSIONES 
1. Mediante las coordinaciones del equipo logístico del proyecto con la Gerencia de Operaciones y la 
Gerencia General de Sociedad Agrícola Saturno S.A; y la aplicación de acciones correctivas para 
la eliminación de tiempos muertos de maquinaria pesada en las diferentes actividades que 
conforma el desarrollo del proyecto en su ejecución, se logró optimizar los rendimientos de 
maquinaria en el proyecto de Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno - Chulucanas - Sol Sol, 
2017. 
 
2. La ejecución de mayores metrados y trabajos adicionales varios fueron de vital importancia para 
la reducción de tiempos muertos de maquinaria, representando en un inicio un gasto mayor que el 
programado, pero en el análisis global del proyecto es un gran aporte para la optimización de 
rendimientos de maquinaria.  
 
3. La diferencia positiva entre el presupuesto total del proyecto y el gasto real de obra, demuestra un 
ahorro directo de S/ 159,771.15 soles para Sociedad Agrícola Saturno S.A, siendo resultado de la 
aplicación de la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 
 
4. La aplicación acciones correctivas para obtener mejores rendimientos de maquinaria debe ser en 
conjunto y debidamente coordinados según en ciclo de maquinaria empleado en la ejecución del 
proyecto, evitando así retrasos o nueva generación de tiempos muertos por exceso frente de 
trabajo en una sola actividad. Ello se evidencia en los resultados positivos no constantes entre la 
semana 8 y semana 20; mejorando significativamente desde la semana 21 hasta semana 31, 
manteniendo una tendencia positiva en este último periodo. 
 
 
VI. RECOMENDACIONES 
1. En la ejecución de un proyecto, desde un inicio debe existir una buena comunicación del equipo 
logístico con la parte Gerencial del mismo, para la toma de decisiones oportunas, direccionándose 
principalmente a la mejora de la productividad que enmarca. 
 
2. La revisión detallada de un proyecto antes y durante su ejecución, y la verificación de lo indicado 
en la zona de trabajo a través del replanteo previo, es de vital importancia para disminución de 
causales de retraso y/o adicionales de obra que pueda perjudicar al desarrollo de las actividades 
contempladas en el cronograma de obra o en panoramas más extremos pérdidas económicas.  
 
3. La toma de decisiones debidamente respaldadas por un análisis previo, deben ejecutarse en 
tiempos oportunos para evitar con ello, desperdiciar la oportunidad de generación de ahorros para 
un proyecto. Todo ello tomando en cuenta que la adquisición de la motoniveladora por parte de 
Saturno se concretó a partir de la semana 7 de ejecución del proyecto. Asimismo, se debe prever el 
impacto que tendrá en el ciclo de trabajo de maquinaria para mejorar en conjunto todas 
actividades que el proyecto contempla. 
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VIII. ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA 
Título del Proyecto 
Optimización de rendimientos de maquinaria pesada en proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique 
Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017    
Nombre del Tesista: 
Julio César Córdova  Reyes 
 Preguntas Hipótesis Objetivos 
G      ¿Cómo aumentar 
rendimientos de maquinaria en el 
proyecto Reconstrucción y 
Ampliación de Dique Saturno – 
Chulucanas – Sol Sol, 2017? 
 
     Optimizando los rendimientos 
de maquinaria pesada, reduzco 
los gastos de ejecución del 
proyecto Reconstrucción y 
Ampliación de Dique Saturno – 
Chulucanas – Sol Sol, 2017. 
Optimizar los rendimientos de 
maquinaria pesada para reducir 
considerablemente gastos de 
ejecución de proyecto 
Reconstrucción y Ampliación de 
Dique Saturno – Chulucanas – 
Sol Sol, 2017.     
 
E1 Estudiar el origen de los tiempos 
muertos de maquinaria pesada en 
proyecto Reconstrucción y 
Ampliación de Dique Saturno – 
Chulucanas – Sol Sol, 2017. 
 
E2 Proponer una reducción de 
costos de ejecución de proyecto 
Reconstrucción y Ampliación de 
Dique Saturno – Chulucanas – 
Sol Sol, 2017. 
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MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
Título: Optimización de rendimientos de maquinaria pesada en proyecto de Reconstrucción y Ampliación dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 2017.  
Nombre del Tesista: Julio César Córdova Reyes  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 
General 
¿Cómo aumentar 
rendimientos de 
maquinaria en el 
proyecto de 
Reconstrucción y 
Ampliación de Dique 
Saturno – Chulucanas 
– Sol Sol, 2017?  
 
General 
Optimizar los 
rendimientos de 
maquinaria pesada para 
reducir considerablemente 
gastos de ejecución de 
proyecto de 
reconstrucción y 
ampliación de dique 
Saturno – Chulucanas – 
Sol Sol, 2017. 
 
Específicos 
Estudiar el origen de los 
tiempos muertos de 
maquinaria pesada en 
proyecto de 
reconstrucción y 
ampliación de dique 
Saturno – Chulucanas – 
Sol Sol, 2017. 
 
 
Proponer una reducción 
de costos de ejecución de 
proyecto de 
reconstrucción y 
ampliación de dique 
Saturno – Chulucanas – 
Sol Sol, 2017. 
 
 
 
 
General 
     Optimizando los rendimientos de 
maquinaria pesada, reduzco los gastos de 
ejecución del proyecto de reconstrucción 
y ampliación de Dique Saturno, 2017    
 
Justificación 
El presente trabajo de investigación nace 
del análisis de los resultados del control 
de avance físico - financiero semanal del 
proyecto de Reconstrucción y Ampliación 
de Dique Saturno – Chulucanas – Sol Sol, 
2017, el cual refleja elevados costos de 
ejecución. Esto conlleva a un desbalance 
con el presupuesto previsto del proyecto 
en mención.  
    Así mismo las inundaciones de áreas 
agrícolas y daños materiales ocasionados 
por el Fenómeno del Niño Costero 2017 
(REDACCION, 2017); trae consigo la 
necesidad de posterior construcción de 
proyectos de protección en las riberas de 
ríos y quebradas empleando maquinaria 
pesada muchas veces sobrevaloradas 
afectando la economía del Perú.  
 
    Se busca la reducción de costos de 
ejecución del proyecto de Reconstrucción 
y Ampliación Dique Saturno – 
Chulucanas – Sol Sol, 2017; y que pueda 
servir como alternativa de mejora en el 
control de costos ejecución de otros 
proyectos empleando maquinaria pesada. 
 
Unidad de Análisis: 
 
Variable Independiente: 
Optimización de 
rendimientos 
Dimensiones: 
- Eficiencia  
- Condiciones de trabajo 
- Organización de obra 
Indicadores: 
- Eficiencia, buena, 
regular y mala 
- Condiciones de trabajo; 
favorables y 
desfavorables 
- Organización de obra, 
Buena y mala. 
 
Variable Dependiente: 
Reducción de gastos de 
ejecución de proyecto 
dique Saturno, 2017 
Dimensiones: 
Reducción de gasto 
Indicadores: 
Positiva 
Negativa 
Neutra 
Enfoque: 
Cuantitativo 
Diseño: 
Experimental. 
Nivel: 
Descriptivo. 
Tipo: 
Univariable. 
Métodos: 
- Investigación Bibliográfica 
- Selección de maquinaria a estudiar. 
- Trabajo de Campo 
- Trabajo de gabinete-procesamiento de la 
información. 
 Técnicas e Instrumentos: 
De Muestreo: 
Simple. 
De Recolección de Datos: 
Parte diario de maquinaria 
De Procesamiento de Datos: 
Hoja de cálculo Excel 
De Análisis: 
Hoja de cálculo Excel 
Población: 
La maquinaria empleada en el proyecto  
Muestra: 
- 08 volquetes  
- 01 motoniveladora 
- 01 Excavadora sobre orugas 
Procedimientos: 
-Investigación Bibliográfica 
- Recopilación de partes diario de 
maquinaria y metrados 
- Trabajo de Campo. 
- Trabajo de Gabinete-procesamiento de 
la información. 
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS 
 
Tabla 8.1: Evaluación de compra de equipos 
Fuente: Informe semanal 2 proyecto Dique Saturno 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina 
seca
Costo de 
operación
Total Máquina seca
Costo de 
operación
Total
Motoniveladora 2,845.35         140.54      59.46        200.00      399,885.49         169,184.51         569,070.00         
Camion cisterna 2,155.16         31.62        48.38        80.00        68,146.16           104,266.64         172,412.80         
468,031.65         273,451.15         741,482.80         
Equipo Cantidad HM
Precio Unitario (S/.) Precio Total (S/.)
EVALUACION DE COMPRA DE EQUIPOS
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ANEXO 3: AUTORIZACION DE USO DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
Figura 8.1: Autorización de uso de Información  
Fuente: Sociedad Agrícola Saturno S.A 
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ANEXO 4: SUSTENTO DE MAYORES METRADOS 
La distribución de los materiales de mayores metrados se detalla a continuación. 
 
Progresiva Area de relleno Area media
Volumen 
Parcial
Volumen 
acumulado
 0+000 5.10
 0+010 9.11 7.11               71.05                  71.05 
 0+020 9.11 9.11               91.10                162.15 
 0+030 12.70 10.91              109.05                271.20 
 0+040 12.99 12.85              128.45                399.65 
 0+050 12.28 12.64              126.35                526.00 
 0+060 13.19 12.74              127.35                653.35 
 0+070 13.89 13.54              135.40                788.75 
 0+080 13.00 13.45              134.45                923.20 
 0+090 12.71 12.86              128.55             1,051.75 
 0+100 10.63 11.67              116.70             1,168.45 
 0+110 9.13 9.88               98.80             1,267.25 
 0+120 8.90 9.02               90.15             1,357.40 
 0+130 13.96 11.43              114.30             1,471.70 
 0+140 13.11 13.54              135.35             1,607.05 
 0+150 10.53 11.82              118.20             1,725.25 
 0+160 10.57 10.55              105.50             1,830.75 
 0+170 11.42 11.00              109.95             1,940.70 
 0+180 11.04 11.23              112.30             2,053.00 
 0+190 9.88 10.46              104.60             2,157.60 
 0+200 10.66 10.27              102.70             2,260.30 
 0+210 10.93 10.80              107.95             2,368.25 
 0+220 11.65 11.29              112.90             2,481.15 
 0+230 10.75 11.20              112.00             2,593.15 
 0+240 9.51 10.13              101.30             2,694.45 
 0+250 10.23 9.87               98.70             2,793.15 
 0+260 12.69 11.46              114.60             2,907.75 
 0+270 11.49 12.09              120.90             3,028.65 
 0+280 7.56 9.53               95.25             3,123.90 
 0+290 6.47 7.02               70.15             3,194.05 
 0+300 11.48 8.98               89.75             3,283.80 
 0+310 12.13 11.81              118.05             3,401.85 
 0+320 12.88 12.51              125.05             3,526.90 
 0+330 12.99 12.94              129.35             3,656.25 
 0+340 10.57 11.78              117.80             3,774.05 
 0+350 10.58 10.58              105.75             3,879.80 
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 0+360 10.60 10.59              105.90             3,985.70 
 0+370 12.69 11.65              116.45             4,102.15 
 0+380 11.52 12.11              121.05             4,223.20 
 0+390 8.90 10.21              102.10             4,325.30 
 0+400 10.15 9.53               95.25             4,420.55 
 0+410 11.42 10.79              107.85             4,528.40 
 0+420 10.85 11.14              111.35             4,639.75 
 0+430 9.34 10.10              100.95             4,740.70 
 0+440 6.38 7.86               78.60             4,819.30 
 0+450 8.46 7.42               74.20             4,893.50 
 0+460 10.92 9.69               96.90             4,990.40 
 0+470 11.48 11.20              112.00             5,102.40 
 0+480 11.27 11.38              113.75             5,216.15 
 0+490 11.69 11.48              114.80             5,330.95 
 0+500 11.22 11.46              114.55             5,445.50 
 0+510 11.22 11.22              112.20             5,557.70 
 0+520 12.03 11.63              116.25             5,673.95 
 0+530 14.06 13.05              130.45             5,804.40 
 0+540 13.82 13.94              139.40             5,943.80 
 0+550 11.47 12.65              126.45             6,070.25 
 0+560 11.47 11.47              114.70             6,184.95 
 0+570 11.80 11.64              116.35             6,301.30 
 0+580 11.18 11.49              114.90             6,416.20 
 0+590 9.55 10.37              103.65             6,519.85 
 0+600 7.32 8.44               84.35             6,604.20 
 0+610 7.57 7.45               74.45             6,678.65 
 0+620 10.85 9.21               92.10             6,770.75 
 0+630 11.65 11.25              112.50             6,883.25 
 0+640 12.66 12.16              121.55             7,004.80 
 0+650 12.94 12.80              128.00             7,132.80 
 0+660 13.17 13.06              130.55             7,263.35 
 0+670 14.64 13.91              139.05             7,402.40 
 0+680 17.34 15.99              159.90             7,562.30 
 0+690 19.37 18.36              183.55             7,745.85 
 0+700 16.52 17.95              179.45             7,925.30 
 0+710 14.20 15.36              153.60             8,078.90 
 0+720 9.01 11.61              116.05             8,194.95 
 0+730 13.67 11.34              113.40             8,308.35 
 0+740 16.66 15.17              151.65             8,460.00 
 0+750 16.16 16.41              164.10             8,624.10 
 0+760 14.08 15.12              151.20             8,775.30 
 0+770 13.14 13.61              136.10             8,911.40 
 0+780 12.10 12.62              126.20             9,037.60 
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 0+790 9.52 10.81              108.10             9,145.70 
 0+800 9.35 9.44               94.35             9,240.05 
 0+810 9.66 9.51               95.05             9,335.10 
 0+820 13.66 11.66              116.60             9,451.70 
 0+830 8.82 11.24              112.40             9,564.10 
 0+840 7.55 8.19               81.85             9,645.95 
 0+850 8.12 7.84               78.35             9,724.30 
 0+860 7.33 7.73               77.25             9,801.55 
 0+870 7.00 7.17               71.65             9,873.20 
 0+880 7.74 7.37               73.70             9,946.90 
 0+890 7.26 7.50               75.00           10,021.90 
 0+900 7.10 7.18               71.80           10,093.70 
 0+910 7.50 7.30               73.00           10,166.70 
 0+920 8.54 8.02               80.20           10,246.90 
 0+930 9.34 8.94               89.40           10,336.30 
 0+940 9.87 9.61               96.05           10,432.35 
 0+950 7.01 8.44               84.40           10,516.75 
 0+960 4.00 5.51               55.05           10,571.80 
 0+970 4.98 4.49               44.90           10,616.70 
 0+980 8.01 6.50               64.95           10,681.65 
 0+990 9.20 8.61               86.05           10,767.70 
 1+000 8.42 8.81               88.10           10,855.80 
 1+010 8.70 8.56               85.60           10,941.40 
 1+020 9.04 8.87               88.70           11,030.10 
 1+030 8.83 8.94               89.35           11,119.45 
 1+040 8.51 8.67               86.70           11,206.15 
 1+050 8.60 8.56               85.55           11,291.70 
 1+060 8.32 8.46               84.60           11,376.30 
 1+070 8.51 8.42               84.15           11,460.45 
 1+080 8.88 8.70               86.95           11,547.40 
 1+090 8.19 8.54               85.35           11,632.75 
 1+100 7.65 7.92               79.20           11,711.95 
 1+110 7.55 7.60               76.00           11,787.95 
 1+120 8.80 8.18               81.75           11,869.70 
 1+130 8.70 8.75               87.50           11,957.20 
 1+140 8.43 8.57               85.65           12,042.85 
 1+150 8.75 8.59               85.90           12,128.75 
 1+160 10.63 9.69               96.90           12,225.65 
 1+170 11.43 11.03              110.30           12,335.95 
 1+180 11.68 11.56              115.55           12,451.50 
 1+190 11.85 11.77              117.65           12,569.15 
 1+200 12.08 11.97              119.65           12,688.80 
 1+210 12.78 12.43              124.30           12,813.10 
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 1+220 12.80 12.79              127.90           12,941.00 
 1+230 12.58 12.69              126.90           13,067.90 
 1+240 12.83 12.71              127.05           13,194.95 
 1+250 13.38 13.11              131.05           13,326.00 
 1+260 13.53 13.46              134.55           13,460.55 
 1+270 13.42 13.48              134.75           13,595.30 
 1+280 13.10 13.26              132.60           13,727.90 
 1+290 13.04 13.07              130.70           13,858.60 
 1+300 13.08 13.06              130.60           13,989.20 
 1+310 13.65 13.37              133.65           14,122.85 
 1+320 13.80 13.73              137.25           14,260.10 
 1+330 14.32 14.06              140.60           14,400.70 
 1+340 14.65 14.49              144.85           14,545.55 
 1+350 14.70 14.68              146.75           14,692.30 
 1+360 14.17 14.44              144.35           14,836.65 
 1+370 13.68 13.93              139.25           14,975.90 
 1+380 8.14 10.91              109.10           15,085.00 
 1+390 10.91 9.53               95.25           15,180.25 
 1+400 10.18 10.55              105.45           15,285.70 
 1+410 11.23 10.71              107.05           15,392.75 
 1+420 11.41 11.32              113.20           15,505.95 
 1+430 10.27 10.84              108.40           15,614.35 
 1+440 9.69 9.98               99.80           15,714.15 
 1+450 10.64 10.17              101.65           15,815.80 
 1+460 12.22 11.43              114.30           15,930.10 
 1+470 12.15 12.19              121.85           16,051.95 
 1+480 12.46 12.31              123.05           16,175.00 
 1+490 13.09 12.78              127.75           16,302.75 
 1+500 12.61 12.85              128.50           16,431.25 
 1+510 12.26 12.44              124.35           16,555.60 
 1+520 12.15 12.21              122.05           16,677.65 
 1+530 12.35 12.25              122.50           16,800.15 
 1+540 12.97 12.66              126.60           16,926.75 
 1+550 15.21 14.09              140.90           17,067.65 
 1+560 15.37 15.29              152.90           17,220.55 
 1+570 16.35 15.86              158.60           17,379.15 
 1+580 17.54 16.95              169.45           17,548.60 
 1+590 18.11 17.83              178.25           17,726.85 
 1+600 11.81 14.96              149.60           17,876.45 
 1+610 12.50 12.16              121.55           17,998.00 
 1+620 18.00 15.25              152.50           18,150.50 
 1+630 19.10 18.55              185.50           18,336.00 
 1+640 19.87 19.49              194.85           18,530.85 
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 1+650 20.17 20.02              200.20           18,731.05 
 1+660 20.99 20.58              205.80           18,936.85 
 1+670 21.02 21.01              210.05           19,146.90 
 1+680 22.16 21.59              215.90           19,362.80 
 1+690 23.06 22.61              226.10           19,588.90 
 1+700 24.09 23.58              235.75           19,824.65 
 1+710 23.25 23.67              236.70           20,061.35 
 1+720 24.51 23.88              238.80           20,300.15 
 1+730 25.63 25.07              250.70           20,550.85 
 1+740 24.77 25.20              252.00           20,802.85 
 1+750 25.96 25.37              253.65           21,056.50 
 1+760 26.74 26.35              263.50           21,320.00 
 1+770 30.39 28.57              285.65           21,605.65 
 1+780 32.50 31.45              314.45           21,920.10 
 1+790 32.97 32.74              327.35           22,247.45 
 1+800 34.52 33.75              337.45           22,584.90 
 1+810 39.41 36.97              369.65           22,954.55 
 1+820 45.91 42.66              426.60           23,381.15 
 1+830 39.73 42.82              428.20           23,809.35 
 1+840 34.61 37.17              371.70           24,181.05 
 1+850 32.98 33.80              337.95           24,519.00 
 1+860 33.57 33.28              332.75           24,851.75 
 1+870 35.36 34.47              344.65           25,196.40 
 1+880 33.26 34.31              343.10           25,539.50 
 1+890 33.11 33.19              331.85           25,871.35 
 1+900 32.38 32.75              327.45           26,198.80 
 1+910 31.97 32.18              321.75           26,520.55 
 1+920 21.52 26.75              267.45           26,788.00 
 1+930 22.38 21.95              219.50           27,007.50 
 1+940 33.02 27.70              277.00           27,284.50 
 1+950 35.30 34.16              341.60           27,626.10 
 1+960 36.55 35.93              359.25           27,985.35 
 1+970 37.54 37.05              370.45           28,355.80 
 1+980 39.36 38.45              384.50           28,740.30 
 1+990 36.86 38.11              381.10           29,121.40 
 2+000 35.64 36.25              362.50           29,483.90 
 2+010 34.30 34.97              349.70           29,833.60 
 2+020 34.44 34.37              343.70           30,177.30 
 2+030 31.92 33.18              331.80           30,509.10 
 2+040 32.34 32.13              321.30           30,830.40 
 2+050 31.10 31.72              317.20           31,147.60 
 2+060 27.50 29.30              293.00           31,440.60 
 2+070 29.29 28.40              283.95           31,724.55 
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 2+080 29.70 29.50              294.95           32,019.50 
 2+090 26.27 27.99              279.85           32,299.35 
 2+100 26.87 26.57              265.70           32,565.05 
 2+110 25.19 26.03              260.30           32,825.35 
 2+120 24.20 24.70              246.95           33,072.30 
 2+130 26.76 25.48              254.80           33,327.10 
 2+140 25.29 26.03              260.25           33,587.35 
 2+150 22.53 23.91              239.10           33,826.45 
 2+160 22.32 22.43              224.25           34,050.70 
 2+170 25.39 23.86              238.55           34,289.25 
 2+180 23.44 24.42              244.15           34,533.40 
 2+190 21.26 22.35              223.50           34,756.90 
 2+200 29.66 25.46              254.60           35,011.50 
 2+210 25.51 27.59              275.85           35,287.35 
 2+220 26.63 26.07              260.70           35,548.05 
 2+230 27.57 27.10              271.00           35,819.05 
 2+240 29.00 28.29              282.85           36,101.90 
 2+250 29.23 29.12              291.15           36,393.05 
 2+260 19.82 24.53              245.25           36,638.30 
 2+270 25.74 22.78              227.80           36,866.10 
 2+280 14.01 19.88              198.75           37,064.85 
 2+290 20.65 17.33              173.30           37,238.15 
 2+300 26.26 23.46              234.55           37,472.70 
2+310 17.38 21.82              218.20           37,690.90 
2+320 17.08 17.23              172.30           37,863.20 
2+330 12.87 14.98              149.75           38,012.95 
2+340 17.67 15.27              152.70           38,165.65 
2+350 18.09 17.88              178.80           38,344.45 
2+360 15.96 17.03              170.25           38,514.70 
2+370 17.61 16.79              167.85           38,682.55 
2+380 16.91 17.26              172.60           38,855.15 
2+390 16.82 16.87              168.65           39,023.80 
2+400 16.09 16.46              164.55           39,188.35 
2+410 16.78 16.44              164.35           39,352.70 
2+420 16.78 16.78              167.80           39,520.50 
2+430 17.78 17.28              172.80           39,693.30 
2+440 18.11 17.95              179.45           39,872.75 
2+450 19.17 18.64              186.40           40,059.15 
2+460 19.48 19.33              193.25           40,252.40 
2+470 18.61 19.05              190.45           40,442.85 
2+480 17.23 17.92              179.20           40,622.05 
2+490 18.42 17.83              178.25           40,800.30 
2+500 18.46 18.44              184.40           40,984.70 
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2+510 18.60 18.53              185.30           41,170.00 
2+520 19.15 18.88              188.75           41,358.75 
2+530 18.00 18.58              185.75           41,544.50 
2+540 17.83 17.92              179.15           41,723.65 
2+550 15.70 16.77              167.65           41,891.30 
2+560 14.97 15.34              153.35           42,044.65 
2+570 15.59 15.28              152.80           42,197.45 
2+580 14.12 14.86              148.55           42,346.00 
2+590 13.44 13.78              137.80           42,483.80 
2+600 13.99 13.72              137.15           42,620.95 
2+610 13.30 13.65              136.45           42,757.40 
2+620 13.48 13.39              133.90           42,891.30 
2+630 17.71 15.60              155.95           43,047.25 
2+640 16.44 17.08              170.75           43,218.00 
2+650 16.93 16.69              166.85           43,384.85 
2+660 16.95 16.94              169.40           43,554.25 
2+670 19.90 18.43              184.25           43,738.50 
2+680 19.20 19.55              195.50           43,934.00 
2+690 13.57 16.39              163.85           44,097.85 
2+700 14.29 13.93              139.30           44,237.15 
2+710 14.44 14.37              143.65           44,380.80 
2+720 14.37 14.41              144.05           44,524.85 
2+730 14.21 14.29              142.90           44,667.75 
2+740 14.06 14.14              141.35           44,809.10 
2+750 12.63 13.35              133.45           44,942.55 
2+760 13.59 13.11              131.10           45,073.65 
2+770 13.72 13.66              136.55           45,210.20 
2+780 13.35 13.54              135.35           45,345.55 
2+790 12.89 13.12              131.20           45,476.75 
2+800 13.13 13.01              130.10           45,606.85 
2+810 12.25 12.69              126.90           45,733.75 
2+820 12.80 12.53              125.25           45,859.00 
2+830 12.48 12.64              126.40           45,985.40 
2+840 11.09 11.79              117.85           46,103.25 
2+850 14.45 12.77              127.70           46,230.95 
2+860 14.13 14.29              142.90           46,373.85 
2+870 13.78 13.96              139.55           46,513.40 
2+880 14.92 14.35              143.50           46,656.90 
2+890 15.18 15.05              150.50           46,807.40 
2+900 16.11 15.65              156.45           46,963.85 
2+910 16.05 16.08              160.80           47,124.65 
2+920 14.81 15.43              154.30           47,278.95 
2+930 14.77 14.79              147.90           47,426.85 
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2+940 13.71 14.24              142.40           47,569.25 
2+950 15.69 14.70              147.00           47,716.25 
2+960 14.94 15.32              153.15           47,869.40 
2+970 14.27 14.61              146.05           48,015.45 
2+980 15.65 14.96              149.60           48,165.05 
2+990 15.63 15.64              156.40           48,321.45 
3+000 15.24 15.44              154.35           48,475.80 
3+010 16.06 15.65              156.50           48,632.30 
3+020 15.75 15.91              159.05           48,791.35 
3+030 15.87 15.81              158.10           48,949.45 
3+040 14.97 15.42              154.20           49,103.65 
3+050 16.23 15.60              156.00           49,259.65 
3+060 16.25 16.24              162.40           49,422.05 
3+070 16.40 16.33              163.25           49,585.30 
3+080 15.19 15.80              157.95           49,743.25 
3+090 15.97 15.58              155.80           49,899.05 
3+100 17.56 16.77              167.65           50,066.70 
3+110 16.73 17.15              171.45           50,238.15 
3+120 16.27 16.50              165.00           50,403.15 
3+130 16.56 16.42              164.15           50,567.30 
3+140 17.16 16.86              168.60           50,735.90 
3+150 18.29 17.73              177.25           50,913.15 
3+160 18.74 18.52              185.15           51,098.30 
3+170 18.23 18.49              184.85           51,283.15 
3+180 19.52 18.88              188.75           51,471.90 
3+190 19.09 19.31              193.05           51,664.95 
3+200 17.03 18.06              180.60           51,845.55 
3+210 16.51 16.77              167.70           52,013.25 
3+220 17.03 16.77              167.70           52,180.95 
3+230 16.17 16.60              166.00           52,346.95 
3+240 16.89 16.53              165.30           52,512.25 
3+250 17.12 17.01              170.05           52,682.30 
3+260 17.74 17.43              174.30           52,856.60 
3+270 17.67 17.71              177.05           53,033.65 
3+280 74.11 45.89              458.90           53,492.55 
3+290 69.96 72.04              720.35           54,212.90 
3+300 77.16 73.56              735.60           54,948.50 
3+310 77.16 77.16              771.60           55,720.10 
3+320 71.59 74.38              743.75           56,463.85 
3+330 51.62 61.61              616.05           57,079.90 
3+340 44.71 48.17              481.65           57,561.55 
3+350 44.93 44.82              448.20           58,009.75 
3+360 70.33 57.63              576.30           58,586.05 
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3+370 70.41 70.37              703.70           59,289.75 
3+380 46.70 58.56              585.55           59,875.30 
3+390 42.15 44.43              444.25           60,319.55 
3+400 72.48 57.32              573.15           60,892.70 
3+410 72.70 72.59              725.90           61,618.60 
3+420 72.38 72.54              725.40           62,344.00 
3+430 50.23 61.31              613.05           62,957.05 
3+440 50.48 50.36              503.55           63,460.60 
3+450 76.25 63.37              633.65           64,094.25 
3+460 76.51 76.38              763.80           64,858.05 
3+470 56.56 66.54              665.35           65,523.40 
3+480 76.26 66.41              664.10           66,187.50 
3+490 22.69 49.48              494.75           66,682.25 
3+500 27.70 25.20              251.95           66,934.20 
3+510 22.11 24.91              249.05           67,183.25 
3+520 22.69 22.40              224.00           67,407.25 
3+530 38.97 30.83              308.30           67,715.55 
3+540 32.85 35.91              359.10           68,074.65 
3+550 42.72 37.79              377.85           68,452.50 
3+560 68.19 55.46              554.55           69,007.05 
3+570 73.13 70.66              706.60           69,713.65 
3+580 54.93 64.03              640.30           70,353.95 
3+590 19.54 37.24              372.35           70,726.30 
3+600 19.51 19.53              195.25           70,921.55 
3+610 19.57 19.54              195.40           71,116.95 
3+620 19.57 19.57              195.70           71,312.65 
3+630 12.74 16.16              161.55           71,474.20 
3+640 19.58 16.16              161.60           71,635.80 
3+650 19.29 19.44              194.35           71,830.15 
3+660 18.95 19.12              191.20           72,021.35 
3+670 21.40 20.18              201.75           72,223.10 
3+680 101.46 61.43              614.30           72,837.40 
3+690 102.02 101.74           1,017.40           73,854.80 
3+700 101.07 101.55           1,015.45           74,870.25 
3+710 101.32 101.20           1,011.95           75,882.20 
3+720 101.11 101.22           1,012.15           76,894.35 
3+730 25.24 63.18              631.75           77,526.10 
3+740 20.17 22.71              227.05           77,753.15 
3+750 20.84 20.51              205.05           77,958.20 
3+760 20.51 20.68              206.75           78,164.95 
3+770 20.58 20.55              205.45           78,370.40 
3+780 21.10 20.84              208.40           78,578.80 
3+790 21.52 21.31              213.10           78,791.90 
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Tabla 8.2: Sustento de mayores metrados 
Fuente: Informe semanal 31 proyecto Dique Saturno 2017 
3+800 21.92 21.72              217.20           79,009.10 
3+810 21.80 21.86              218.60           79,227.70 
3+820 30.21 26.01              260.05           79,487.75 
3+830 30.29 30.25              302.50           79,790.25 
3+840 36.32 33.31              333.05           80,123.30 
3+850 32.23 34.28              342.75           80,466.05 
3+860 34.32 33.28              332.75           80,798.80 
3+870 35.22 34.77              347.70           81,146.50 
3+880 38.38 36.80              368.00           81,514.50 
3+890 37.21 37.80              377.95           81,892.45 
3+900 31.10 34.16              341.55           82,234.00 
3+910 30.38 30.74              307.40           82,541.40 
3+920 25.43 27.91              279.05           82,820.45 
3+930 30.92 28.18              281.75           83,102.20 
3+940 30.95 30.94              309.35           83,411.55 
3+950 32.35 31.65              316.50           83,728.05 
3+960 32.67 32.51              325.10           84,053.15 
3+970 33.83 33.25              332.50           84,385.65 
3+980 33.10 33.47              334.65           84,720.30 
3+990 31.89 32.50              324.95           85,045.25 
4+000 34.65 33.27              332.70           85,377.95 
4+010 34.34 34.50              344.95           85,722.90 
4+020 36.28 35.31              353.10           86,076.00 
4+030 29.60 32.94              329.40           86,405.40 
4+040 31.30 30.45              304.50           86,709.90 
4+050 31.66 31.48              314.80           87,024.70 
4+060 31.33 31.50              314.95           87,339.65 
4+070 32.37 31.85              318.50           87,658.15 
4+080 32.12 32.25              322.45           87,980.60 
4+090 30.27 31.20              311.95           88,292.55 
4+100 30.36 30.32              303.15           88,595.70 
4+110 26.16 28.26              282.60           88,878.30 
4+120 24.94 25.55              255.50           89,133.80 
4+130 25.91 25.43              254.25           89,388.05 
4+140 29.91 27.91              279.10           89,667.15 
4+150 26.91 28.41              284.10           89,951.25 
4+160 25.81 26.36              263.60           90,214.85 
            5,589.00 
95,803.85    
18 rampas de trabajo para acceder a dique
METRADO TOTAL EJECUTADO (m3)
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ANEXO 5: COSTO DE TRABAJOS VARIOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS 
EN EL PRESUPUESTO INICIAL 
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Tabla 8.3: Detalle de costos trabajos varios 
Fuente: Resumen ejecutivo de obra Dique Saturno 2017 
 
 
ANEXO 6: PRESUPUESTO INICIAL DIQUE SATURNO 2017 
 
 
Tabla 8.4: Presupuesto Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
OBRA: REPARACION Y AMPLIACION DE DIQUE DE DEFENSA DEL FUNDO SATURNO
EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: FUNDO SATURNO, CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE KM 9
FECHA: 05 DE JULIO DE 2017
REVISION N°: 01
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO TOTAL
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,  PERSONAL Y  MATERIALES GLO 1.00 1,700.00 1,700.00
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE EN CANTERA HA 8.00 1,226.31 9,810.48
2.0 REPOSICIÓN Y AMPLIACION DEL DIQUE
2.1
CORTE, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN A NIVEL DE TERRENO NATURAL
M2 35,830 4.62 165,534.60
2.2
EXCAVACIÓN, APILAMIENTO, PREPARACIÓN Y 
CARGUÍO DE MATERIAL DE CANTERA
M3 86,435 6.95 600,722.56
2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (D=5 KM) M3-KM 475,392 0.95 451,622.35
2.4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE M3 86,435 9.26 800,387.17
2.5 FILTRO DE DIQUE M3 648 79.01 51,198.48
COSTO TOTAL DIRECTO US$ 2,080,975.64
Gastos Generales GLO 10.91% 227,081.88
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/.  NO INCLUYE IGV 2,308,057.52
PRESUPUESTO DIQUE SATURNO 2017
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1.02 Limpieza y desbroce de cantera
Metrado ejecutado acumulado: 8.0 ha
Metrado ejecutado anterior: 8.0 ha
Metrado ejecutado actual: 0.0 ha
02.01 Corte, nivelación, conformación y compactación a nivel de terreno natural
Desde Hasta Longitud Ancho Area
0+000 1+700 1,700.00     6.00        10,200.00   
1+700 2+300 600.00        11.00      6,600.00     
2+300 3+260 960.00        7.00        6,720.00     
3+260 3+380 120.00        17.00      2,040.00     
3+380 3+520 140.00        7.00        980.00        
3+520 3+620 100.00        17.00      1,700.00     
3+620 3+660 40.00         7.00        280.00        
3+660 3+750 90.00         19.00      1,710.00     
3+750 4+150 400.00        14.00      5,600.00     
Metrado total 35,830        
02.02 Conformación de dique
Desde Hasta Longitud Area Volumen
0+000 0+040 40.00         19.45      778.00        
0+040 0+080 40.00         17.96      718.40        
0+080 0+320 240.00        15.69      3,764.40     
0+320 0+520 200.00        15.40      3,080.00     
0+520 0+680 160.00        19.14      3,061.60     
0+680 0+780 100.00        18.25      1,825.00     
0+780 0+920 140.00        12.62      1,766.10     
0+920 1+160 240.00        12.05      2,890.80     
1+160 1+320 160.00        13.61      2,177.60     
1+320 1+520 200.00        15.97      3,193.00     
1+520 1+700 180.00        15.00      2,700.00     
1+700 2+300 600.00        33.32      19,992.00   
2+300 3+260 960.00        11.33      10,876.80   
3+260 3+380 120.00        52.36      6,283.20     
3+380 3+540 160.00        11.33      1,812.80     
3+540 3+620 80.00         36.11      2,888.80     
3+620 3+660 40.00         40.00      1,600.00     
3+660 3+740 80.00         72.83      5,826.40     
3+740 4+140 400.00        28.00      11,200.00   
86,435        
2.03 Transporte de material de cantera
Volumen transportado para conformación 86,434.90     
Distancia recorrida (km) 5.50             
m3k
Metrado ejecutado acumulado 475,392       m3k
SUSTENTO DE METRADOS 
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Tabla 8.5: Sustento de metrados Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
 
02.04 Conformación de dique
Desde Hasta Longitud Area Volumen
0+000 0+040 40.00         19.45      778.00        
0+040 0+080 40.00         17.96      718.40        
0+080 0+320 240.00        15.69      3,764.40     
0+320 0+520 200.00        15.40      3,080.00     
0+520 0+680 160.00        19.14      3,061.60     
0+680 0+780 100.00        18.25      1,825.00     
0+780 0+920 140.00        12.62      1,766.10     
0+920 1+160 240.00        12.05      2,890.80     
1+160 1+320 160.00        13.61      2,177.60     
1+320 1+520 200.00        15.97      3,193.00     
1+520 1+700 180.00        15.00      2,700.00     
1+700 2+300 600.00        33.32      19,992.00   
2+300 3+260 960.00        11.33      10,876.80   
3+260 3+380 120.00        52.36      6,283.20     
3+380 3+540 160.00        11.33      1,812.80     
3+540 3+620 80.00         36.11      2,888.80     
3+620 3+660 40.00         40.00      1,600.00     
3+660 3+740 80.00         72.83      5,826.40     
3+740 4+140 400.00        28.00      11,200.00   
86,435        
2.5 Filtro de dique
Longitud de filtro 600 m
Area 1.08 m2
Metrado total 648.00    m3
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Tabla 8.6: Análisis de precios unitarios Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
 
Partida:
Rend. GLB/DIA 0.5000 1,700.00
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Operario día 0.00 0.00 111.28 0.00
Oficial día 0.00 0.00 97.58 0.00
Peón día 0.00 0.00 72.91 0.00
0.00
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Cama Baja de 07 ejes viaje 1.00 1,700.00 1,700.00
Camión Volquete hm 0.00 100.00 0.00
Camión cisterna (5000 gln) hm 0.00 80.00 0.00
1,700.00
Partida:
Rend. ha/DIA 1.00 1,226.31
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Operario HH 1.0000 8.000000 13.91 111.28
111.28
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Tractor Saturno hm 1.0000 8.000000 139.38 1,115.033
1,115.03
1.2 DESBROCE Y LIMPIEZA EN CANTERA
Costo unitario directo por : m3
MANO DE OBRA
EQUIPOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.1   Movilización de equipos, personal y materiales
MANO DE OBRA
Costo unitario directo por : glb
EQUIPOS
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Tabla 8.6: Análisis de precios unitarios Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
Partida:
Rend. m2/DIA 600 4.62
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Operario HH 0.0000 0.000000 13.91 0.00
Oficial HH 1.0000 0.013333 12.20 0.16
Peón HH 2.0000 0.026667 9.11 0.24
0.40
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
0.00
0.00
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Motoniveladora hm 1 0.013333 200.00 2.67
Rodillo liso vibratorio hm 0.5 0.006667 150.00 1.00
Camión cisterna (5000 gln) hm 0.5 0.006667 80.00 0.53
Herramientas manuales % 5% 0.40 0.02
4.22
Partida:
Rend. m3/DIA 546 6.95
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Cuadrador HH 0.0000 0.000000 9.11 0.00
Operario HH 1.0000 0.014652 13.91 0.20
0.20
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Excavadora sobre orugas hm 1.0000 0.014652 240.00 3.516
Cargador frontal 962H hm 1.0000 0.014652 180.00 2.637
Camión cisterna (5000 gln) hm 0.5000 0.007326 80.00 0.586
Herramientas manuales % 2% 0.20 0.004
6.74
MATERIALES
EQUIPOS
EQUIPOS
2.2 EXCAVACIÓN, APILAMIENTO, PREPARACIÓN Y CARGUÍO DE MATERIAL DE CANTERA
Costo unitario directo por : m3
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
2.1 CORTE, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A NIVEL DE TERRENO 
NATURAL
Costo unitario directo por : m2
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Tabla 8.6: Análisis de precios unitarios Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
 
Partida:
Rend. m3-Km/turno 3,640 Costo unitario directo por : m3-Km 0.95
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Operario hh 0.0000 0.000000 13.91 0.00
Cuadrador hh 1.0000 0.002198 9.11 0.02
0.02
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Camión Volquete hm 4.0000 0.008791 100.00 0.88
Para mantenimiento de vía:
Motoniveladora hm 0.0600 0.000132 200.00 0.03
Camión cisterna (5000 gln) hm 0.1250 0.000275 80.00 0.02
0.93
Partida:
Rend. m3/DIA 300 9.26
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Operario HH 1.0000 0.026667 13.91 0.370
Peón HH 2.0000 0.053333 9.11 0.490
0.86
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Motoniveladora hm 1 0.026667 200.00 5.330
Rodillo liso vibratorio hm 0.5 0.013333 150.00 2.000
Camión cisterna (5000 gln) hm 0.5 0.013333 80.00 1.070
8.40
Costo unitario directo por : m3
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
EQUIPOS
EQUIPOS
2.4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (D=5 KM)
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Tabla 8.6: Análisis de precios unitarios Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
 
Partida:
Rend. m3/día 160 79.01
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. (US$.) Precio Total US$
Operario HH 1.0000 0.050000 13.91 0.70
Peón HH 4.0000 0.200000 9.11 1.82
2.52
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Material de filtro m3 1.1340 28.00 31.75
Geotextil no tejido m2 6.9769 2.90 20.23
Tubo perforado y accesorios m 0.9600 20.00 19.20
71.18
Unidad Cuadrilla Cantidad P.U. Precio Total
Retroexcavadora hm 1 0.050000 105.11 5.255
Herramientas manuales % 2% 2.52 0.050
5.31
MANO DE OBRA
EQUIPOS
MATERIALES
Filtro de dique
Costo unitario directo por : ml
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Tabla 8.7: Análisis de precios unitarios Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
 
Descripción Unidad P.U. S/. 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Cantidad Sub total
MANO DE OBRA
Operario hh 13.91 0.00 64.00 0.00 1266.45 0.00 2304.93 32.40 3,667.78 51,016.61     
Oficial hh 12.20 0.00 477.73 477.73    5,827.25       
Peón hh 9.11 0.00 955.47 4609.86 129.60 5,694.93 51,899.57     
Cuadrador hh 9.11 0.00 1044.82 1,044.82 9,521.75       
MATERIALES
Material de filtro m3 28.00 734.83 734.83    20,575.24     
Geotextil no tejido m2 2.90 4521.00 4,521.00 13,110.90     
Tubo perforado y accesorios m 20.00 622.08 622.08    12,441.60     
Herramientas manuales 1.00       716.60 352.31 32.63     1,101.54 1,101.54       
EQUIPOS
Cargador frontal 962H hm 180.00 1266.45 1,266.45 227,963.95    
Camión Volquete hm 100.00 0.00 4179.27 4,179.27 417,936.73    
Motoniveladora hm 200.00 477.73 62.69 2304.93 2,845.35 569,056.52    
Rodillo liso vibratorio hm 150.00 238.87 1152.47 1,391.34 208,704.24    
Camión cisterna (5000 gln) hm 80.00 0.00 238.87 633.22 130.60 1152.47 2,155.16 172,417.82    
Excavadora sobre orugas hm 240.00 1266.45 1,266.45 303,947.59    
Tractor Saturno hm 139.38 64.00 64.00     8,920.26       
Retroexcavadora hm 105.11 32.40 32.40     3,405.48       
Cama Baja de 07 ejes Viaje 1,700.00 1.00    1.00       1,700.00       
TOTAL S/. 2,079,547.05 
CANTIDAD DE INSUMOS POR PARTIDA Y TOTALES
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Tabla 8.8: Gastos Generales Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT.
Incidencia
(%)
PRECIO 
UNITARIO
S/.
PRECIO TOTAL 
S/.
1.1.0. Personal 179,600.00
1.1.1 Residente de obra hmes 7.00 100.00% 12,000.00     84,000.00
1.1.2 Ingeniero asistente de obra hmes 7.00 100.00% 4,000.00       28,000.00
1.1.3 Topógrafo hmes 6.00 100.00% 4,600.00       27,600.00
1.1.4 Técnico de laboratorio hmes 7.00 100.00% 4,000.00       28,000.00
1.1.5 Asistente de topografía hmes 6.00 100.00% 2,000.00       12,000.00
1.2.0 Pasajes, alimentación y otros 41,881.88
1.2.4 Camioneta mes 6.00 100.00% 3,863.65       23,181.88
1.2.8 Equipo topográfico mes 6.00 100.00% 300.00          1,800.00
1.2.9 Materiales para topografía mes 6.00 100.00% 300.00          1,800.00
1.2.10 Alquiler de laboratorio mes 6.00 100.00% 1,500.00       9,000.00
1.2.12 Papelería y útiles de escritorio mes 6.00 100.00% 400.00          2,400.00
1.2.14 Mantenimiento de campamento mes 6.00 100.00% 200.00          1,200.00
1.2.15 Habilitación de oficina y laboratorio Glb 1.00 100.00% 2,500.00       2,500.00
1.3.0 GG No relacionados con el tiempo 5,600.00
1.3.1 Computadoras und 1.00 100.00% 1,700.00       1,700.00
1.3.2 Impresoras und 1.00 100.00% 900.00          900.00
1.3.3 Ensayos de laboratorio externos glb 1.00 100.00% 3,000.00       3,000.00
227,081.88
Costo directo de obra 2,080,975.64
% de Gastos Generales respecto al CD 10.91%
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
TOTAL GASTOS GENERALES US $
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Tabla 8.9: Cronograma de avance Obra Valorizado Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
  
OBRA: REPARACION Y AMPLIACION DE DIQUE DE DEFENSA DEL FUNDO SATURNO
EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: FUNDO SATURNO, CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE KM 9
FECHA: 05 DE JULIO DE 2017
REVISION N°: 01
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO TOTAL JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS,  PERSONAL Y  MATERIALES GLO 1.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00        
1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE EN CANTERA HA 8.00 1,226.31 9,810.48 4,905.24      4,905.24        
2.0 REPOSICIÓN Y AMPLIACION DEL DIQUE
2.1
CORTE, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN A NIVEL DE TERRENO NATURAL
M2 35,830 4.62 165,534.60 4,138.37      36,417.61      36,417.61      36,417.61      36,417.61      15,725.79      -                 
2.2
EXCAVACIÓN, APILAMIENTO, PREPARACIÓN Y 
CARGUÍO DE MATERIAL DE CANTERA
M3 86,435 6.95 600,722.56 32,038.54    103,457.77    103,457.77    100,120.43    103,457.77    100,120.43    58,069.85      
2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA (D=5 KM) M3-KM 475,392 0.95 451,622.35 6,021.63      77,779.40      77,779.40      75,270.39      77,779.40      75,270.39      61,721.72      
2.4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE M3 86,435 9.26 800,387.17 7,203.48      137,844.46    137,844.46    133,397.86    137,844.46    133,397.86    112,854.59    
2.5 FILTRO DE DIQUE M3 648 79.01 51,198.48 -              12,799.62      12,799.62      5,119.85        5,119.85        15,359.54      -                 
COSTO TOTAL DIRECTO US$ 2,080,975.64 54,307.26 374,904.11 368,298.87 350,326.14 360,619.10 339,874.01 232,646.16
Gastos Generales GLO 10.91% 227,081.88 5,926.16 40,910.58 40,189.80 38,228.57 39,351.76 37,088.00 25,387.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/.  NO INCLUYE IGV 2,308,057.52 60,233.42 415,814.69 408,488.67 388,554.71 399,970.86 376,962.01 258,033.16
Avance en el mes 2.61% 18.02% 17.70% 16.83% 17.33% 16.33% 11.18%
Avance acumulado 2.61% 20.63% 38.32% 55.16% 72.49% 88.82% 100.00%
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
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Gráfico 8.1: Curva de avance acumulado Dique Saturno 2017 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
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Tabla 8.10: Tarifas horarias de equipos requeridos 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
DESCRIPCIÓN
EQUIPO Gln/HR S/./Gln CONSUMO  S/.
Cargador frontal 962H 180.00 120.82 4.00 9.00 36.00 23.18
Camión Volquete 100.00 49.82 3.00 9.00 27.00 23.18
Motoniveladora 200.00 140.54 3.00 9.00 27.00 32.46
Rodillo liso vibratorio 150.00 104.32 2.50 9.00 22.50 23.18
Camión cisterna (5000 gln) 80.00 31.62 2.80 9.00 25.20 23.18
Excavadora sobre orugas 240.00 159.34 6.00 9.00 54.00 26.66
Tractor sobre orugas 139.38 80.00 4.00 9.00 36.00 23.38
Retroexcavadora 105.11 54.93 3.00 9.00 27.00 23.18
Camioneta / Van 19.32 12.50 0.50      9.00 4.50 2.32
TARIFAS HORARIAS DE EQUIPOS REQUERIDOS
H-MAQ 
OPERADA  
S/.
TARIFA 
HORARIA
MAQ SECA 
COMBUSTIBLE H-H Operador 
S/.
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Tabla 8.11: Salarios y beneficios sociales 
Fuente: Proyecto Reconstrucción y Ampliación Dique Saturno 2017 
 
  
Indemnizac. vacaciones
Jornal 52.10 6 dias 312.60 diario 7.815 5.21
Jornal Dominical 8.68 6 dias 52.08 semanal 46.89 31.26
BUC 32% 16.67 6 dias 100.02
Bonif. Por movilidad 7.20 6 dias 43.20
Fiest. Patri. Fiest. Navid.
Total salarios 507.90 diario 9.92 13.89
Descuento ONP 13% -60.41 mensual 297.71 416.80
Descuento CONAF. 2% -7.29 Total 2084.00 2084.00
Pago neto Semanal 440.20
Indemnizac. vacaciones
Jornal 44.10 6 dias 264.60 diario 6.615 4.41
Jornal Dominical 7.35 6 dias 44.10 semanal 39.69 26.46
BUC 30% 13.23 6 dias 79.38
Bonif. Por movilidad 7.20 6 dias 43.20
Fiest. Patri. Fiest. Navid.
Total salarios 431.28 diario 8.40 11.76
Descuento ONP 13% -50.45 mensual 252.00 352.80
Descuento CONAF. 2% -6.17 Total 1764.00 1764.00
Pago neto Semanal 374.66
26.44% Indemnizac. vacaciones
Jornal 30.00 6 dias 180.00 6% 4.5 3
Jornal Dominical 5.00 6 dias 30.00 semanal 27 18
BUC 30% 9.00 6 dias 54.00
Bonif. Por movilidad 7.20 6 dias 43.20
Fiest. Patri. Fiest. Navid.
Total salarios 307.20 diario 5.71 8.00
Descuento ONP 13% -34.32 mensual 171.43 240.00
Descuento CONAF. 2% -4.20 Total 1200.00 1200.00
Pago neto Semanal 268.68 19.8
45.1
Diario Mensual Simples 60% 100% Indemniz.
Operario 4.34 130.25 6.51 10.42 13.03 0.98
Oficial 3.68 110.25 5.51 8.82 11.03 0.83
Peón 2.50 75.00 3.75 6 7.50 0.56
Tabla de salarios y beneficios solciales
Pliego Nacional 2013 - 2014
(Del 01.06.13 al 31.05.2014)
Operario
Oficial
Peón
Asignación Escolar por un hijo Horas extras
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ANEXO 7: CONTROL DE GASTO SEMANAL 
 
Tabla 8.12: Control de gastos Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04 Semana 05 Semana 06
COSTOS DIRECTOS 5,469.49         29,482.20       43,283.77          44,924.69          67,832.69          59,103.39          
Alquiler de Maquinaria 27,039.00       38,640.00          39,936.00          42,844.00          32,756.00          
Diesel para tractor D6 de saturno 3,800.00         760.00            1,520.00           2,280.00           2,280.00           2,280.00           
20,000.00          20,000.00          
Capataz - Topógrafo 583.33            583.33              583.33              583.33              583.33              
Operador de Motoniveladora de Saturno 1,358.70           
Operador de Cisterna de Saturno
Oficiales de movimiento de tierras 869.57              1,014.49           1,014.49           1,014.49           
Ayudantes de campo 350.69            339.00            350.00              350.00              350.00              350.00              
Operario de cantera 326.09            760.87            760.87              760.87              760.87              760.87              
Piedra Over de cantera La Viña 560.00              -                    -                    -                    
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios 992.71            
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas
GASTOS GENERALES 16,926.28       16,601.46       7,490.51           7,490.51           7,490.51           7,490.51           
Residente 7,826.09         8,804.35         3,423.91           3,423.91           3,423.91           3,423.91           
Asistente de Residente 2,753.63         3,043.49         1,014.49           1,014.49           1,014.49           1,014.49           
Técnico de laboratorio 2,228.26         2,525.36         1,039.86           1,039.86           1,039.86           1,039.86           
Capataz - Topógrafo 583.33            583.33              583.33              583.33              583.33              
Ayudante de topógrafo 144.93            507.25              507.25              507.25              507.25              
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 4,000.00         1,500.00         921.67              921.67              921.67              921.67              
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP 118.30            
Total en la semana(S/.) 22,395.77     46,083.66     50,774.28       52,415.20       75,323.20       66,593.90       
Total Acumulado (S/.) 22,395.77     68,479.43     119,253.71     171,668.91     246,992.11     313,586.01     
% del presupuesto total 0.97% 2.00% 2.20% 2.27% 3.27% 2.89%
% acumulado del presupuesto total 0.97% 2.97% 5.17% 7.44% 10.71% 13.60%
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas)
Horas maquina de Motoniveladora Saturno
Horas maquina de Cisterna Saturno
CONTROL DE GASTOS 
Descripción de gasto
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Tabla 8.12: Control de gastos Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 07 Semana 08 Semana 09 Semana 10 Semana 11 Semana 12
COSTOS DIRECTOS 76,698.36          57,573.81          83,163.59          55,091.81          53,086.70          65,216.70          
Alquiler de Maquinaria 44,918.00          40,457.00          42,929.00          41,515.00          42,028.00          49,478.00          
Diesel para tractor D6 de saturno 2,280.00           -                    -                    -                    -                    -                    
20,000.00          -                    -                    -                    
5,625.00           10,000.00          9,500.00           9,500.00           7,500.00           11,500.00          
Capataz - Topógrafo 500.00              583.33              583.33              583.33              500.00              500.00              
Operador de Motoniveladora de Saturno 1,358.70           1,268.12           1,268.12           1,268.12           1,086.96           1,086.96           
Operador de Cisterna de Saturno
Oficiales de movimiento de tierras 1,014.49           1,014.49           1,014.49           1,014.49           869.57              869.57              
Ayudantes de campo 350.00              950.00              950.00              450.00              450.00              450.00              
Operario de cantera 652.17              760.87              760.87              760.87              652.17              652.17              
Piedra Over de cantera La Viña -                    2,540.00           -                    -                    -                    680.00              
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios -                    
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas -                    26,157.78          -                    -                    -                    
GASTOS GENERALES 6,552.10           7,490.51           7,490.51           7,490.51           6,420.43           7,407.18           
Residente 2,934.78           3,423.91           3,423.91           3,423.91           2,934.78           3,423.91           
Asistente de Residente 869.57              1,014.49           1,014.49           1,014.49           869.57              1,014.49           
Técnico de laboratorio 891.30              1,039.86           1,039.86           1,039.86           891.30              1,039.86           
Capataz - Topógrafo 500.00              583.33              583.33              583.33              500.00              500.00              
Ayudante de topógrafo 434.78              507.25              507.25              507.25              434.78              507.25              
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 921.67              921.67              921.67              921.67              790.00              921.67              
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP
Total en la semana(S/.) 83,250.46       65,064.32       90,654.10       62,582.32       59,507.13       72,623.88       
Total Acumulado (S/.) 396,836.47     461,900.79     552,554.89     615,137.21     674,644.34     747,268.22     
% del presupuesto total 3.61% 2.82% 3.93% 2.71% 2.58% 3.15%
% acumulado del presupuesto total 17.21% 20.03% 23.96% 26.67% 29.26% 32.40%
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas)
Horas maquina de Motoniveladora Saturno
Horas maquina de Cisterna Saturno
Descripción de gasto
CONTROL DE GASTOS 
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Tabla 8.12: Control de gastos Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17
COSTOS DIRECTOS 70,283.70          77,438.15          76,635.31           74,054.81             78,212.81             
Alquiler de Maquinaria 55,795.00          57,116.00          53,575.00           55,728.00             59,286.00             
Diesel para tractor D6 de saturno -                    -                    -                     -                       -                       
-                    -                    -                     -                       -                       
10,250.00          10,000.00          7,000.00             10,000.00             9,000.00               
6,600.00             3,600.00               3,600.00               
Capataz - Topógrafo 500.00              750.00              583.33               583.33                  583.33                  
Operador de Motoniveladora de Saturno 1,086.96           1,630.43           1,268.12             1,268.12               1,268.12               
Operador de Cisterna de Saturno -                       
Oficiales de movimiento de tierras 869.57              1,304.35           1,014.49             1,014.49               1,014.49               
Ayudantes de campo 450.00              450.00              5,833.50             1,100.00               1,200.00               
Operario de cantera 652.17              978.26              760.87               760.87                  760.87                  
Piedra Over de cantera La Viña 680.00              -                    -                     -                       1,500.00               
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios 5,209.11           -                     -                       -                       
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas -                    -                    -                     -                       -                       
GASTOS GENERALES 7,407.18           7,657.18           7,490.51             7,490.51               7,490.51               
Residente 3,423.91           3,423.91           3,423.91             3,423.91               3,423.91               
Asistente de Residente 1,014.49           1,014.49           1,014.49             1,014.49               1,014.49               
Técnico de laboratorio 1,039.86           1,039.86           1,039.86             1,039.86               1,039.86               
Capataz - Topógrafo 500.00              750.00              583.33               583.33                  583.33                  
Ayudante de topógrafo 507.25              507.25              507.25               507.25                  507.25                  
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 921.67              921.67              921.67               921.67                  921.67                  
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP
Total en la semana(S/.) 77,690.88       85,095.33       84,125.82        81,545.32           85,703.32           
Total Acumulado (S/.) 824,959.10     910,054.43     994,180.25      1,075,725.57      1,161,428.89      
% del presupuesto total 3.37% 3.69% 3.65% 3.54% 3.72%
% acumulado del presupuesto total 35.77% 39.46% 43.11% 46.65% 50.36%
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas)
Horas maquina de Motoniveladora Saturno
Horas maquina de Cisterna Saturno
Descripción de gasto
CONTROL DE GASTOS 
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Tabla 8.12: Control de gastos Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22
COSTOS DIRECTOS 84,756.81             72,155.56             68,092.84             105,477.44           99,619.17             
Alquiler de Maquinaria 62,580.00             53,252.00             51,634.00             78,283.00             76,761.00             
Diesel para tractor D6 de saturno -                       -                       -                       -                       -                       
-                       -                       -                       -                       -                       
13,750.00             9,250.00               8,250.00               8,750.00               11,000.00             
3,600.00               3,600.00               3,000.00               3,600.00               3,600.00               
Capataz - Topógrafo 583.33                  689.46                  572.96                  716.00                  835.39                  
Operador de Motoniveladora de Saturno 1,268.12               1,521.94               1,261.46               1,467.39               1,680.48               
Operador de Cisterna de Saturno -                       843.64                  743.22                  926.41                  1,009.18               
Oficiales de movimiento de tierras 1,014.49               1,199.01               932.99                  1,245.14               1,222.08               
Ayudantes de campo 1,200.00               1,200.00               1,200.00               1,900.00               1,900.00               
Operario de cantera 760.87                  599.51                  498.21                  622.57                  611.04                  
Piedra Over de cantera La Viña -                       -                       -                       -                       -                       
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios -                       -                       -                       7,966.93               1,000.00               
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas -                       -                       -                       -                       -                       
GASTOS GENERALES 7,490.51               8,062.72               6,789.80               8,113.52               8,604.11               
Residente 3,423.91               3,423.91               2,934.78               3,423.91               3,423.91               
Asistente de Residente 1,014.49               1,199.10               996.48                  1,245.25               1,452.94               
Técnico de laboratorio 1,039.86               1,229.07               1,021.39               1,276.38               1,359.16               
Capataz - Topógrafo 583.33                  689.46                  572.96                  716.00                  835.39                  
Ayudante de topógrafo 507.25                  599.51                  342.52                  530.31                  611.04                  
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 921.67                  921.67                  921.67                  921.67                  921.67                  
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP
Total en la semana(S/.) 92,247.32           80,218.28           74,882.64           113,590.96         108,223.28         
Total Acumulado (S/.) 1,253,676.21      1,333,894.49      1,408,777.13      1,522,368.09      1,630,591.37      
% del presupuesto total 4.00% 3.48% 3.25% 4.93% 4.69%
% acumulado del presupuesto total 54.36% 57.84% 61.09% 66.02% 70.71%
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas)
Horas maquina de Motoniveladora Saturno
Horas maquina de Cisterna Saturno
Descripción de gasto
CONTROL DE GASTOS 
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Tabla 8.12: Control de gastos Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28
COSTOS DIRECTOS 100,978.82           97,537.80             80,569.26             88,700.50             87,376.93             81,303.47             
Alquiler de Maquinaria 68,765.00             68,277.00             64,135.00             63,908.00             66,305.00             63,336.00             
Diesel para tractor D6 de saturno -                       -                       -                       -                       -                       -                       
-                       -                       -                       -                       -                       -                       
13,250.00             11,000.00             11,750.00             12,000.00             10,750.00             9,000.00               
3,600.00               3,600.00               3,600.00               3,600.00               3,000.00               2,400.00               
Capataz - Topógrafo 749.16                  636.40                  709.36                  891.11                  616.50                  623.13                  
Operador de Motoniveladora de Saturno 1,791.53               1,553.57               1,712.21               2,035.84               1,394.93               1,394.93               
Operador de Cisterna de Saturno 942.97                  827.09                  984.35                  1,144.93               802.26                  810.53                  
Oficiales de movimiento de tierras 1,273.98               1,106.75               1,239.38               1,480.41               1,072.16               1,297.04               
Ayudantes de campo 1,900.00               1,900.00               1,900.00               1,900.00               1,900.00               1,900.00               
Operario de cantera 622.57                  553.38                  622.57                  740.21                  536.08                  541.84                  
Piedra Over de cantera La Viña -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios 1,000.00               1,000.00               1,000.00               1,000.00               1,000.00               
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas 7,083.61               7,083.61               (7,083.61)              
GASTOS GENERALES 8,955.98               8,658.61               10,643.64             8,950.87               7,775.98               7,841.43               
Residente 3,423.91               3,423.91               3,423.91               3,423.91               3,423.91               3,423.91               
Asistente de Residente 1,637.55               1,549.50               1,400.89               1,513.84               1,064.03               1,073.94               
Técnico de laboratorio 1,418.29               1,370.99               1,489.25               1,349.64               1,039.86               1,088.77               
Capataz - Topógrafo 749.16                  636.40                  709.36                  891.11                  616.50                  623.13                  
Ayudante de topógrafo 651.40                  553.38                  639.87                  647.94                  507.25                  507.25                  
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 1,075.67               1,124.43               1,124.43               1,124.43               1,124.43               1,124.43               
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP 1,855.93               
Total en la semana(S/.) 109,934.80         106,196.41         91,212.90           97,651.37           95,152.91           89,144.90           
Total Acumulado (S/.) 1,740,526.17      1,846,722.58      1,937,935.48      2,035,586.85      2,130,739.76      2,219,884.66      
% del presupuesto total 4.77% 4.61% 3.96% 4.23% 4.13% 3.87%
% acumulado del presupuesto total 75.48% 80.08% 84.04% 88.27% 92.40% 96.26%
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas)
Horas maquina de Motoniveladora Saturno
Horas maquina de Cisterna Saturno
Descripción de gasto
CONTROL DE GASTOS 
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Tabla 8.12: Control de gastos Dique Saturno  
 
  
Descripción de gasto
Total Acumulado 
hasta Semana 28
Semana 29 Semana 30 Semana 31 Total Acumulado
COSTOS DIRECTOS 1,984,120.58         61,470.74      119,281.02    84,794.23      2,390,706.80          
Alquiler de Maquinaria 1,441,276.00         44,574.00      92,748.00      64,455.00      1,754,704.00          
Diesel para tractor D6 de saturno 15,200.00              -               -               -               15,200.00               
Horas maquina de tractor D6 Saturno (408.5 horas) 60,000.00              -               -               -               60,000.00               
Horas maquina de Motoniveladora Saturno 218,625.00            8,000.00       13,500.00      10,250.00      267,875.00             
Horas maquina de Cisterna Saturno 51,000.00              2,400.00       4,200.00       3,600.00       66,600.00               
Capataz - Topógrafo 16,789.43              619.40          981.32          -               18,390.15               
Operador de Motoniveladora de Saturno 32,299.83              1,481.21       2,245.24       1,743.94       39,514.16               
Operador de Cisterna de Saturno 9,034.58                834.27          1,257.50       942.97          13,012.29               
Oficiales de movimiento de tierras 28,010.96              1,100.22       1,632.64       1,268.21       33,280.24               
Ayudantes de campo 33,523.19              1,900.00       1,900.00       1,900.00       41,123.19               
Operario de cantera 18,991.45              561.64          816.32          634.11          21,637.63               
Piedra Over de cantera La Viña 5,960.00                -               -               -               5,960.00                 
Herramientas, EPPs, señalización, agua, varios 20,168.75              20,168.75               
Geotextil, tuberia perforada, alcantarillas 33,241.39              33,241.39               
-                        
-                        
GASTOS GENERALES 235,764.08            6,846.53       9,292.01       5,484.90       262,872.42             
Residente 104,184.71            2,934.78       3,423.91       3,423.91       117,391.22             
Asistente de Residente 34,872.64              1,087.53       1,608.95       -               37,569.12               
Técnico de laboratorio 33,737.06              1,038.04       1,607.51       1,300.03       38,982.67               
Capataz - Topógrafo 16,789.43              619.40          981.32          -               18,390.15               
Ayudante de topógrafo 13,706.46              434.78          816.32          760.96          16,479.48               
Camioneta 4x4 (incl. Combustible) 30,499.55              732.00          854.00          -               32,085.55               
Habilitación de laboratorio, ensayos UDEP 1,974.23                1,974.23                 
Total en la semana(S/.) 2,219,884.66         68,317.27      128,573.03    90,279.13      2,534,684.11 
Total Acumulado (S/.) 2,219,884.66         2,288,201.93 2,416,774.96 2,534,684.11 
% del presupuesto total 96.3% 3.0% 5.6% 3.9%
% acumulado del presupuesto total 96.3% 99.2% 104.8% 108.7%
CONTROL DE GASTOS 
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ANEXO 8: CONTROL DE PARTES DIARIOS 
a) MOTONIVELADORA ALQUILADA DOIG EIRL 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
37.70
23-Jun 019860 1436.4 1441.1 4.7
24-Jun 019861 1441.1 1446.6 5.5
25-Jun - - - 0.0
26-Jun 019863 1448.4 1455.6 7.2
27-Jun 019865 1456.2 1459.9 3.7
28-Jun 019867 1460.9 1467.2 6.3
29-Jun 019868 1467.2 1471.0 3.8
30-Jun 019869 1471.0 1477.5 6.5 37.70
142.00
1-Jul - - -
2-Jul - - -
3-Jul 019870 1477.5 1482.9 5.4
4-Jul 019871 1482.9 1488.5 5.6
5-Jul 019872 1488.5 1495 6.5
6-Jul 019873 1495 1501 6.0
7-Jul 019874 1501 1506.7 5.7
8-Jul 019875 1506.7 1510.8 4.1 33.30
9-Jul - - -
10-Jul 019876 1510.8 1517.3 6.5
11-Jul 019877 1517.3 1524.3 7
12-Jul 019878 1524.3 1527.9 3.6
13-Jul 019879 1527.9 1533.5 5.6
14-Jul 019880 1533.5 1539.2 5.7
15-Jul 019881 1539.2 1543.3 4.1 32.50
16-Jul
17-Jul 019882 1543.3 1550.0 6.7
18-Jul 019883 1550 1557.3 7.3
19-Jul 019884 1557.3 1563.6 6.3
20-Jul 019885 1563.6 1570.9 7.3
21-Jul 019886 1570.9 1577.1 6.2
22-Jul 019887 1577.1 1582.1 5.0 38.80
23-Jul
24-Jul 019888 1582.1 1588.3 6.2
25-Jul 019889 1588.3 1596.3 8.0
26-Jul 019890 1596.3 1604.3 8.0
27-Jul 019891 1604.3 1612 7.7 29.90
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul 019892 1612 1619.5 7.5
17.50
1-Ago 019893 1619.5 1627.8 8.3
2-Ago 019894 1627.8 1637 9.2 25.00
MES DE JULIO
MOTONIVELADORA KOMATSU 60555
MES DE JUNIO
MES DE AGOSTO
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b) MOTONIVELADORA SATURNO 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
155.50
1-Ago
2-Ago 5277.5 5280.5 3.0
3-Ago 5280.5 5288.5 8.0
4-Ago 5288.5 5296.5 8.0
5-Ago 5296.5 5300 3.5 22.50
6-Ago
7-Ago 5300 5306.5 6.5
8-Ago 5306.5 5313 6.5
9-Ago 5313 5318 5.0
10-Ago 5318 5325 7.0
11-Ago 5325 5331.5 6.5
12-Ago 5331.5 5335 3.5 35.00
13-Ago
14-Ago 5335 5341 6.0
15-Ago 5341 5348.5 7.5
16-Ago 5348.5 5356 7.5
17-Ago 5356 5364 8.0
18-Ago 5364 5372.5 8.5
19-Ago 5372.5 5377 4.5 42.00
20-Ago
21-Ago 5377 5383 6
22-Ago 5383 5390.5 7.5
23-Ago 5390.5 5397 6.5
24-Ago 5397 5403 6
25-Ago 5403 5410 7
26-Ago 5410 5412 2 35.00
27-Ago
28-Ago 0 0 0
29-Ago 5412 5418 6
30-Ago 5418 5425 7
31-Ago 5425 5433 8
MOTONIVELADORA 140K SATURNO
MES DE AGOSTO
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
152.00
1-Set 5433 5441 8
2-Set 5441 5446 5 34.00
3-Set 0 0 0
4-Set 5446 5454 8
5-Set 5454 5463 9
6-Set 5463 5471 8
7-Set 5471 5479 8
8-Set
9-Set 33.00
10-Set 0 0 0.0
11-Set 5492 5497 5.0
12-Set 5497 5506 9.0
13-Set 5506 5514 8.0
14-Set 5514 5523 9.0
15-Set 5523 5533 10.0
16-Set 5533 5535 2.0 43.00
17-Set
18-Set 5535 5541 6.0
19-Set 5541 5550 9.0
20-Set 5550 5558 8.0
21-Set 5558 5566 8.0
22-Set 5566 5570 4.0
23-Set
24-Set
25-Set 0 0 0.0
26-Set 5575 5580 5.0
27-Set 5580 5586 6.0
28-Set 5586 5594 8.0
29-Set 5594 5600 6.0
30-Set 5600 5603 3 28.00
MES DE SETIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
185.00
1-Oct
2-Oct 5603 5611 8.0
3-Oct 5611 5618 7.0
4-Oct 5618 5622 4.0
5-Oct 5622 5630 8.0
6-Oct 5630 5638 8.0
7-Oct 5638 5643 5.0 40.00
8-Oct
9-Oct 5643 5652 9.0
10-Oct 5652 5660 8.0
11-Oct 5660 5668 8.0
12-Oct 5668 5672 4.0
13-Oct 5672 5674 2.0
14-Oct 5674 5679 5.0 36.00
15-Oct
16-Oct 5679 5686 7.0
17-Oct 5686 5697 11.0
18-Oct 5697 5708 11.0
19-Oct 5708 5719 11.0
20-Oct 5719 5729 10.0
21-Oct 5729 5734 5.0 55.00
22-Oct
23-Oct 5734 5740 6.0
24-Oct 5740 5750 10.0
25-Oct 5750 5755 5
26-Oct 5755 5761 6
27-Oct 5761 5766 5
28-Oct 5766 5771 5 37.00
29-Oct 0
30-Oct 5771 5778 7
31-Oct 5778 5788 10
MES DE OCTUBRE
Página | 64  
 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
95.00
1-Nov 5788 5795 7
2-Nov 0 0 0
3-Nov 5795 5800 5
4-Nov 5800 5804 4 33.00
5-Nov
6-Nov 5804 5808 4
7-Nov 5808 5814 6
8-Nov 5814 5819 5
9-Nov 5819 5828 9
10-Nov 5828 5835 7
11-Nov 5835 5839 4 35.00
12-Nov
13-Nov 5839 5847 8
14-Nov 5847 5857 10
15-Nov 5858 5866 8
16-Nov 5866 5871 5
17-Nov 5871 5879 8
18-Nov 5879 5884 5 44.00
19-Nov
20-Nov 5884 5894 10
21-Nov 5894 5903 9
22-Nov 5903 5913 10
23-Nov 5913 5923 10
24-Nov 5923 5932 9
25-Nov 5932 5937 5 53.00
26-Nov
27-Nov 5937 5946 9
28-Nov 5946 5955 9
29-Nov 5955 5964 9
30-Nov 5964 5974 10
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1-Dic 5974 5981 7 44.00
2-Dic
3-Dic
4-Dic 5981 5987 6
5-Dic 5987 5997 10
6-Dic 5997 6007 10
7-Dic 6007 6014 7
8-Dic 6014 6024 10
9-Dic 6024 6028 4 47.00
10-Dic
11-Dic 6042 6050 8
12-Dic 6050 6060 10
13-Dic 6060 6070 10
14-Dic 6070 6080 10
15-Dic 6080 6090 10
16-Dic 6090 6094 4 48.00
17-Dic
18-Dic 6094 6103 9
19-Dic 6103 6113 10
20-Dic 6113 6122 9
21-Dic 6122 6132 10
22-Dic 6132 6137 5 43.00
23-Dic 6137 6139 2
24-Dic
25-Dic
26-Dic 6139 6147 8
27-Dic 6147 6157 10
28-Dic 6157 6166 9
29-Dic 6166 6175 9
30-Dic 36.00
31-Dic
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1-Ene
2-Ene
3-Ene 6175 6183 8
4-Ene 6183 6193 10
5-Ene 6193 6202 9
6-Ene 6202 6207 5 32.00
7-Ene
8-Ene 6207 6214 7
9-Ene 6214 6224 10
10-Ene 6224 6233 9
11-Ene 6233 6240 7
12-Ene 6240 6250 10
13-Ene 6250 6253 3
14-Ene 6253 6261 8 54.00
15-Ene 6261 6267 6
16-Ene 6267 6277 10
17-Ene 6277 6283 6
18-Ene 6283 6289 6
19-Ene 6289 6297 8
20-Ene 6297 6302 5 41.00
21-Ene
22-Ene 6302 6310 8
23-Ene 6310 6320 10
24-Ene 6320 6329 9
25-Ene 6329 6337 8
26-Ene 6337 6347 10
27-Ene 6347 6353 6 51.00
28-Ene
29-Ene 6353 6358 5
30-Ene 6358 6368 10
31-Ene 6368 6372 4 19
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
58.30
23-Jun 016149 10621.2 10629.2 8.0
24-Jun 019843 10629.2 10635.2 6.0
25-Jun - - - 0.0
26-Jun 019844 10635.2 10643.7 8.5
27-Jun 019845 10643.7 10652.8 9.1
28-Jun 019846 10652.8 10662.0 9.2
29-Jun 019847 10662.0 10670.5 8.5
30-Jun 019848 10670.5 10679.5 9.0 58.30
182.10
1-Jul - - - -
2-Jul - - - -
3-Jul 019849 10679.5 10687.5 8.0
4-Jul 019850 10687.5 10696.5 9.0
5-Jul 020102 10696.5 10704.5 8.0
6-Jul 020103 10704.5 10713 8.5
7-Jul 020104 10713.0 10721.8 8.8
8-Jul 020105 10721.8 10727.5 5.7 48.00
9-Jul - - -
10-Jul 020106 10727.5 10735 7.5
11-Jul 020107 10735 10743 8
12-Jul 020108 10743 10752 9
13-Jul 020109 10752 10759.5 7.5
14-Jul 020110 10759.5 10768 8.5
15-Jul 020111 10768 10773.5 5.5 46.00
16-Jul - - - -
17-Jul 020112 10773.5 10780.5 7.0
18-Jul 020113 10780.5 10789.5 9.0
19-Jul 020114 10789.5 10797.5 8.0
20-Jul 020115 10797.5 10805.5 8.0
21-Jul 020116 10805.5 10814 8.5
22-Jul 020117 10814 10819.5 5.5 46.00
23-Jul - - - -
24-Jul 020118 10819.5 10827 7.5
25-Jul 020119 10827 10836.5 9.5
26-Jul 020120 2292.8 2301.6 8.8
27-Jul 020121 10838 10843.5 5.5
27-Jul 020122 2301.6 2304.4 2.8 34.10
28-Jul - - - 0
29-Jul - - - 0
30-Jul - - - -
31-Jul 020123 10843.5 10851.5 8.0
CARGADOR FRONTAL 644K
MES DE JUNIO
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204.50
1-Ago 020124 10851.5 10861 9.5
2-Ago 020125 10861 10871 10.0
3-Ago 020126 10871 10880.5 9.5
4-Ago 020127 10880.5 10890 9.5
5-Ago 020128 10890 10895 5.0 51.50
6-Ago
7-Ago 020129 10895 10902.5 7.5
8-Ago 020130 10902.5 10912 9.5
9-Ago 020131 10912 10920.5 8.5
10-Ago 020132 10920.5 10929 8.5
11-Ago 020133 10929 10938 9
12-Ago 020134 10938 10943.5 5.5 48.50
13-Ago
14-Ago 020135 10943.5 10951 7.5
15-Ago 020136 10951 10959.5 8.5
16-Ago 020137 10959.5 10968 8.5
17-Ago 020138 10968 10976.5 8.5
18-Ago 020139 10976.5 10985 8.5
19-Ago 020140 10985.5 10991 5.5 47.00
20-Ago
21-Ago 020141 10993 11001 8
22-Ago 020142 11001 11009.5 8.5
23-Ago 020143 11009.5 11018 8.5
24-Ago 020144 11018 11026.5 8.5
25-Ago 020145 11026.5 11035 8.5
26-Ago 020146 11035 11040 5 47.00
27-Ago
28-Ago
29-Ago 020147 11040 11045.5 5.5
30-Ago 020148 11045.5 11052 6.5
31-Ago 020149 11052 11058.5 6.5
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1-Set 020150 11058.5 11064.5 6
2-Set 020151 11064.5 11069.5 5 29.50
3-Set
4-Set 020152 11069.5 11076.5 7
5-Set 020153 11076.5 11086 9.5
6-Set 020154 11086 11094 8
7-Set 020155 11094 11102.5 8.5
8-Set 020156 11102.5 11110.5 8
9-Set 020157 11110.5 11115.5 5 46.00
10-Set
11-Set 020158 11115.5 11123.1 7.6
12-Set 020159 11123.1 11132 8.9
13-Set 020160 11132 11141.5 9.5
14-Set 020161 11141.5 11151 9.5
15-Set 020162 11151 11160.5 9.5 45.00
16-Set
17-Set
18-Set 020163 2489.8 2497.9 8.1
19-Set 020164 2497.9 2506.9 9
20-Set 020165 2506.9 2516.7 9.8
21-Set 020166 2516.7 2526.2 9.5
22-Set 020167 11167.5 11177.5 10
23-Set 020168 11177.5 11181 3.5 49.90
24-Set 0
25-Set 0
26-Set 020169 11181 11191 10
27-Set 020170 11191 11201 10
28-Set 020171 11201 11210.5 9.5
29-Set 020172 11210.5 11219 8.5
30-Set
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1-Oct
2-Oct 020173 11226.5 11235 8.5
3-Oct 020174 11235 11241 6
4-Oct 020175 11241 11249.5 8.5
5-Oct 020176 11249.5 11258.5 9
6-Oct 020177 11258.5 11267 8.5
7-Oct 020178 11267 11272 5 45.50
8-Oct
9-Oct 020179 11272 11279 7
10-Oct
11-Oct 020180 11279 11282 3
12-Oct 020181 11282 11290.5 8.5
13-Oct 020182 11290.5 11298.5 8
14-Oct 020183 11298.5 11303 4.5 #¡REF!
15-Oct
16-Oct 020184 11304 11308 4
17-Oct 020185 11308 11319 11
18-Oct 020186 11319 11330 11
19-Oct 020187 11330 11341 11
20-Oct 020188 11341 11351.5 10.5
21-Oct 47.50
22-Oct
23-Oct 020189 11351.5 11356 4.5
24-Oct 020190 11356 11363.5 7.5
25-Oct 020191 11363.5 11367 3.5
26-Oct 020192 11367 11377 10
27-Oct 020193 11377 11386 9
28-Oct 020194 11386 11392.5 6.5 41.00
29-Oct 0
30-Oct 020195 11392.5 11400.5 8
31-Oct 020196 11400.5 11411.5 11
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1-Nov 020197 11411.5 11419.5 8
2-Nov
3-Nov 020198 11419.5 11426 6.5
4-Nov 020199 11426 11430.5 4.5 38.00
5-Nov
6-Nov 003455 11430.5 11436 5.5
7-Nov 003456 11436 11444.5 8.5
8-Nov 003457 11444.5 11452 7.5
9-Nov 003458 11452 11462 10
10-Nov 003459 11462.1 11465.1 3
11-Nov 003460 11465.1 11469.7 4.6 39.10
12-Nov
13-Nov 003461 11469.7 11477.9 8.2
14-Nov 003462 11477.9 11487 9.1
15-Nov 003463 11487 11497.5 10.5
16-Nov 003464 11497.5 11504.5 7
17-Nov 003465 11504.5 11514.5 10
18-Nov 003466 11514.5 11518.5 4 48.80
19-Nov
20-Nov 003467 11519.5 11528 8.5
21-Nov 003468 11528 11539 11
22-Nov 003470 11539 11547 8
23-Nov 003471 11547 11555 8
24-Nov 003472 11555 11563.5 8.5
25-Nov 003473 11563.5 11567.5 4 48.00
26-Nov
27-Nov 003474 11567.5 11575 7.5
28-Nov 003475 11575 11584 9
29-Nov 003476 11584 11592 8
30-Nov 003477 11592 11600.5 8.5
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1-Dic 003478 11600.5 11606 5.5 38.50
2-Dic
3-Dic
4-Dic 003635 2761 2764 3
5-Dic 003636 2764 2769.5 5.5
6-Dic 003638 2769.5 2776.5 7
7-Dic 003639 2776.5 2780 3.5
8-Dic 003641 2783.2 2793.2 10 29.00
9-Dic
10-Dic
11-Dic 003643 2795.7 2801.2 5.5
12-Dic 003644 2801.2 2808.7 7.5
13-Dic 003645 2808.7 2815.7 7
14-Dic 003646 2815.7 2825.7 10
15-Dic 003647 2825.7 2827.7 2 32.00
16-Dic
17-Dic
18-Dic 004651 2835.7 2844.5 8.8
19-Dic 004652 2844.5 2851 6.5
19-Dic 004653 11607.5 11612 4.5
20-Dic 004654 11612 11623 11
21-Dic 004655 11623 11632 9 39.80
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004656 11632 11640.5 8.5
27-Dic 004657 11640.5 11648 7.5
28-Dic 004658 11648 11659 11
29-Dic 004659 11659 11668 9
30-Dic 004660 11668 11672 4 40.00
31-Dic
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1-Ene
2-Ene
3-Ene 004661 11672 11682 10
4-Ene 004662 11682 11689.5 7.5
5-Ene 004663 11689.5 11698 8.5
6-Ene 004664 11698 11704 6 32.00
7-Ene
8-Ene 004665 11704 11713.5 9.5
9-Ene 004666 11713.5 11724.5 11
10-Ene 004667 11724.5 11734 9.5
11-Ene 004634 11734 11744 10
12-Ene 004669 11744 11754.5 10.5
13-Ene 004670 11754.5 11763 8.5
14-Ene 004671 11763 11769.5 6.5 65.50
15-Ene 004673 11769.5 11778.5 9
16-Ene 004674 11778.5 11787 8.5
17-Ene 004675 11787 11794.5 7.5
18-Ene 004676 11794.5 11804 9.5
19-Ene 004677 11804 11813.5 9.5
20-Ene 004678 11813.5 11818.5 5 49.00
21-Ene OK
22-Ene 004679 11818.5 11829 10.5
23-Ene 004680 11829 11838 9
24-Ene 11838 11847.5 9.5
25-Ene 004681 11847.5 11855.5 8
26-Ene 004682 11855.5 11866 10.5
27-Ene 004683 11866 11871 5 52.50
28-Ene
29-Ene 004685 11871 11879.9 8.9
30-Ene 004686 11879.9 11890 10.1
31-Ene 004687 11890 11896.5 6.5 25.50
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
8.70
23-Jun 019910 4299.4 4301.6 2.2
24-Jun - - - 0.0
25-Jun - - -
26-Jun 019911 4302.3 4304.3 2.0
27-Jun - - -
28-Jun - - -
29-Jun 019921 4304.8 4306.3 1.5
30-Jun 019923 4306.3 4309.3 3.0 8.70
77.10
1-Jul - - -
2-Jul - - -
3-Jul 019924 4309.3 4312.1 2.8
4-Jul 019925 4312.1 4315.6 3.5
5-Jul 019926 4315.6 4319.6 4.0
6-Jul 019927 4319.9 4322.5 2.6
7-Jul 019928 4322.5 4326.5 4.0
8-Jul 019929 4326.5 4329.5 3.0 19.90
9-Jul
10-Jul
11-Jul 019930 4329.5 4332.5 3
12-Jul 019931 4332.5 4337 4.5
13-Jul 019932 4337 4341 4
14-Jul 019933 4341 4344.5 3.5
15-Jul 019934 4344.5 4347.5 3 18.00
16-Jul
17-Jul 019935 4347.5 4352.0 4.5
18-Jul 019936 4352 4357 5.0
19-Jul 019937 4357 4361.7 4.7
20-Jul 019938 4361.7 4363.7 2
21-Jul 019939 4363.7 4365.7 2
22-Jul 019940 4365.7 4369.2 3.5 21.70
23-Jul
24-Jul 019941 4369.2 4372.2 3.0
25-Jul 019942 4372.2 4376.2 4.0
26-Jul 019943 4376.2 4378.7 2.5
27-Jul 019944 4378.7 4382.7 4.0 13.50
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul 019945 4382.7 4386.7 4.0
RODILLO AMMANN
MES DE JUNIO
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96.70
1-Ago 019946 4386.7 4391.2 4.5
2-Ago 019947 4391.2 4396.2 5.0
3-Ago 019948 4396.2 4400.7 4.5
4-Ago 019949 4400.7 4406.7 6.0
5-Ago 019950 4406.7 4409.7 3.0 27.00
6-Ago
7-Ago 019951 4409.7 4411.7 2.00
8-Ago 019952 4411.7 4414.7 3.00
9-Ago 019953 4414.7 4417.2 2.50
10-Ago 019954 4417.2 4421.9 4.70
11-Ago 019955 4421.9 4424.9 3.00
12-Ago 019956 4424.9 4425.9 1.00 16.20
13-Ago 0.00
14-Ago 019957 4425.9 4428.9 3.00
15-Ago 019958 4428.9 4433.4 4.50
16-Ago 019959 4433.4 4438.9 5.50
17-Ago 019960 4438.9 4443.4 4.50
18-Ago 019961 4443.4 4447.4 4.00
19-Ago 019962 4447.4 4449.4 2.00 23.50
20-Ago
21-Ago 019963 4450 4452.5 2.5
22-Ago 019964 4452.5 4456.5 4
23-Ago 019965 4456.5 4460.5 4
24-Ago 019966 4460.5 4465 4.5
25-Ago 019967 4465 4469.5 4.5
26-Ago 019968 4469.5 4473.5 4 23.50
27-Ago
28-Ago
29-Ago 019969 4473.5 4477 3.5
30-Ago 019970 4477 4479.5 2.5
31-Ago 019971 4479.5 4484 4.5
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101.50
1-Set 003518 4484 4485.5 1.5
2-Set 003519 4485.5 4489.5 4 16.00
3-Set
4-Set 003520 4489.5 4494.5 5
5-Set 003521 4494.5 4499.5 5
6-Set 003522 4499.5 4504 4.5
7-Set 003523 4504 4507.5 3.5
8-Set 003524 4507.5 4512.5 5
9-Set 003525 4512.5 4517 4.5 27.50
10-Set
11-Set 003526 4517 4519.9 2.9
12-Set 003527 4519.9 4524.9 5
13-Set 003528 4524.9 4529.9 5
14-Set 003529 4529.9 4534.9 5
15-Set 003530 4534.9 4541.9 7 24.90
16-Set
17-Set
18-Set 003531 4541.9 4546.9 5
19-Set 003532 4546.9 4552.9 6
20-Set 003533 4552.9 4559 6.1
21-Set 003534 4559 4565 6
22-Set 003535 4565 4567.5 2.5
23-Set 003536 4567.5 4569.5 2 27.60
24-Set
25-Set
26-Set 003537 4569.5 4571.5 2.0
27-Set 003538 4571.5 4576 4.5
28-Set 003539 4576 4580.5 4.5
29-Set 003540 4580.5 4585.5 5.0 16.00
30-Set
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107.60
1-Oct
2-Oct 003541 4587.2 4592.2 5.0
3-Oct 003542 4592.2 4597.2 5.0
4-Oct 003543 4597.2 4601.2 4.0
5-Oct 003544 4602.5 4606.5 4.0
6-Oct 003545 4606.5 4610.5 4.0
7-Oct 003546 4612.1 4614.6 2.5 24.50
8-Oct
9-Oct 003547 4614.6 4618.6 4.0
10-Oct 003548 4618.6 4622.6 4.0
11-Oct 003549 4622.6 4627.6 5.0
12-Oct 003550 4627.6 4631 3.4
13-Oct 003551 4633.5 4634.5 1.0
14-Oct 003552 4635.2 4639.5 4.3 21.70
15-Oct
16-Oct 003553 4641.6 4642.9 1.3
17-Oct 003554 4642.9 4646.4 3.5
18-Oct 003555 4646.4 4651.4 5
19-Oct 003556 4651.4 4657.1 5.7
20-Oct 003557 4657.1 4663 5.9 21.40
21-Oct
22-Oct 0
23-Oct 003558 4663 4665 2
24-Oct 003559 4665 4672.5 7.5
25-Oct 003560 4672.5 4676 3.5
26-Oct 003561 4676 4682 6
27-Oct 003562 4682 4683.5 1.5
28-Oct 003563 4683.5 4688.5 5 25.50
29-Oct 0
30-Oct 003564 4688.5 4694.5 6
31-Oct 003565 4694.5 4703 8.5
MES DE OCTUBRE
Página | 78  
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
200.00
1-Nov 003566 4703 4710.5 7.5
2-Nov 0
3-Nov 003567 4710.5 4715.5 5
4-Nov 003568 4715.5 4718.3 2.8 29.80
5-Nov 0
6-Nov 003568 4718.3 4720.3 2
7-Nov 003569 4720.3 4727.5 7.2
8-Nov 003570 4727.5 4737.5 10
9-Nov 003571 4737.5 4746.5 9
10-Nov 003572 4746.5 4754.1 7.6
11-Nov 003573 4754.1 4758.6 4.5 40.30
12-Nov
13-Nov 4758.6 4767 8.4
14-Nov 003578 4767 4777 10
15-Nov 003579 4777 4788 11
16-Nov 003581 4788 4796 8
17-Nov 003582 4796 4804 8
18-Nov 003584 4804 4808 4 49.40
19-Nov
20-Nov 003585 4808 4813 5
21-Nov 003586 4813 4824 11
22-Nov 003588 4824 4836 12
23-Nov 003589 4836 4846 10
24-Nov 003590 4846 4856 10
25-Nov 003591 4856 4860 4 52.00
26-Nov
27-Nov 003592 4860 4865 5
28-Nov 003593 4865 4875 10
29-Nov 003594 4875 4884 9
30-Nov 003595 4884 4894 10
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1-Dic 003596 4894 4903 9
2-Dic 003597 4903 4906 3 46.00
3-Dic
4-Dic 004159 4906 4908.5 2.5
5-Dic 004160 4908.5 4917 8.5
6-Dic 004161 4917 4926.5 9.5
7-Dic 004162 4926.5 4935.5 9
8-Dic 4935.5 4945 9.5
9-Dic 4945 4950 5 44.00
10-Dic
11-Dic 004165 4950 4954 4
12-Dic 004166 4954 4966 12
13-Dic 004167 4966 4977 11
14-Dic 004168 4977 4987 10
15-Dic 004169 4987 4998 9
16-Dic 004170 4998 5002.5 4.5 50.50
17-Dic
18-Dic
19-Dic 004173 5003.5 5011.5 8
20-Dic 004174 5011.5 5018.5 7
21-Dic 004175 5018.5 5027 8.5
22-Dic 004176 5027 5031.5 4.5 28.00
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004177 5031.5 5035.5 4
27-Dic 004178 5035.5 5043.5 8
28-Dic
29-Dic
30-Dic 12.00
31-Dic
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1-Ene
2-Ene
3-Ene
4-Ene 004180 5052.3 5059.8 7.5
5-Ene 004181 5059.8 5063.3 3.5
6-Ene 11.00
7-Ene
8-Ene 017733 3549 3552 3
9-Ene 017734 3552 3558.2 6.2
10-Ene 017735 3558.2 3564.6 6.4
11-Ene 017737 3564.6 3570 5.4
12-Ene 017739 3570 3577.5 7.5
13-Ene 017740 3577.5 3581.5 4
14-Ene 017741 3581.5 3586.5 5 37.50
15-Ene 017742 3586.5 3592.5 6
16-Ene 017743 3592.5 3600.5 8
17-Ene 017744 3600.5 3607 6.5
18-Ene 017745 3607 3613 6
19-Ene 017746 3613 3620 7
20-Ene 017747 3620 3625.5 5.5
21-Ene 39.00
22-Ene 017748 3625.5 3633 7.5
23-Ene 017749 3633 3640.5 7.5
24-Ene 004951 3640.5 3648 7.5
25-Ene 004952 3648 3655 7
26-Ene 004953 3655 3663.2 8.2
27-Ene 004954 3663.2 3668.7 5.5 43.20
28-Ene
29-Ene 004955 3668.7 3671.1 2.4
30-Ene 004956 3671.1 3678.8 7.7
31-Ene 004957 3678.8 3682.5 3.7 13.80
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e) RODILLO LISO ANTAPRIX 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
  
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
16-Dic 000544 4535.6 4541.5 5.9 5.90
17-Dic
18-Dic 000545 4541.5 4546.9 5.4
19-Dic 000546 4546.9 4556.9 10
20-Dic 000547 4556.9 4564.7 7.8
21-Dic 000548 4564.7 4572 7.3
22-Dic 000549 4572 4576.3 10.3 40.80
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 000051 4576.3 4580.8 4.5
27-Dic 000052 4580.8 4588.3 7.5
28-Dic 000053 4588.3 4597.3 9
29-Dic 000054 4597.3 4606.7 9.4
30-Dic 000055 4606.7 4611.1 4.4 34.80
31-Dic
1-Ene
2-Ene
3-Ene 000056 4611.1 4616.5 5.4
4-Ene 000057 4616.5 4623.3 6.8
5-Ene 000058 4623.3 4630.8 7.5
6-Ene 000059 4630.8 4637.1 6.3 26.00
7-Ene
8-Ene 000223 4637.1 4640.5 3.4
9-Ene 000224 4640.5 4646.2 5.7
10-Ene 000225 4646.2 4654.8 8.6
11-Ene 000226 4654.8 4660.5 5.7
12-Ene 000227 4660.5 4668.3 7.8
13-Ene 000228 4668.3 4673.2 4.9
14-Ene 000229 4673.2 4678.4 5.2 41.30
15-Ene 000230 4678.4 4685.1 6.7
16-Ene 000231 4685.1 4693.3 8.2 14.9
17-Ene
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
23-Ene 000232 3246.6 3250.6 4
24-Ene 000233 3250.6 3258.6 8
25-Ene 000234 3258.6 3266.1 7.5
26-Ene 000235 3266.1 3272.6 6.5
27-Ene 000236 3272.6 3278.6 6 32.00
28-Ene
29-Ene 000237 3278.6 3281.6 3
30-Ene 000238 3281.6 3290.6 9
31-Ene 000239 3290.6 3294.6 4 16.00
RODILLO  ANTAPRIX
MES DE DICIEMBRE
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f) VOLQUETE A4T 930 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
20.00
23-Jun
24-Jun
25-Jun
26-Jun
27-Jun
28-Jun 018969 11380.3 11388.3 8.0
29-Jun 018970 11388.3 11392.7 4.4
30-Jun 018971 11392.7 11400.3 7.6 20.00
126.50
1-Jul
2-Jul
3-Jul 018972 11400.3 11406.9 6.6
4-Jul 018973 11406.9 11413.4 6.5
5-Jul 018974 11413.4 11420.9 7.5
6-Jul 018975 11420.9 11427.1 6.2
7-Jul 019952 11427.1 11433.5 6.4
8-Jul 019953 11433.5 11439.3 5.8 39.00
9-Jul
10-Jul 019954 11439.3 11440.3 1.00
11-Jul 019955 11440.3 11447.7 7.4
12-Jul 019956 11447.7 11455.1 7.4
13-Jul 019957 11455.1 11463.1 8
14-Jul 019958 11463.1 11468.4 5.3 29.10
15-Jul
16-Jul
17-Jul 019959 11473.9 11479.5 5.6
18-Jul 019960 11479.5 11487.5 8.0
19-Jul 019961 11487.5 11494 6.5
20-Jul 019962 11494 11496 2.0
21-Jul 019963 11496 11501 5.0
22-Jul 019964 11501 11505 4.0 31.10
23-Jul
24-Jul 019965 11505 11511.5 6.5
25-Jul 019966 11511.5 11518.5 7
26-Jul 019967 11518.5 11526.5 8
27-Jul 019968 11526.5 11529.8 3.3 24.80
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul 019969 11529.8 11532.3 2.5
VOLQUETE A4T 930
MES DE JUNIO
MES DE JULIO
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
180.60
1-Ago 019970 11532.3 11537.3 5.0
2-Ago 019971 11537.3 11546.3 9.0
3-Ago 019972 11546.3 11554.7 8.4
4-Ago 019973 11554.7 11564 9.3
5-Ago 019974 11564 11568 4.0 38.20
6-Ago 0
7-Ago 019975 11568 11574 6.0
8-Ago 019976 11574.8 11582.8 8.0
9-Ago 019977 11582.8 11588 5.2
10-Ago 019978 11588 11592.8 4.8
11-Ago 019979 11592.8 11602 9.2
12-Ago 019980 11602 11607 5.0 38.20
13-Ago 0.0
14-Ago 019981 11607 11613.5 6.5
15-Ago 019982 11613.5 11621.5 8.0
16-Ago 019983 11621.5 11627 5.5
17-Ago 019984 11627 11634 7.0
18-Ago 019985 11634 11642.8 8.8
19-Ago 019986 11643.4 11648.4 5.0 40.80
20-Ago
21-Ago 019987 11650.3 11657.5 7.2
22-Ago 019988 11657.5 11666.8 9.3
23-Ago 019989 11666.8 11674.1 7.3
24-Ago 019990 11674.1 11682 7.9
25-Ago 019991 11682 11690.5 8.5
26-Ago 019992 11690.5 11693.2 2.7 42.90
27-Ago
28-Ago 0 0 0
29-Ago 019993 11693.3 11700.3 7
30-Ago 019994 11700.3 11708.3 8
31-Ago 019995 11708.7 11716.7 8
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
160.60
1-Set 019996 11717.2 11725.2 8
2-Set 019997 11725.2 11730.2 5 36.00
3-Set 0
4-Set 019998 11730.2 11737.8 7.6
5-Set 019999 11737.8 11746.8 9
6-Set 020000 11746.8 11750.8 4
7-Set 020001 11750.8 11758 7.2
8-Set 020002 11758 11766.5 8.5
9-Set 020003 11766.5 11771.2 4.7 41.00
10-Set
11-Set 020004 11771.2 11778.1 6.9
12-Set 020005 11778.1 11785.4 7.3
13-Set 020006 11785.4 11792.7 7.3
14-Set 020007 11797.7 11799.2 1.5
15-Set 020008 11799.2 11807.3 8.1 31.10
16-Set
17-Set
18-Set 020009 11807.3 11814.7 7.4
19-Set 020010 11814.7 11823.9 9.2
20-Set 020011 11823.9 11833.8 9.9
21-Set 020012 11833.8 11837 3.2
22-Set 020013 11837.9 11846.9 9
23-Set 020014 11846.9 11849.9 3 41.70
24-Set 0
25-Set 0
26-Set 020015 11850.5 11856.9 6.4
27-Set 020016 11856.9 11865.6 8.7
28-Set 020017 11865.6 11875.3 9.7
29-Set 020018 11875.3 11884.3 9 33.80
30-Set 0
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
194.50
1-Oct 0
2-Oct 020019 11886.5 11894.4 7.9
3-Oct 020020 11894.4 11897.7 3.3
4-Oct 020021 11897.7 11902.4 4.7
5-Oct 020022 11902.4 11911.6 9.2
6-Oct 020023 11911.6 11919.3 7.7
7-Oct 020024 11919.3 11924.3 5 37.80
8-Oct
9-Oct 020025 11924.3 11932.3 8.00
10-Oct 020026 11932.3 11940.5 8.20
11-Oct 020027 11940.5 11949.5 9.00
12-Oct 020028 11949.5 11958 8.50
13-Oct 020029 11960.7 11968 7.30
14-Oct 020030 11969.7 11973.2 3.50 44.50
15-Oct
16-Oct 020031 11975.4 11979.7 4.3
17-Oct 020032 11979.7 11990.7 11
18-Oct 020033 11990.7 12001.9 11.2
19-Oct 020034 12001.9 12012.9 11
20-Oct 020035 12012.9 12022.9 10 47.50
21-Oct 0
22-Oct 0
23-Oct 020036 12024.3 12028.8 4.5
24-Oct 020037 12028.8 12039.2 10.4
25-Oct 020038 12039.2 12045.3 6.1
26-Oct 020039 12045.3 12055.3 10
27-Oct 020040 12055.3 12063.3 8
28-Oct 020041 12063.3 12070 6.7 45.70
29-Oct
30-Oct 020042 12070 12078 8
31-Oct 020043 12078 12089 11
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
216.00
1-Nov 003330 12089 12097.2 8.2
2-Nov 0
3-Nov 003332 12097.2 12106.8 9.6
4-Nov 003333 12106.8 12111.8 5 41.80
5-Nov
6-Nov 003333 12111.8 12120.7 8.9
7-Nov 003334 12120.7 12129.3 8.6
8-Nov 003335 12129.3 12140.3 11
9-Nov 003336 12140.3 12151 10.7
10-Nov 003337 12151 12157.3 6.3
11-Nov 003338 12157.3 12162 4.7 50.20
12-Nov
13-Nov 12162.2 12170.4 8.2
14-Nov 003341 12170.5 12181 10.5
15-Nov 003342 12181.1 12189.9 8.8
16-Nov 003343 12189.9 12197.9 8
17-Nov 003344 12197.9 12207.8 9.9
18-Nov 003345 12207.8 12212.4 4.6 50.00
19-Nov
20-Nov 003346 12212.5 12219.1 6.6
21-Nov 003347 12219.1 12229.7 10.6
22-Nov 003672 12229.7 12238.1 8.4
23-Nov 003348 12238.2 12248.6 10.4
24-Nov 004451 12248.6 12258.3 9.7
25-Nov 004452 12258.3 12260.4 2.1 47.80
26-Nov
27-Nov 004453 12260.3 12268.3 8
28-Nov 004454 12268.3 12278.3 10
29-Nov 004455 12278.3 12288.9 10.6
30-Nov 004456 12288.9 12299.7 10.8
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
1-Dic 004457 12299.7 12305.5 5.8 45.20
2-Dic
3-Dic 004459 12306.2 12309.3 3.1
4-Dic
5-Dic 004461 12309.3 12319 9.7
6-Dic 004462 12319 12328 9
7-Dic 004463 12328 12331.4 3.4
8-Dic 004464 12332.2 12336.5 4.3 29.50
9-Dic
10-Dic
11-Dic 004466 12341.5 12349 7.5
12-Dic
13-Dic 004468 12356.5 12365 8.5
14-Dic 004469 12365 12376 11
15-Dic 004470 12376 12378 2 29.00
16-Dic
17-Dic
18-Dic 004473 12391.3 12401.3 10
19-Dic 004474 12401.3 12413.5 12.2
20-Dic 004475 12413.5 12423 9.5
21-Dic 004476 12423 12430.8 7.8 39.50
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004477 12430.8 12438.6 7.8
27-Dic 004478 12438.6 12444.6 6
28-Dic
29-Dic 004479 12455 12464 9
30-Dic 004480 12464 12467.7 3.7 26.50
31-Dic
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
1-Ene
2-Ene
3-Ene 004482 12467.7 12470.5 2.8
4-Ene 004834 12470.5 12479.5 9
5-Ene 004485 12481 12489.5 8.5
6-Ene 004486 12489.5 12490.8 1.3 21.60
7-Ene
8-Ene 004487 12490.8 12494.8 4
9-Ene
10-Ene
11-Ene
12-Ene
13-Ene
14-Ene 4.00
15-Ene 004494 12532.5 12533.5 1
16-Ene 004496 12542.5 12552 9.5
17-Ene 004497 12552 12561 9 19.5
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
23-Ene
24-Ene
25-Ene
26-Ene
27-Ene
28-Ene
29-Ene 005165 12632.9 12637.3 4.4
30-Ene 005166 12637.3 12639.1 1.8 6.20
31-Ene
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g) VOLQUETE P1P 890 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
21.90
23-Jun
24-Jun
25-Jun
26-Jun
27-Jun
28-Jun 018874 10573.0 10582.9 9.9
29-Jun 018875 10582.9 10586.5 3.6
30-Jun 018876 10586.5 10594.9 8.4 21.90
131.50
1-Jul - - -
2-Jul - - -
3-Jul 018877 10594.9 10601.4 6.5
4-Jul 018878 10601.4 10607.8 6.4
5-Jul 018879 10607.8 10615.3 7.5
6-Jul 018880 10615.3 10622.4 7.1
7-Jul 018881 10622.4 10630.6 8.2
8-Jul 018882 10630.6 10636.3 5.7 41.40
9-Jul
10-Jul
11-Jul
12-Jul 018882 10642.7 10650.1 7.4
13-Jul 018883 10650.1 10658.1 8.0
14-Jul 018884 10658.1 10665.8 7.7
15-Jul 018885 10665.8 10671 5.2 28.30
16-Jul - - -
17-Jul 018887 10671 10676.8 5.8
18-Jul 018888 10676.8 10684.7 7.9
19-Jul 018889 10684.7 10692.3 7.6
20-Jul 018890 10692.3 10694.6 2.3
21-Jul 018891 10694.6 10699.6 5.0
22-Jul 018892 10699.6 10704.7 5.1 33.70
23-Jul - - -
24-Jul 018894 10704.7 10711.4 6.7
25-Jul 018895 10711.4 10718.7 7.3
26-Jul 018896 10718.7 10727.4 8.7
27-Jul 018897 10727.4 10730.6 3.2 25.90
28-Jul - - -
29-Jul - - -
30-Jul - - -
31-Jul 018901 10730.6 10732.8 2.2
VOLQUETE PIP 890
MES DE JUNIO
MES DE JULIO
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
187.60
1-Ago 018902 10732.8 10737.7 4.9
2-Ago 018903 10737.7 10747.6 9.9
3-Ago 018904 10747.6 10755.9 8.3
4-Ago 018905 10755.9 10765.1 9.2
5-Ago 018906 10765.1 10770.1 5 39.50
6-Ago 0
7-Ago 018908 10770.1 10775.4 5.3
8-Ago 018909 10775.4 10783.7 8.3
9-Ago 018910 10783.7 10789.3 5.6
10-Ago 018911 10789.3 10796.8 7.5
11-Ago 018912 10796.8 10806.5 9.7
12-Ago 018913 10806.5 10811.3 4.8 41.20
13-Ago 0
14-Ago 018915 10811.2 10817.7 6.5
15-Ago 018916 10817.7 10826.1 8.4
16-Ago 018917 10826.1 10831 4.9
17-Ago 018918 10831 10839.6 8.6
18-Ago 018919 10839.6 10848.1 8.5
19-Ago 018920 10848.5 10853.6 5.1 42.00
20-Ago
21-Ago 018922 10855.2 10863 7.8
22-Ago 018923 10863 10871.9 8.9
23-Ago 018924 10871.9 10879.9 8
24-Ago 018925 10879.9 10887.8 7.9
25-Ago 018926 10887.8 10895.7 7.9
26-Ago 018927 10895.7 10898 2.3 42.80
27-Ago
28-Ago
29-Ago 018930 10905.8 10913.2 7.4
30-Ago 018931 10913.2 10921.6 8.4
31-Ago 018932 10922 10930.5 8.5
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
171.70
1-Set 018933 10930.5 10938.9 8.4
2-Set 018934 10938.9 10943.8 4.9 37.60
3-Set
4-Set 018936 10943.8 10951.6 7.8
5-Set 018937 10951.6 10960.7 9.1
6-Set 018938 10960.7 10965.2 4.5
7-Set 018939 10965.2 10972.7 7.5
8-Set 018940 10972.7 10980.8 8.1
9-Set 018941 10980.8 10985.7 4.9 41.90
10-Set
11-Set 018943 10985.7 10993.3 7.6
12-Set 018944 10993.3 11002.1 8.8
13-Set 018945 11002.1 11011.9 9.8
14-Set 018946 11011.9 11018.3 6.4
15-Set 018947 11018.3 11027.2 8.9 41.50
16-Set
17-Set
18-Set
19-Set 018948 11033.4 11042.3 8.9
20-Set 018949 11042.3 11052.2 9.9
21-Set 018950 11052.2 11061 8.8
22-Set 018951 11061 11070.6 9.6
23-Set 018952 11070.6 11074.4 3.8 41.00
24-Set
25-Set
26-Set 018955 11074.4 11079.9 5.5
27-Set 018956 11079.9 11089.9 10
28-Set 018957 11089.9 11099.8 9.9
29-Set 018958 11099.9 11108.5 8.6 34.00
30-Set 0
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
201.30
1-Oct
2-Oct 003197 11114.9 11123.8 8.9
3-Oct 003198 11123.8 11129 5.2
4-Oct 003199 11129 11134 5
5-Oct 003200 11134 11143.4 9.4
6-Oct 003201 11143.4 11152.5 9.1
7-Oct 003202 11152.5 11157.4 4.9 42.50
8-Oct
9-Oct 003204 11157.4 11162 4.6
10-Oct 003205 11162 11171.3 9.3
11-Oct 003206 11171.3 11180.3 9.0
12-Oct 003207 11180.3 11189.1 8.8
13-Oct 003208 11191 11198.4 7.4
14-Oct 003209 11200.3 11205 4.7 43.80
15-Oct
16-Oct 003211 11206 11210.3 4.3
17-Oct 003212 11210.3 11221.2 10.9
18-Oct 003213 11221.2 11232.7 11.5
19-Oct 003214 11232.7 11243.7 11
20-Oct 003215 11243.7 11254.3 10.6
21-Oct 48.30
22-Oct
23-Oct 003218 11254.6 11259.3 4.7
24-Oct 003219 11259.3 11269.8 10.5
25-Oct 003220 11269.8 11275.8 6
26-Oct 003221 11275.8 11285.9 10.1
27-Oct 003222 11285.9 11294.7 8.8
28-Oct 003223 11294.7 11301.5 6.8 46.90
29-Oct
30-Oct 003225 11301.5 11310.2 8.7
31-Oct 003226 11310.2 11321.3 11.1
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
231.20
1-Nov 003227 11321.3 11329.8 8.5
2-Nov
3-Nov 003229 11329.8 11339.4 9.6
4-Nov 003230 11339.4 11344.7 5.3 43.20
5-Nov 0
6-Nov 003232 11344.7 11353.7 9
7-Nov 003233 11353.7 11364.6 10.9
8-Nov 003234 11364.6 11375.7 11.1
9-Nov 003235 11375.7 11386.9 11.2
10-Nov 003236 11386.9 11393.7 6.8
11-Nov 003237 11393.7 11398.6 4.9 53.90
12-Nov 0
13-Nov 003238 11398.6 11407.7 9.1
14-Nov 003239 11407.7 11419.3 11.6
15-Nov 003240 11419.3 11429.2 9.9
16-Nov 003241 11429.2 11438.3 9.1
17-Nov 003242 11438.3 11449.1 10.8
18-Nov 003243 11449.1 11454 4.9 55.40
19-Nov
20-Nov 003244 11454 11462.7 8.7
21-Nov 003245 11462.7 11473.7 11
22-Nov 003246 11473.7 11482.6 8.9
23-Nov 003247 11482.6 11493.7 11.1
24-Nov 003248 11493.7 11504.7 11
25-Nov 003249 11504.7 11509.7 5 55.70
26-Nov
27-Nov 11509.7 11518.4 8.7
28-Nov 11518.4 11529.3 10.9
29-Nov 11529.3 11539 9.7
30-Nov 11539 11549 10
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
1-Dic 11549.6 11553.1 3.5 42.80
2-Dic
3-Dic
4-Dic 11553.7 11557.1 3.4
5-Dic 004257 11557.1 11567.1 10
6-Dic 004258 11567.1 11576.5 9.4
7-Dic 004259 11576.5 11580.3 3.8
8-Dic 004260 11583.6 11594.9 11.3 37.90
9-Dic
10-Dic 0
11-Dic 004263 11599 11607.7 8.7
12-Dic 004264 11607.7 11616.3 8.6
13-Dic 004265 11616.3 11624.8 8.5
14-Dic 004266 11624.8 11634.3 9.5
15-Dic 004269 11636.3 11645.1 8.8 44.10
16-Dic
17-Dic
18-Dic 004270 11649.6 11659.8 10.2
19-Dic 004271 11659.8 11671.7 11.9
20-Dic 004272 11671.7 11683.9 12.2
21-Dic 004273 11683.9 11691.7 7.8 42.10
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004274 11691.7 11699.9 8.2
27-Dic 004275 11699.9 11706.1 6.2
28-Dic 004276 11706.1 11716.6 10.5
29-Dic 11716.6 11726.5 9.9
30-Dic 11726.5 11730.5 4 38.80
31-Dic
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
  
 
 
 
1-Ene
2-Ene
3-Ene
4-Ene
5-Ene 004279 11730.5 11738.9 8.4
6-Ene 8.40
7-Ene
8-Ene 004280 11738.9 11741.8 2.9
9-Ene
10-Ene
11-Ene
12-Ene
13-Ene
14-Ene
15-Ene 004293 11777.7 11783.1 5.4
16-Ene 004295 11785.8 11795.3 9.5
17-Ene 004296 11795.3 11804.5 9.2
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
23-Ene
24-Ene
25-Ene
26-Ene
27-Ene
28-Ene
29-Ene 004297 11882.9 11887.1 4.2
30-Ene 004298 11887.1 11889.8 2.7 6.90
31-Ene
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h) VOLQUETE C7Q 748 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
FECHA N° PARTEH/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
7.10
23-Jun
24-Jun
25-Jun
26-Jun
27-Jun
28-Jun
29-Jun
30-Jun 019807 6268.3 6275.4 7.1 7.10
138.30
1-Jul
2-Jul
3-Jul 019808 6275.5 6281.7 6.2
4-Jul 019810 6281.7 6288.1 6.4
5-Jul 019811 6288.1 6295.5 7.4
6-Jul 019812 6295.5 6302.1 6.6
7-Jul 019813 6302.1 6308.9 6.8
8-Jul 019814 6308.9 6314.8 5.9 39.30
9-Jul
10-Jul 019814 6314.8 6315.9 1.1
11-Jul 019815 6316 6322.7 6.7
12-Jul 019816 6322.7 6329.8 7.1
13-Jul 019817 6329.8 6336.9 7.1
14-Jul 019818 6336.9 6344.9 8
15-Jul 019819 6344.9 6349.5 4.6 34.60
16-Jul
17-Jul 019821 6349.5 6354.6 5.1
18-Jul 019822 6354.6 6362.4 7.8
19-Jul 019823 6362.4 6369.1 6.7
20-Jul 019824 6369.1 6375.2 6.1
21-Jul 019825 6375.2 6381.4 6.2
22-Jul 019826 6381.4 6385.1 3.7 35.60
23-Jul
24-Jul 019828 6385.1 6391.8 6.7
25-Jul 019829 6391.8 6398.9 7.1
26-Jul 019830 6398.9 6407.3 8.4
27-Jul 019831 6407.3 6411.1 3.8 26.00
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul 019835 6411 6413.8 2.8
VOLQUETE C7Q 748
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160.70
1-Ago 019836 6413.8 6417.7 3.9
2-Ago
3-Ago
4-Ago 019839 6420 6429.3 9.3
5-Ago 019840 6429.5 6433.4 3.9 19.90
6-Ago
7-Ago 019842 6433.5 6439.1 5.6
8-Ago 019843 6439.2 6446.7 7.5
9-Ago 019844 6446.7 6452.4 5.7
10-Ago 019845 6452.4 6459.4 7.0
11-Ago 019846 6459.4 6467.2 7.8
12-Ago 019847 6467.2 6472.4 5.2 38.80
13-Ago
14-Ago 019849 6472.4 6479.6 7.2
15-Ago 019850 6479.6 6487.3 7.7
16-Ago 019851 6487.3 6493.5 6.2
17-Ago 019852 6493.5 6501.3 7.8
18-Ago 019853 6501.3 6508.7 7.4
19-Ago 019854 6509 6513.6 4.6 40.90
20-Ago
21-Ago 019856 6515 6522.4 7.4
22-Ago 019857 6522.6 6530.4 7.8
23-Ago 019858 6530.4 6537.9 7.5
24-Ago 019859 6537.9 6545.4 7.5
25-Ago 019860 6545.4 6553.2 7.8
26-Ago 019861 6553.2 6555.6 2.4 40.40
27-Ago
28-Ago
29-Ago 019864 6555.9 6563.2 7.3
30-Ago 019865 6563.2 6570.8 7.6
31-Ago 019866 6571.1 6579.7 8.6
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170.70
1-Set 003079 6579.9 6586.3 6.4
2-Set 003080 6586.3 6590.5 4.2 34.10
3-Set
4-Set 003082 6590.7 6598.1 7.4
5-Set 003083 6598.1 6606.5 8.4
6-Set 003084 6606.5 6611 4.5
7-Set 003085 6611 6618.5 7.5
8-Set 003086 6618.6 6626 7.4
9-Set 003087 6626 6630.8 4.8 40.00
10-Set
11-Set 003089 6630.9 6638.3 7.4
12-Set 003090 6638.3 6646.6 8.3
13-Set 003091 6646.6 6656.2 9.6
14-Set 003092 6656.2 6665.6 9.4
15-Set 003093 6665.6 6673.6 8 42.70
16-Set
17-Set
18-Set 003096 6673.6 6681.1 7.5
19-Set 003097 6681.1 6689.6 8.5
20-Set 003098 6689.6 6699.1 9.5
21-Set 003099 6700.4 6708.9 8.5
22-Set 003100 6708.9 6718 9.1
23-Set 003101 6718 6720.7 2.7 45.80
24-Set
25-Set
26-Set 003104 6721.5 6726.4 4.9
27-Set 003105 6727 6737 10
28-Set 003106 6737 6746.5 9.5
29-Set 003107 6746.5 6753.7 7.2 31.60
30-Set
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179.20
1-Oct
2-Oct 003108 6761.2 6769.7 8.5
3-Oct 003109 6770.5 6775.3 4.8
4-Oct 003110 6775.3 6776.7 1.4
5-Oct 003111 6776.7 6782.2 5.5
6-Oct 003112 6782.2 6790.4 8.2
7-Oct 003113 6790.4 6795.3 4.9 33.30
8-Oct
9-Oct 003115 6795.3 6804.2 8.9
10-Oct 003116 6804.3 6812.2 7.9
11-Oct 003117 6812.2 6820.4 8.2
12-Oct 003118 6820.4 6829.1 8.7
13-Oct 003119 6831 6838.2 7.2
14-Oct 003120 6840.1 6843.7 3.6 44.50
15-Oct
16-Oct 003122 6846.3 6849 2.7
17-Oct 003123 6849 6859.6 10.6
18-Oct 003124 6859.6 6870.1 10.5
19-Oct 003125 6870.1 6880.3 10.2
20-Oct 003126 6880.3 6890.4 10.1 44.10
21-Oct
22-Oct
23-Oct 003129 6891.7 6895.9 4.2
24-Oct 003130 6895.9 6906.1 10.2
25-Oct 003131 6906.1 6911 4.9
26-Oct 003132 6911 6919.4 8.4
27-Oct 003133 6919.4 6924.1 4.7
28-Oct 003134 6924.1 6930.5 6.4 38.80
29-Oct
30-Oct 003135 6930.5 6938.5 8
31-Oct 003136 6938.5 6949 10.5
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214.50
1-Nov 003137 6949 6956.5 7.5
2-Nov
3-Nov 003138 6956.5 6964.6 8.1
4-Nov 003139 6964.6 6968.9 4.3 38.40
5-Nov
6-Nov 003139 6969 6977.3 8.3
7-Nov 003140 6977.3 6987.8 10.5
8-Nov 003141 6987.8 6997.8 10
9-Nov 003142 6997.8 7007.8 10
10-Nov 003143 7007.8 7014.1 6.3
11-Nov 003144 7014.1 7018 3.9 49.00
12-Nov
13-Nov 003145 7018 7025.2 7.2
14-Nov 003146 7025.2 7035.7 10.5
15-Nov 003147 2.1 12.8 10.7
16-Nov 003148 12.8 20.8 8
17-Nov 003149 20.8 31.6 10.8
18-Nov 003150 31.6 36 4.4 51.60
19-Nov
20-Nov 004401 36 45 9
21-Nov 004402 45 56 11
22-Nov 004403 56 64.5 8.5
23-Nov 004404 64.5 75 10.5
24-Nov 004405 75 85.5 10.5
25-Nov 004006 85.5 90 4.5 54.00
26-Nov
27-Nov 004007 90 98.2 8.2
28-Nov 004008 98.2 108.2 10
29-Nov 004009 108.2 119 10.8
30-Nov 004010 119 130 11
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152.90
1-Dic 004011 130 135.7 5.7 45.70
2-Dic
3-Dic
4-Dic 004412 137 140 3
5-Dic 004413 140 150 10
6-Dic 004414 150 159 9
7-Dic 004415 159 162.1 3.1
8-Dic 004417 165.1 176.2 11.1 36.20
9-Dic 004418 176.2 179.5 3.3
10-Dic 0
11-Dic 004421 185.8 188.5 2.7
12-Dic 004422 188.5 197 8.5
13-Dic 004423 197 205 8
14-Dic 004424 205 216 11
15-Dic 30.20
16-Dic 004427 216 218 2
17-Dic
18-Dic 004430 229 238.4 9.4
19-Dic 004431 238.4 250.5 12.1
20-Dic 004432 250.5 262.5 12
21-Dic 004433 262.5 270.4 7.9 41.40
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004435 270.4 278.4 8
27-Dic 004436 278.4 284.4 6
28-Dic 004437 284.4 295 10.6
29-Dic 004438 295 304.5 9.5
30-Dic 34.10
31-Dic
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1-Ene
2-Ene
3-Ene 004549 304.5 314.5 10
4-Ene 004441 314.5 325 10.5
5-Ene 004442 325 334.5 9.5
6-Ene 004443 334.5 341.1 6.6 36.60
7-Ene
8-Ene 004444 341 348.5 7.5
9-Ene 004445 348.5 353.3 4.8
10-Ene
11-Ene
12-Ene
13-Ene 004906 393 395.5 2.5
14-Ene 004907 395.5 402.5 7 21.80
15-Ene
16-Ene
17-Ene 004909 410.5 420 9.5
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
23-Ene
24-Ene
25-Ene
26-Ene
27-Ene
28-Ene
29-Ene 004910 501.6 505 3.4 ok
30-Ene 004911 505 506.5 1.5 4.9
31-Ene
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FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
82.50
13-Jul 018942 5897.4 5903.2 5.8
14-Jul 018943 5903.2 5911.3 8.1
15-Jul 018944 5911.3 5916.5 5.2 19.10
16-Jul
17-Jul 018946 5916.5 5919.5 3.0
18-Jul 018947 5919.5 5927.6 8.1
19-Jul 018948 5927.6 5935.6 8.0
20-Jul 018949 5935.6 5941.7 6.1
21-Jul 018950 5941.7 5948.2 6.5
22-Jul 018951 5948.2 5952.2 4.0 35.70
23-Jul
24-Jul 018953 5952.2 5958.9 6.7
25-Jul 018954 5958.9 5966.2 7.3
26-Jul 018955 5966.2 5974.6 8.4
27-Jul 018956 5974.6 5977.8 3.2 25.60
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul 018960 5977.8 5979.9 2.1
186.40
1-Ago 018960 5979.9 5983.9 4
2-Ago 018961 5983.9 5993.2 9.3
3-Ago 018962 5993.2 6001.5 8.3
4-Ago 018963 6001.5 6010.5 9
5-Ago 018964 6010.5 6015.5 5 37.70
6-Ago
7-Ago 018966 6015.5 6020 4.5
8-Ago 018967 6020 6029.9 9.9
9-Ago 018968 6029.9 6034.9 5.0
10-Ago 018969 6034.9 6042.6 7.7
11-Ago 018970 6042.6 6051.6 9.0
12-Ago 018971 6051.6 6056.8 5.2 41.30
13-Ago
14-Ago 018973 6056.8 6063.3 6.5
15-Ago 018974 6063.3 6071.6 8.3
16-Ago 018975 6071.6 6078 6.4
17-Ago 018976 6078 6085.6 7.6
18-Ago 018977 6085.6 6094.2 8.6
19-Ago 018978 6094.2 6099.2 5.0 42.40
20-Ago
21-Ago 018980 6100.8 6108.5 7.7
22-Ago 018981 6108.5 6117.2 8.7
23-Ago 018982 6117.2 6124.5 7.3
24-Ago 018983 6124.5 6132.5 8
25-Ago 018984 6132.5 6140.5 8
26-Ago 018985 6140.5 6143.7 3.2 42.90
27-Ago
28-Ago
29-Ago 018988 6144 6151.6 7.6
30-Ago 018989 6151.6 6159.8 8.2
31-Ago 018990 6160.3 6168.7 8.4
VOLQUETE C7Q 746
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MES DE AGOSTO
Página | 104  
 
 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163.60
1-Set 003596 6169.2 6176.7 7.5
2-Set 003597 6176.7 6182 5.3 37.00
3-Set
4-Set 003599 6182 6189.7 7.7
5-Set 003600 6189.7 6198.4 8.7
6-Set 003601 6198.4 6202.4 4
7-Set
8-Set 003603 6203.3 6211.3 8
9-Set 003604 6211.3 6215.9 4.6 33.00
10-Set
11-Set 003606 6216 6223.2 7.2
12-Set 003607 6223.2 6231.4 8.2
13-Set 003608 6231.4 6239.1 7.7
14-Set 003609 6239.4 6248.5 9.1
15-Set 003610 6248.5 6258.2 9.7 41.90
16-Set
17-Set
18-Set 003613 6266.1 6273.1 7
19-Set 003614 6273.4 6279.6 6.2
20-Set 003615 6279.8 6289.2 9.4
21-Set 003616 6289.3 6298 8.7
22-Set 003617 6298.2 6307.6 9.4
23-Set 003618 6307.7 6310.4 2.7 43.40
24-Set
25-Set
26-Set 003621 6316.9 6321.8 4.9
27-Set 003622 6321.8 6331.1 9.3
28-Set 003623 6331.1 6341.1 10
29-Set 003624 6341.2 6349.5 8.3 32.50
30-Set
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180.60
1-Oct
2-Oct 003625 6356.9 6364.2 7.3
3-Oct 003626 6364.3 6365.8 1.5
4-Oct 003627 6365.8 6370.4 4.6
5-Oct 003628 6370.5 6379.3 8.8
6-Oct 003629 6379.3 6387.9 8.6
7-Oct 003630 6387.9 6392.8 4.9 35.70
8-Oct
9-Oct 003632 6392.8 6401.3 8.5
10-Oct 003633 6401.3 6409.2 7.9
11-Oct 003634 6409.2 6417.7 8.5
12-Oct 003635 6417.9 6426.3 8.4
13-Oct 003636 6428.3 6435.7 7.4
14-Oct 003637 6437.6 6442.5 4.9 45.60
15-Oct
16-Oct 003639 6444.5 6448.6 4.1
17-Oct 003640 6448.7 6459.4 10.7
18-Oct 003641 6459.5 6469.6 10.1
19-Oct 003642 6469.7 6480.4 10.7
20-Oct 003643 6480.4 6490.8 10.4 46.00
21-Oct
22-Oct
23-Oct 003646 6492.1 6496.5 4.4
24-Oct 003647 6496.5 6506 9.5
25-Oct 003648 6506 6510.5 4.5
26-Oct
27-Oct 003650 6511 6519.9 8.9
28-Oct 003651 6519.9 6526.4 6.5 33.80
29-Oct
30-Oct 003653 6526.5 6535 8.5
31-Oct 003654 6535 6546 11
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96.00
1-Nov 003654 6546 6554.4 8.4
2-Nov
3-Nov 003656 6554.4 6563.6 9.2
4-Nov 003657 6563.7 6567.8 4.1 41.20
5-Nov
6-Nov 003657 6568.6 6576 7.4
7-Nov 003658 6576.8 6587.4 10.6
8-Nov 003659 6587.4 6597.6 10.2
9-Nov 003660 6597.6 6604.3 6.7
10-Nov
11-Nov 003662 6605.3 6609.8 4.5 39.40
12-Nov
13-Nov
14-Nov
15-Nov 003667 6610.2 6621 10.8
16-Nov 003638 6621 6629.4 8.4
17-Nov 003669 6629.5 6640.5 11
18-Nov 003670 6640.6 6645.3 4.7 34.90
19-Nov
20-Nov 003661 6645.3 6654.2 8.9
21-Nov 003671 6654.2 6661.3 7.1
22-Nov
23-Nov
24-Nov
25-Nov 16.00
26-Nov
27-Nov 003673 6663.1 6671.6 8.5
28-Nov 003674 6671.6 6681 9.4
29-Nov 003675 6681 6692 11
30-Nov 003676 6692 6702.5 10.5
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85.90
1-Dic 003677 6702.5 6708 5.5 44.90
2-Dic
3-Dic
4-Dic 003678 6708.9 6711.9 3
5-Dic 003680 6711.9 6722 10.1
6-Dic 003681 6722 6731.1 9.1
7-Dic 003682 6731.1 6734.3 3.2
8-Dic 003686 6736.7 6747.5 10.8 36.20
9-Dic 003687 6747.5 6752.1 4.6
10-Dic
11-Dic 003688 6752.1 6756.5 4.4
12-Dic 003689 6757.4 6762 4.6
13-Dic 003690 6762 6770.7 8.7
14-Dic 003691 6770.7 6781 10.3
15-Dic 003692 6781 6783 2 30.00
16-Dic
17-Dic
18-Dic 003695 6796.5 6806.1 9.6
19-Dic 003696 6806.2 6817.8 11.6
20-Dic 003697 6817.8 6829.3 11.5
21-Dic 003698 6829.3 6837 7.7 40.40
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004501 6837 6845.2 8.2
27-Dic 004502 6845.2 6851.7 6.5
28-Dic 004503 6851.7 6861.7 10
29-Dic 004504 6861.7 6871.7 10
30-Dic 004505 6871.7 6875.4 3.7 38.40
31-Dic
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74.80
1-Ene
2-Ene
3-Ene 004506 6875.4 6885.5 10.1
4-Ene 004507 6885.5 6896 10.5
5-Ene 004508 6896 6905.5 9.5
6-Ene 004509 6905.5 6911.5 6 36.10
7-Ene
8-Ene 004510 6911.5 6919 7.5
9-Ene 004511 6919 6924 5
10-Ene 0
11-Ene 0
12-Ene 0
13-Ene 004519 6964 6966.5 2.5
14-Ene 004520 6966.5 6973.5 7 22.00
15-Ene
16-Ene 004522 6973.5 6982 8.5
17-Ene 004523 6982 6990.2 8.2
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
23-Ene
24-Ene
25-Ene
26-Ene
27-Ene 004524 7029.3 7034 4.7 4.70
28-Ene
29-Ene 004526 7039.3 7044 4.7
30-Ene 004527 7044 7046 2 6.70
31-Ene ok
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FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
25.80
24-Set
25-Set
26-Set
27-Set 003265 0.2 8.6 8.4
28-Set 003266 8.6 18.1 9.5
29-Set 003267 18.1 26 7.9 25.80
30-Set 0
189.80
1-Oct 0
2-Oct 003267 27 35.6 8.6
3-Oct 003268 35.6 38.8 3.2
4-Oct 003269 38.8 43.3 4.5
5-Oct 003270 43.3 52.1 8.8
6-Oct 003271 52.1 60.6 8.5
7-Oct 003272 60.6 65.4 4.8 38.40
8-Oct 0
9-Oct 003273 65.6 73.4 7.8
10-Oct 003274 73.4 81.4 8
11-Oct 003275 81.4 90.3 8.9
12-Oct 003276 90.3 98.8 8.5
13-Oct 003277 98.8 105.9 7.1
14-Oct 003278 105.9 110.2 4.3 44.60
15-Oct
16-Oct 003279 113.6 117.8 4.2
17-Oct 003280 117.8 128.4 10.6
18-Oct 003281 128.4 139.3 10.9
19-Oct 003282 139.3 150.3 11
20-Oct 003283 150.3 160.6 10.3 47.00
21-Oct
22-Oct
23-Oct 003284 173.7 177.5 3.8
24-Oct 003285 177.5 188 10.5
25-Oct 003286 188 193 5
26-Oct 003287 193 203 10
27-Oct 003288 203 207.7 4.7
28-Oct 003289 207.7 214 6.3 40.30
29-Oct
30-Oct 003290 214 222.5 8.5
31-Oct 003291 222.5 233.5 11
VOLQUETE AHN 722
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203.70
1-Nov 003292 233.5 240.3 6.8
2-Nov 0
3-Nov 003294 240.3 249.5 9.2 35.50
4-Nov
5-Nov
6-Nov 003294 255.8 263.4 7.6
7-Nov 003295 263.4 273.9 10.5
8-Nov 003296 273.9 284.5 10.6
9-Nov 003297 284.5 295.4 10.9
10-Nov 003298 295.4 301.4 6
11-Nov 003299 301.4 306.1 4.7 50.30
12-Nov
13-Nov 004300 306.1 314.3 8.2
14-Nov 004301 314.3 325.1 10.8
15-Nov 004302 325.1 336 10.9
16-Nov 004303 336 344.6 8.6
17-Nov 004304 344.6 355.2 10.6
18-Nov 004305 355.2 360 4.8 53.90
19-Nov
20-Nov 004306 360 364.8 4.8
21-Nov 004307 364.8 375.4 10.6
22-Nov 004308 375.4 384.1 8.7
23-Nov 004309 384.1 394.5 10.4
24-Nov 004310 394.5 405 10.5
25-Nov 004311 405 409.8 4.8 49.80
26-Nov
27-Nov 004312 409.8 418 8.2
28-Nov 004313 418 428.2 10.2
29-Nov 004314 428.2 432.8 4.6
30-Nov 004315 432.8 443.5 10.7
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142.70
1-Dic 004316 443.5 449.6 6.1 39.80
2-Dic
3-Dic
4-Dic 004317 450.2 453.5 3.3
5-Dic 004318 453.5 463.5 10
6-Dic 004319 463.5 472.4 8.9
7-Dic 004320 472.4 475.5 3.1
8-Dic 004321 479.4 490.5 11.1 36.40
9-Dic
10-Dic
11-Dic
12-Dic 004325 503.2 511.6 8.4
13-Dic 004326 511.7 519.2 7.5
14-Dic 004327 519.3 528.5 9.2
15-Dic 004330 528.5 530.2 1.7 26.80
16-Dic
17-Dic
18-Dic 004331 544.6 554.3 9.7
19-Dic 004332 554.3 564.6 10.3
20-Dic 004333 564.6 576.6 12
21-Dic 004334 576.6 583.9 7.3 39.30
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004336 583.90 591.90 8
27-Dic 004337 591.90 597.90 6
28-Dic 004338 597.90 607.80 9.9
29-Dic 004339 607.80 617.30 9.5
30-Dic 004340 617.30 618.00 0.7 34.10
31-Dic
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213.30
1-Ene
2-Ene
3-Ene 004627 618.3 627.4 9.1
4-Ene 004342 627.4 637.6 10.2
5-Ene 004343 637.6 647.2 9.6
6-Ene 004344 647.2 652.9 5.7 34.60
7-Ene
8-Ene 004345 652.9 660.9 8
9-Ene 004346 660.9 671.2 10.3
10-Ene 004347 671.2 681.6 10.4
11-Ene 004348 681.6 692 10.4
12-Ene 004349 692 702.9 10.9
13-Ene 004350 703 706.6 3.6
14-Ene 53.60
15-Ene 004639 706.8 714.8 8
16-Ene 003480 714.8 723.9 9.1
17-Ene 003481 723.9 732.9 9
18-Ene 003482 732.9 741.8 8.9
19-Ene 003484 741.8 751.4 9.6
20-Ene 003485 751.4 754.9 3.5
21-Ene
22-Ene 003486 754.9 763.5 8.6
23-Ene 003487 763.5 773.5 10
24-Ene 003488 773.5 782.7 9.2
25-Ene 003489 782.7 793 10.3
26-Ene 003490 793 802.5 9.5
27-Ene 003491 802.5 805.5 3 50.60
28-Ene
29-Ene 003493 805.5 815.9 10.4
30-Ene 003494 815.9 825.9 10
31-Ene 003495 825.9 831.9 6 26.40
MES DE ENERO
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k) VOLQUETE F4F 865 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
192.20
6-Nov
7-Nov 004109 8606.3 8616 9.7
8-Nov 004110 8616 8626.5 10.5
9-Nov 004111 8626.5 8637.4 10.9
10-Nov 004112 8637.4 8644 6.6
11-Nov 004113 8644 8648.9 4.9 42.60
12-Nov
13-Nov 004056 8648.9 8657.3 8.4
14-Nov 004057 8657.3 8668.5 11.2
15-Nov 004058 8668.5 8679.4 10.9
16-Nov 004059 8679.4 8688.6 9.2
17-Nov 004060 8688.6 8699.6 11
18-Nov 004061 8699.6 8704.3 4.7 55.40
19-Nov
20-Nov 004063 8704.3 8713.1 8.8
21-Nov 004064 8713.1 8724 10.9
22-Nov 004065 8724 8733.2 9.2
23-Nov 004066 8733.2 8743.8 10.6
24-Nov 004067 8743.8 8754.3 10.5
25-Nov 004068 8754.3 8759 4.7 54.70
26-Nov
27-Nov 004069 8759 8767.1 8.1
28-Nov 004070 8767.1 8777.9 10.8
29-Nov 004071 8777.9 8788.5 10.6
30-Nov 004072 8788.5 8798.5 10
MES DE NOVIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
212.20
1-Dic 39.50
2-Dic
3-Dic
4-Dic
5-Dic 004133 9007.7 9015.7 8
6-Dic 004134 9015.7 9022.2 6.5 14.50
7-Dic
8-Dic 004137 9022.2 9029.9 7.7
9-Dic 004139 9029.9 9039.8 9.9
10-Dic 004142 9039.8 9050.3 10.5
11-Dic 004144 9050.3 9060.8 10.5
12-Dic 004146 9060.8 9071.5 10.7
13-Dic 004148 9071.5 9078.1 6.6
14-Dic 005001 9078.1 9084.8 6.7 62.60
15-Dic 005003 9084.8 9094.3 9.5
16-Dic 005005 9094.3 9104.2 9.9
17-Dic 005007 9104.2 9113.4 9.2
18-Dic 005009 9113.4 9121.9 8.5
19-Dic 005011 9121.9 9132.3 10.4
20-Dic 005013 9132.3 9137.1 4.8 52.30
21-Dic
22-Dic 005015 9137.1 9147 9.9
23-Dic 005016 9147 9157.1 10.1
24-Dic 005017 9157.1 9166.8 9.7
25-Dic 005018 9166.8 9177.5 10.7
26-Dic 005020 9177.5 9189 11.5
27-Dic 005022 9189 9193.5 4.5 56.40
28-Dic
29-Dic 005024 9193.5 9203.3 9.8
30-Dic 005027 9203.3 9213.6 10.3
31-Dic 005029 9213.6 9219.9 6.3 26.40
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l) VOLQUETE F5K 798 
 
 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
103.30
6-Nov
7-Nov 19398.7 19408.5 9.8
8-Nov 19408.5 19419.4 10.9
9-Nov 004053 19419.4 19430.2 10.8
10-Nov 19430.2 19437.3 7.1
11-Nov 19437.3 19442 4.7 43.30
12-Nov
13-Nov 19442 19450.8 8.8
14-Nov 004117 19450.8 19461.8 11
15-Nov 004118 19461.8 19468.4 6.6
16-Nov 004119 19468.4 19477.4 9
17-Nov 004120 19477.4 19488.1 10.7
18-Nov 004121 19488.1 19493 4.9 51.00
19-Nov
20-Nov 004122 19502 19511 9
21-Nov 004123 19511 19522 11
22-Nov 004124 19522 19530.3 8.3
23-Nov 004125 19530.3 19541.4 11.1
24-Nov 004126 19541.4 19551.8 10.4
25-Nov 004127 19551.8 19556.5 4.7 54.50
26-Nov 0
27-Nov 19556.5 19564.6 8.1
28-Nov 19564.6 19575.1 10.5
29-Nov 19575.1 19585.8 10.7
30-Nov 19585.8 19596.2 10.4 39.70
MES DE NOVIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58.80
1-Ene
2-Ene
3-Ene
4-Ene
5-Ene 004132 9007.7 9015.7 8
6-Ene
7-Ene
8-Ene
9-Ene
10-Ene
11-Ene
12-Ene
13-Ene
14-Ene
15-Ene
16-Ene
17-Ene
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene
23-Ene
24-Ene
25-Ene 004132 8.5
26-Ene 004133 19866.6 19877.9 11.3
27-Ene 004134 19877.9 19882.7 4.8 24.60
28-Ene 004135
29-Ene 004136 19882.7 19892.3 9.6
30-Ene 004137 19892.3 19902.5 10.2
31-Ene 004138 19902.5 19908.9 6.4 26.20
MES DE ENERO
hora reloj por problemas en 
horometro
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m) VOLQUETE T8Z 930 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
#¡REF!
27-Nov
28-Nov
29-Nov
30-Nov 004602 668.9 672.6 3.7
1-Dic 004603 672.6 678.6 6 9.70
2-Dic
3-Dic
4-Dic 004604 678.6 682.7 4.1
5-Dic 004605 682.7 692.3 9.6
6-Dic 004606 692.3 701.3 9
7-Dic 004609 701.3 705.3 4
8-Dic 004608 707.8 718.2 10.4 37.10
9-Dic 004610 718.2 722.8 4.6
10-Dic 0
11-Dic 004611 722.9 728.2 5.3
12-Dic 004612 728.2 736.3 8.1
13-Dic 004613 736.3 743.8 7.5
14-Dic 004614 743.8 753.8 10
15-Dic 004615 753.8 755.8 2 32.90
16-Dic
17-Dic
18-Dic 004618 767.2 776.6 9.4
19-Dic 004619 776.6 786.6 10
20-Dic 004620 786.6 797.6 11
21-Dic 004621 797.6 805.6 8 38.40
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004622 805.7 812 6.3
27-Dic 004623 812 813.8 1.8
28-Dic 004624 813.8 824 10.2
29-Dic 004625 824 833.6 9.6
30-Dic 004626 833.6 837.2 3.6 31.50
31-Dic
VOLQUETE T8Z 930
MES DE NOVIEMBRE
MES DE DICIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Ene
2-Ene
3-Ene 004627 837.3 845.3 8
4-Ene 004628 845.3 855.3 10
5-Ene 004629 855.3 864.3 9
6-Ene 004630 864.3 870.3 6 33.00
7-Ene
8-Ene 004631 870 878 8
9-Ene 004632 878 887 9
10-Ene 004633 887 897 10
11-Ene 004634 897 907.5 10.5
12-Ene 004635 907.5 918.5 11
13-Ene 004636 918.5 921.5 3
14-Ene 51.50
15-Ene 004637 921.2 925.1 3.9
16-Ene 004638 925 930.6 5.6
17-Ene 004640 930.6 939.3 8.7
18-Ene 004642 942.7 949 6.3
19-Ene 004624 949 959.5 10.5
20-Ene
21-Ene
22-Ene 004647 962.5 971.5 9
23-Ene 004648 971.5 981.5 10
24-Ene 004649 981.5 991 9.5
25-Ene 004650 991 1001 10
26-Ene 004651 1001 1012 11
27-Ene 004652 1012 1016 4 53.50
28-Ene
29-Ene 004653 1016 1025.5 9.5
30-Ene 004654 1025.5 1035 9.5
31-Ene 19.00
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n) VOLQUETE T8Z 886 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
FECHA N° PARTEH/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
27-Nov
28-Nov
29-Nov
30-Nov 003922 687.4 691.4 4
1-Dic 003923 691.4 697 5.6 9.60
2-Dic
3-Dic
4-Dic 003924 697.6 700.9 3.3
5-Dic 003925 700.9 710.7 9.8
6-Dic 003926 710.7 719.9 9.2
7-Dic 003927 719.9 723.5 3.6
8-Dic 003929 726.1 736.7 10.6 36.50
9-Dic 003930 736.7 741.4 4.7
10-Dic
11-Dic 003931 741.4 748.2 6.8
12-Dic 003932 748.2 756.4 8.2
13-Dic 003933 756.4 765 8.6
14-Dic 003934 765 775.5 10.5
15-Dic 003936 775.5 777.5 2 36.10
16-Dic
17-Dic
18-Dic 003939 791.2 800.4 9.2
19-Dic 003940 800.4 811.8 11.4
20-Dic 003941 811.8 823.8 12
21-Dic 003942 823.8 829.6 5.8 38.40
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 003943 829.6 837.6 8
27-Dic 003944 837.6 844 6.4
28-Dic 003945 844 853.6 9.6
29-Dic 003946 853.6 863.6 10
30-Dic 003947 863.6 867.6 4 38.00
31-Dic
VOLQUETE T8Z 886
MES DE NOVIEMBRE
MES DE DICIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Ene
2-Ene
3-Ene 003948 867.6 876.6 9
4-Ene 003949 876.6 887 10.4
5-Ene 003950 887 896.6 9.6
6-Ene 003951 896.6 902.6 6 35.00
7-Ene
8-Ene 004552 902.6 910.3 7.7
9-Ene 004553 910.3 920.8 10.5
10-Ene 004554 920.8 930.8 10
11-Ene 004555 930.8 941.3 10.5
12-Ene 004556 941.3 952.3 11
13-Ene 004557 952.3 956 3.7
14-Ene 004672 956.1 960.6 4.5 57.90
15-Ene 004558 960 968.5 8.5
16-Ene 004559 968.6 977.6 9
17-Ene 004560 977.6 986.6 9
18-Ene 004562 990.8 996.3 5.5
19-Ene 004563 996.3 1005.8 9.5
20-Ene
21-Ene
22-Ene 004565 1011.2 1020.2 9
23-Ene 004566 1020.2 1027.6 7.4
24-Ene 004567 1027.6 1037.3 9.7
25-Ene 004568 1037.3 1039.1 1.8
26-Ene 0
27-Ene 004569 1057.8 1062.9 5.1 33.00
28-Ene 0
29-Ene 4572 1062.9 1072.4 9.5
30-Ene 4574 1072.4 1082.4 10
31-Ene 19.50
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o) VOLQUETE P2C 716 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno 
FECHA N° PARTEH/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
26-Dic 003943 829.6 837.6 8
27-Dic 003944 837.6 844 6.4
28-Dic 003945 844 853.6 9.6
29-Dic 003946 853.6 863.6 10
30-Dic 003947 863.6 867.6 4 38.00
31-Dic
1-Ene
2-Ene
3-Ene
4-Ene
5-Ene 004134 444 452 8
6-Ene 004135 452 458 6 14.00
7-Ene
8-Ene 004136 458 465 7
9-Ene 004138 465 475 10
10-Ene 004141 475 485.2 10.2
11-Ene 004143 485.2 495.7 10.5
12-Ene 004145 495.7 506.7 11
13-Ene 004147 506.7 513 6.3
14-Ene 004149 513 519.6 6.6 61.60
15-Ene 005002 519.6 528.9 9.3
16-Ene 005004 528.9 538.5 9.6
17-Ene 005006 538.5 548 9.5
18-Ene 005008 548 556.4 8.4
19-Ene 005010 556.4 566.2 9.8
20-Ene 005012 566.2 571.2 5 51.60
21-Ene
22-Ene 005014 571.3 580.5 9.2
23-Ene
24-Ene
25-Ene
26-Ene
27-Ene
28-Ene
29-Ene
30-Ene
31-Ene
VOLQUETE P2C 716
MES DE NOVIEMBRE
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p) EXCAVADORA VOLVO 
 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
144.00
1-Jul
2-Jul
3-Jul 018752 674.6 681.1 6.5
4-Jul 018753 681.1 689.5 8.4
5-Jul 018754 689.5 697.0 7.5
6-Jul 018755 697.00 699.3 2.3
7-Jul
8-Jul 24.70
9-Jul
10-Jul 018756 709.5 715.6 6.1
11-Jul 018757 715.6 723.4 7.8
12-Jul 018758 723.4 731.4 8
13-Jul 018759 731.4 739.1 7.7
14-Jul 018760 739.1 747.1 8
15-Jul 018761 747.1 752.1 5 42.60
16-Jul
17-Jul 018763 752.1 758.9 6.8
18-Jul 018764 758.9 767.2 8.3
19-Jul 018765 767.2 775.2 8
20-Jul 018766 775.2 782.7 7.5
21-Jul 018767 782.7 788 5.3
22-Jul 35.90
23-Jul
24-Jul 018770 790.4 797.9 7.5
25-Jul 018771 797.9 807 9.1
26-Jul 018772 807 816.4 9.4
27-Jul 018773 816.4 822.7 6.3 32.30
28-Jul
29-Jul
30-Jul
31-Jul 018777 822.7 831.2 8.5
EXCAVADORA VOLVO
MES DE JULIO
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
196.60
1-Ago 018778 831.2 840.4 9.2
2-Ago 018779 840.4 850 9.6
3-Ago 018780 850 859.5 9.5
4-Ago 018781 859.5 868.5 9.0
5-Ago 018782 868.5 873.5 5.0 50.80
6-Ago
7-Ago 018784 873.5 879.5 6.0
8-Ago 018785 879.5 888.8 9.3
9-Ago 018786 888.8 897.4 8.6
10-Ago 018787 897.4 905.4 8.0
11-Ago 018788 905.4 913.6 8.2
12-Ago 018789 913.6 918.6 5.0 45.10
13-Ago
14-Ago 018791 918.6 924.3 5.7
15-Ago 018792 924.3 932 7.7
16-Ago 018793 932 939.8 7.8
17-Ago 018794 939.8 947.8 8.0
18-Ago 018795 947.8 955.8 8.0
19-Ago 018796 955.8 960.8 5.0 42.20
20-Ago
21-Ago 018798 960.8 967.8 7
22-Ago 018799 967.8 975.8 8
23-Ago 018800 975.8 983.8 8
24-Ago 018801 983.8 991.8 8
25-Ago 018802 991.8 999.8 8
26-Ago 018803 999.8 1004.8 5 44.00
27-Ago
28-Ago
29-Ago 018806 1004.8 1011.8 7
30-Ago 018807 1011.8 1019.8 8
31-Ago 018808 1019.8 1027.8 8
MES DE AGOSTO
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
194.40
1-Set 003452 1027.8 1034.8 7
2-Set 003453 1034.8 1039.8 5 35.00
3-Set
4-Set 003455 1039.8 1047.7 7.9
5-Set 003456 1047.7 1056.7 9
6-Set 003457 1056.7 1064.7 8
7-Set 003458 1064.7 1072.7 8
8-Set 003459 1072.7 1080.7 8
9-Set 003460 1080.7 1085.7 5 45.90
10-Set
11-Set 003462 1085.7 1092.7 7
12-Set 003463 1092.7 1101.7 9
13-Set 003464 1101.7 1111.2 9.5
14-Set 003465 1111.2 1120.7 9.5
15-Set 003466 1120.7 1129.7 9 44.00
16-Set
17-Set
18-Set 003469 1129.7 1137.2 7.5
19-Set 003470 1137.2 1146.2 9
20-Set 003471 1146.2 1155.2 9
21-Set 003472 1155.2 1164.7 9.5
22-Set 003473 1164.7 1174.7 10
23-Set 003474 1174.7 1178.7 4 49.00
24-Set
25-Set 003476 1178.7 1184.7 6.0
26-Set 003477 1184.7 1194.7 10.0
27-Set 003478 1194.7 1204.7 10.0
28-Set 003479 1204.7 1213.7 9.0
29-Set 003480 1213.7 1222.2 8.5 43.50
30-Set
MES DE SETIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
214.10
1-Oct
2-Oct 003481 1224.2 1232.2 8
3-Oct 003482 1232.2 1240.2 8
4-Oct 003483 1240.2 1248.7 8.5
5-Oct 003484 1248.7 1257.7 9
6-Oct 003485 1257.7 1265.7 8
7-Oct 003486 1265.7 1270.7 5 46.50
8-Oct
9-Oct 003488 1270.7 1277.7 7
10-Oct 003489 1277.7 1285.6 7.9
11-Oct 003490 1285.6 1295.1 9.5
12-Oct 003491 1295.1 1302.1 7
13-Oct 003492 1302.1 1310.6 8.5
14-Oct 003493 1310.6 1315.6 5 44.90
15-Oct
16-Oct 003495 1315.6 1323.6 8
17-Oct 003496 1323.6 1333.6 10
18-Oct 003497 1333.6 1344.1 10.5
19-Oct 003498 1344.1 1354.6 10.5
20-Oct 003499 1354.6 1364.6 10
21-Oct 003500 1364.6 1369.4 4.8 53.80
22-Oct
23-Oct 003502 1369.4 1373.8 4.4
24-Oct 003503 1373.8 1383.8 10
25-Oct 003504 1383.8 1393.8 10
26-Oct 003505 1393.8 1403.8 10
27-Oct 003506 1403.8 1413.3 9.5
28-Oct 003507 1413.3 1420.3 7 50.90
29-Oct
30-Oct 003509 1420.3 1428.3 8
31-Oct 003510 1428.3 1438.3 10
MES DE OCTUBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
  
 
 
 
 
 
 
216.10
1-Nov 003511 1438.3 1446.3 8
2-Nov
3-Nov 003513 1446.3 1455.3 9
4-Nov 003514 1455.3 1460.3 5 40.00
5-Nov
6-Nov 003515 1460.3 1469.3 9
7-Nov 003516 1469.3 1479.3 10
8-Nov 003517 1479.3 1490.3 11
9-Nov 003518 1490.3 1500.3 10
10-Nov 003519 1500.3 1508.8 8.5
11-Nov 003520 1510.3 1514.8 4.5 53.00
12-Nov
13-Nov 1514.8 1523.8 9
14-Nov 003523 1523.8 1534.3 10.5
15-Nov 003524 1534.3 1545.3 11
16-Nov 003525 1545.3 1553.3 8
17-Nov 003526 1553.3 1564.3 11
18-Nov 003527 1564.3 1568.3 4 53.50
19-Nov
20-Nov 003528 1568.3 1577.3 9
21-Nov 003529 1577.3 1587.3 10
22-Nov 003530 1587.3 1597.3 10
23-Nov 003531 1597.3 1607.3 10
24-Nov 003532 1607.3 1617.3 10
25-Nov 003533 1617.3 1621.8 4.5 53.50
26-Nov
27-Nov 003534 1621.8 1630.3 8.5
28-Nov 003535 1630.3 1640.3 10
29-Nov 003536 1640.3 1651.3 11
30-Nov
MES DE NOVIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
181.60
1-Dic 003538 1653.6 1658.2 4.6 34.10
2-Dic
3-Dic
4-Dic 003541 1663.9 1671.9 8
5-Dic 003542 1671.9 1681.4 9.5
6-Dic 003543 1681.4 1691.9 10.5
7-Dic 003544 1691.9 1702.4 10.5
8-Dic 003545 1702.4 1712.9 10.5
9-Dic 003546 1712.9 1717.4 4.5 53.50
10-Dic
11-Dic 003547 1717.4 1725.4 8
12-Dic 003548 1725.4 1733.4 8
13-Dic 003549 1733.4 1741.4 8
14-Dic 004702 1741.4 1749.4 8
15-Dic 004703 1749.4 1757.4 8
16-Dic 004704 1757.4 1762.4 5 45.00
17-Dic
18-Dic 004705 1762.4 1770.4 8
19-Dic 004706 1770.4 1781.9 11.5
20-Dic 004707 1781.9 1792.9 11
21-Dic 004708 1792.9 1801.9 9 39.50
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 004710 1801.9 1810.9 9
27-Dic 004711 1810.9 1819.9 9
28-Dic 004712 1819.9 1830.9 11
29-Dic 004713 1830.9 1840.9 10
30-Dic 39.00
31-Dic
MES DE DICIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
129.10
1-Ene
2-Ene
3-Ene 004716 1841.3 1843.3 2
4-Ene 004719 1850.6 1854.6 4
5-Ene 004722 1860.6 1870.6 10
6-Ene 004723 1870.6 1875.6 5 21.00
7-Ene
8-Ene 004724 1875.6 1883.6 8
9-Ene 004725 1883.6 1893.6 10
10-Ene 004726 1893.6 1903.6 10
11-Ene 004727 1903.6 1913.6 10
12-Ene 0
13-Ene 0
14-Ene 0 38.00
15-Ene
16-Ene
17-Ene
18-Ene
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene 004728 1985.7 1996.2 10.5
23-Ene 004729 1996.2 2004.7 8.5
24-Ene 004730 2004.7 2014.7 10
25-Ene 004731 2014.7 2024.7 10
26-Ene 004732 2024.7 2034.7 10
27-Ene 004733 2034.7 2038.7 4 53.00
28-Ene
29-Ene 004735 2038.7 2047.2 8.5
30-Ene 004736 2047.2 2055.8 8.6 17.10
31-Ene
MES DE ENERO
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q) EXVACADORA SANY – ANTAPRIX 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
1-Ene
2-Ene
3-Ene
4-Ene 000060 5963.6 5968 4.4
5-Ene 5.1
6-Ene 000542 5973 5978 5 14.50
7-Ene
8-Ene 000251 5978 5986 8
9-Ene 000252 5986 5996 10
10-Ene 000253 5996 6002 6
11-Ene 000254 6002 6009 7
12-Ene 000255 6009 6019 10
13-Ene 000256 6019 6026 7 55.80
14-Ene 7.8 ok
15-Ene 000257 6026 6033 7
16-Ene 000258 6033 6038 5
17-Ene 000259 6038 6044 6
18-Ene 000260 6044 6051.5 7.5
19-Ene 000261 6051.5 6055.5 4
20-Ene 000262 6055.5 6060 4.5 34.00
21-Ene
22-Ene 104.3
23-Ene 000263 6060 6072 12
24-Ene 000264 6072 6077 5
25-Ene 000265 6077 6080 3
26-Ene 000266 0 0 0
27-Ene 000267 1954.4 1966.3 11.9 31.90
28-Ene
29-Ene 000269 1966.5 1974 7.5
30-Ene 000270 1974 1981 7
31-Ene 000271 1981 1987 6 20.50
EXCAVADORA SANY
MES DE ENERO
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r) RETROEXCAVADORA 310 DK 
 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
FECHA N° PARTE H/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
39.40
11-Ago 3202.8 3210.3 7.5
12-Ago 3210.3 3215.1 4.8 12.30
13-Ago 0 0 0
14-Ago 3215.1 3220.7 5.6
15-Ago 3220.7 3227.4 6.7
16-Ago 3227.4 3234.4 7
17-Ago 3234.4 3240.2 5.8
18-Ago 0 0 0
19-Ago 0 0 0 25.10
20-Ago
21-Ago
22-Ago
23-Ago
24-Ago
25-Ago
26-Ago
27-Ago
28-Ago 3417.5 3419.5 2 2.00
29-Ago
30-Ago
31-Ago
3.00
19-Set 3393.1 3396.1 3
20-Set
12.20
10-Oct 3466.7 3472.2 5.5
11-Oct 3472.3 3477.6 5.3 10.80
12-Oct
13-Oct
14-Oct
15-Oct
16-Oct
17-Oct
18-Oct
19-Oct
20-Oct
21-Oct
22-Oct
23-Oct
24-Oct 3527.1 3528.5 1.4 1.4
6.60
11-Nov 3632.8 3637.5 4.7
12-Nov
13-Nov 3637.6 3639.5 1.9
MES DE NOVIEMBRE
MES DE OCTUBRE
RETROEXCAVADORA 310 DK
MES DE AGOSTO
MES DE SETIEMBRE
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s) TRACTOR ORUGA ALQUILADO 
 
 
Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
FECHA N° PARTEH/ INICIAL H/ FINAL HORAS TOTAL
29.60
26-Ago 000512 3.6 3.6
27-Ago
28-Ago
29-Ago 000512 712 721 9.0
30-Ago 000513 721 729.5 8.5
31-Ago 000514 729.5 738 8.5
164.90
1-Set 000515 738 745.5 7.5
2-Set 33.50
3-Set
4-Set 000518 745.5 749.5 4
5-Set
6-Set 000520 750.3 751.8 1.5
7-Set
8-Set 000522 756.3 763.6 7.3
9-Set 000523 763.6 768.6 5
10-Set
11-Set 000525 768.6 776.6 8
12-Set 000526 776.6 785.6 9
13-Set 000527 785.6 795.1 9.5
14-Set 000528 795.1 804.5 9.4
15-Set 000529 804.6 813.6 9 44.90
16-Set
17-Set
18-Set 000532 813.6 821 7.4
19-Set 000533 821 829 8
20-Set 000534 829 838.6 9.6
21-Set 000535 838.6 847.6 9
22-Set 000536 847.7 854.3 6.6
23-Set 000537 854.3 859.1 4.8 45.40
24-Set
25-Set 000539 859.4 866.8 7.4
26-Set 000540 866.8 876.8 10
27-Set 000541 876.8 886.3 9.5
28-Set 000542 886.3 894.7 8.4
29-Set 000543 894.7 904.7 10
30-Set 000544 904.7 908.7 4 49.30
TRACTOR ORUGA ALQUILADO
MES DE AGOSTO
MES DE SETIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
158.40
1-Oct
2-Oct 000545 908.7 916.7 8
3-Oct 000546 916.7 921.7 5
4-Oct 000547 921.7 930.4 8.7
5-Oct 000548 930.4 939 8.6
6-Oct 000549 939 947.8 8.8
7-Oct 000550 947.8 952.6 4.8 43.90
8-Oct
9-Oct 000552 952.6 960.6 8
10-Oct 000553 960.6 967.6 7
11-Oct 000554 967.8 977.4 9.5
12-Oct
13-Oct 000556 978.2 985.9 7.7
14-Oct 000557 985.9 990.6 4.7 36.90
15-Oct
16-Oct 000559 990.6 998.2 7.6
17-Oct 000560 998.2 1008.6 10.4
18-Oct 000561 1008.6 1019.3 10.7
19-Oct 000562 1019.3 1030 10.7
20-Oct 000563 1030 1040 10
21-Oct 000564 1040 1044.8 4.8 54.20
22-Oct
23-Oct 000566 1044.8 1047.7 2.9
24-Oct
25-Oct
26-Oct 000569 1048 1053.3 5.3
27-Oct 000570 1053.3 1059.3 6
28-Oct 000571 1059.3 1064.1 4.8 19.00
29-Oct
30-Oct 000573 1064.1 1068.5 4.4
31-Oct
MES DE OCTUBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
 
100.60
1-Nov
2-Nov
3-Nov 000574 3475.3 3480.5 5.2
4-Nov 000575 3480.5 3484.5 4 13.60
5-Nov
6-Nov 000577 3484.5 3493.3 8.8
7-Nov 000578 3493.3 3503.1 9.8
8-Nov 000579 3503.1 3513.5 10.4
9-Nov 000580 3513.5 3520.7 7.2
10-Nov 000581 3520.7 3531 10.3
11-Nov 000582 3531 3535.5 4.5 51.00
12-Nov
13-Nov 3535.5 3544.1 8.6
14-Nov 000585 3544.1 3549.7 5.6
15-Nov 000586 1074.2 1078.2 4
16-Nov 000587 1078.2 1086.8 8.6
17-Nov 000588 1086.8 1096.8 10
18-Nov 000589 1096.8 1100.4 3.6 40.40
19-Nov
20-Nov 000590 1100.4 1109.4 9
21-Nov 000591 1109.4 1118.4 9
22-Nov
23-Nov
24-Nov
25-Nov 18.00
26-Nov
27-Nov 000506 1123.8 1131.8 8
28-Nov 000507 1131.8 1141.8 10
29-Nov 000508 1141.8 1150.8 9
30-Nov 000509 1150.8 1161 10.2
MES DE NOVIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
 
 
178.00
1-Dic 000510 1161 1169.5 8.5 45.70
2-Dic
3-Dic
4-Dic 000513 1169.5 1176 6.5
5-Dic 000514 1176 1185.5 9.5
6-Dic 000515 1185.5 1194 8.5
7-Dic 000516 1194 1202 8
8-Dic 000517 1202 1212 10
9-Dic 000518 1212 1217 5 47.50
10-Dic 0
11-Dic 000519 1217 1224 7
12-Dic 000520 1224 1232 8
13-Dic 000521 1232 1240 8
14-Dic 000522 1240 1248 8
15-Dic 000523 1248 1256 8
16-Dic 000524 1256 1261 5 44.00
17-Dic
18-Dic 000526 1261 1269 8
19-Dic 000527 1269 1280 11
20-Dic 000528 1280 1291 11
21-Dic 000529 1291 1299.5 8.5 38.50
22-Dic
23-Dic
24-Dic
25-Dic
26-Dic 000531 1299.5 1308.5 9
27-Dic 000532 1308.5 1318.5 10
28-Dic 000533 1318.5 1329 10.5
29-Dic 000534 1329 1339 10
30-Dic 39.50
31-Dic
MES DE DICIEMBRE
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Tabla 8.13: Control de partes diarios maquinaria Dique Saturno  
 
 
 
 
 
100.20
1-Ene
2-Ene
3-Ene 004662 1339 1341 2 ok
4-Ene 000539 1355.7 1358 2.3 ok
5-Ene 000540 1358 1362 4 ok
6-Ene 8.30
7-Ene
8-Ene 000061 1362 1369.7 7.7
9-Ene 000062 1369.7 1378 8.3
10-Ene 000063 1378 1382.3 4.3
11-Ene
12-Ene 000066 1401 1404.5 3.5
13-Ene 000067 1404.5 1409.7 5.2 29.00
14-Ene
15-Ene 000069 1409.7 1416.2 6.5
16-Ene 000070 1416.2 1424.4 8.2
17-Ene 000071 1424.4 1433.5 9.1
18-Ene 23.80
19-Ene
20-Ene
21-Ene
22-Ene 000072 1118.4 1122.2 3.8
23-Ene 000073 1433.8 1438.1 4.3
24-Ene 000074 1438.1 1448.1 10
25-Ene 000075 1448.1 1449.4 1.3
26-Ene 000076 1457.1 1467.1 10
27-Ene 000077 1467.1 1473.1 6 31.60
28-Ene
29-Ene 000079 1473.1 1476.8 3.7
30-Ene 000080 1476.8 1485 8.2
31-Ene 000081 1485 1491 6 17.90
MES DE ENERO
